

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 841/TB/DC/2024/043/DCAA

na provedení díla „Rekonstrukce místní komunikace včetně návsi“, která se nachází na pozemku parc. č. 634/5 a 661/1 v obci Nesvačily, k.ú. Nesvačily u Berouna uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Nesvačily

se sídlem: Nesvačily 2, 267 27 Liteň

zastoupený: Miroslavem Horou, starostou obce

IČO: 00509787

DIČ: CZ00509787

Bankovní spojení: č. ú. 21629131/0100

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

obec@nesvacily.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Nesvačily 2, 267 27 Liteň

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miroslav Hora, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Hora, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

Ing. Martina Olexová, v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur:

simona.ocenasova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:

Strabag, a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti

Ing. Martina Olexová, ekonomická vedoucí oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Císař, vedoucí provozní jednotky, frantisek.cisar@strabag.com

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí, richard.romolini@strabag.com

Milan Červenka, stavbyvedoucí, milan.cervenka@strabag.com

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 2. Předmět smlouvy

Původní znění odstavce 2.3 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se mění na provedení prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 4. Cena díla

původní znění odstavce 4.1 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se zvyšuje o 393.145,22 Kč bez DPH a nyní činí 2.542.796,62 Kč (slovy: dvamilionypětsetčtyřicetdvatisícsemsetdevadesátšest korun českých a šedesát dva haléřů) bez daně z přidané hodnoty. DPH ve výši 21% je 533.987,29 Kč. Celková cena včetně DPH 21% je 3.076.783,91 Kč.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek přezkoumal:

V dne

V Berouně dne elektronického podpisu

Objednatel:
Miroslav Hora
Starosta obce

Zhotovitel:
Ing. Jaroslav Bílek
v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

Ing. Martina Olexová
v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

Soupis prací SOD 841/TB/DC/2024/034/DCAA

Název projektu: 841-DCAA043 - Rekonstrukce místní komunikace včetně návsi - Nesvačily



Objednatel: Obec Nesvačily Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Celkem [CZK] 2.542.796,62

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 2	SP				2.542.796,62
1.	Komunikace od budovy bývalé Jednoty po železniční přejezd				1.956.368,89
1..1.	Frézování do 30 mm s odvozem na deponii objednatele	m2	3.091,000	38,58	119.250,78
1..2.	Očištění povrchu	m2	3.091,000	15,46	47.786,86
1..3.	Asfaltobet. vrstva ACL 16 tl.50 mm	m2	3.091,000	286,82	886.560,62
1..4.	Spojovací postřik	m2	3.091,000	11,85	36.628,35
1..5.	Asfaltobet. vrstva ACO 11 40 mm	m2	3.091,000	248,50	768.113,50
1..6.	Rektifikace hrnků	ks	8,000	2.126,82	17.014,56
1..7.	Zálivka spáry	m	60,600	82,70	5.011,62
1..8.	Odkopávka konstrukce t tl. 400 mm	m2	0,000	162,68	0,00
1..9.	Zhutnění pláně	m2	0,000	27,15	0,00
1..10.	Vrstva šterkodrtě 0/32 v tl.200 mm (2x)	m2	0,000	289,46	0,00
1..11.	Krajnice z recyklátu tl.do 100 mm a šířce cca 500 mm	m	1.286,000	59,10	76.002,60
2.	Náves				586.427,73
2..1.	Frézování do 90 mm s odvozem na deponii objednatele	m2	584,000	115,74	67.592,16
2..2.	Očištění povrchu	m2	584,000	15,46	9.028,64
2..3.	Asfaltobet. vrstva ACL 16 tl.50 mm	m2	584,000	306,82	179.182,88
2..4.	Spojovací postřik	m2	584,000	11,85	6.920,40
2..5.	Asfaltobet. vrstva ACO 11 40 mm	m2	584,000	268,50	156.804,00
2..6.	Zálivka spáry	m	71,500	82,70	5.913,05
2..7.	Odkopávka konstrukce t tl. 400 mm	m2	150,000	162,68	24.402,00
2..8.	Zhutnění pláně	m2	150,000	27,15	4.072,50
2..9.	Vrstva šterkodrtě 0/32 v tl.200 mm (2x)	m2	300,000	289,46	86.838,00
2..10.	Příplatek k ACO 11 za modifikaci	m2	584,000	30,00	17.520,00
2..11.	Příplatek k ACL 16 za modifikaci	m2	584,000	30,00	17.520,00
2..12.	Rektifikace hrnků	ks	5,000	2.126,82	10.634,10