

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600170024 ze dne 18.4.2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170024
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř. km 6,500 - 6,800
111170042 / 1111 213

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

Povodí Labe, státní podnik

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,

XXXXX XXXXX, ředitel závodu,

XXXXX XXXXX, vedoucí PS Hradec Králové, tel. XXXXX

XXXXX XXXXX, úsekový technik, tel. XXXXX

XXXXX XXXXX, technický pracovník, tel.: XXXXX

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

495 088 111

495 088 102

labe-z1@pla.cz

1.2 Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

pí. Marcela Pavlíčková (jednatel), Ing. Lubor Dítě (jednatel)

pí. Marcela Pavlíčková

XXXXX XXXXX

60113111

CZ 60113111

Komerční Banka, a. s., číslo účtu XXXXX XXXXX

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř. km 6,500 - 6,800“ číslo D600170024 ze dne 18.4.2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 3. Doba plnění díla bodu 3.3 předmětné smlouvy se mění takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

- DSJ „Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř. km 6,500 - 6,800“ **do 29.9.2017**
- Předání návrhu technického řešení, včetně geodetického zaměření do dvou měsíců od podpisu Smlouvy.
- Do 15.9.2017 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole.

Odůvodnění:

Termín odevzdání kompletní DSJ a 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole je odložen z důvodu nevyjasněného řešení první podmínky SÚS Královehradeckého kraje a.s. ze dne 29.5.2017, kde SÚS Královehradeckého kraje a.s. požaduje vybudování trvalého sjezdu na městskou komunikaci „Ostrov“. SÚS Královehradeckého kraje a.s. na této podmínce trvá a bez vytvoření trvalého sjezdu nevydá souhlasné stanovisko k předmětné akci.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je společnost Multiaqua s.r.o. srozuměna.

Přílohy jako nedílná součást Dodatku:

- Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 11.7.2017

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne

.....
XXXXXX XXXXX
ředitel závodu

.....
pí Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti