


DODATEK č. 1 (dále jen „**dodatek**“)


ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.11.2024 (dále jen „**smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: 2/09/072/24

Číslo smlouvy zhotovitele: 839/14MS/50/24

1. **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

objednatel

a

2. **SAT s.r.o.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00
IČO: 49451251
DIČ: CZ49451251
zastoupena: Ing. Radek Kudlička, MBA, jednatel
Ing. Karel Secký, jednatel
Stavbyvedoucí: 
zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 86500

dále jen „**zhotovitel**“ a společně s objednatelem jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).

Na základě sdělení zhotovitele ze dne 25.11.2024 není možné dodržet technologickou kázeň při využití opravy pomocí technologie „recyklace za studena“, z důvodu předpokládaných nepříznivých klimatických podmínek (dle nové ČSN 73 6147, která nahrazuje TP 208 je nutné dodržovat podmínky provádění, kde nesmí teplota vzduchu klesnout pod +5°C) a proto není možné uskutečnit realizaci v požadovaném termínu.

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. IV. odst. 4.1., takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba zahájení a dokončení stavebních prací: **28. 11. 2024 - 29.11.2024 - s ohledem na případné komplikace s nepříznivými klimatickými podmínkami.**

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba zahájení a dokončení stavebních prací: **do 31.5.2025 – přesný termín plnění bude upřesněn na základě domluvy smluvních stran.**

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto dodatkem budou řešit vzájemným jednáním.
- 3) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.
- 4) Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 6) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne: 9.12.2024
Zhotovitel

V Otovicích dne 5.12.2024
Objednatel

Ing. Radek Kudlička, MBA
jednatel
SAT s.r.o.

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Ing. Karel Secký
jednatel
SAT s.r.o.

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.