

# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

## „Rekonstrukce nábrežní opěrné stěny na p.p.č. 60/1, k.ú. Cheb, ulice Křížovnická“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**

zastoupeným: **Ing. Petrem Navrátilem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **ALGON, a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403**

se sídlem: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

IČO: **28420403**

DIČ: **CZ28420403**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s, číslo účtu 5023013253/5500**

zastoupeným: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### Preambule

S ohledem na prodloužení vypracování stavebně historického průzkumu na základě požadavku státní památková péče NPÚ Locket (předáno objednateli 5. 9. 2016) není možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínech uvedených a stanovených v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky. Ve vydaném stanovisku NPÚ nově požadoval vypracování stavebně historického průzkumu a jeho zpracování do projektové dokumentace. Dále NPÚ požadoval zřízení kontrolních zemních sond v patě zdiva, jejich archeologický průzkum a výsledky průzkumu rovněž zahrnout do stavebně historického průzkumu. Ve vydaném stanovisku, pak uložil objednateli přepracovat projektovou dokumentaci, která bude upravena a doplněna dle stavebně historického průzkumu. Dokumentace byla objednána u původního zpracovatele a dohodnut termín předání objednateli do 18. 11. 2016.

Nejzazší termín dokončení prací a protokolárního předání byl Dodatkem č. 1 stanoven na 30. 11. 2016.

Z výše uvedených důvodů, bylo smluvními stranami dohodnuto prodloužení termínu dokončení a protokolárního předání díla nejpozději do 31. 10. 2017.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění dle článku III. SOD.

### **Článek III.**

#### **Doba plnění a dodací podmínky:**

##### **Původní znění odstavce 1. -3. tohoto článku ve znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 2.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Předání staveniště - do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy**

**Termín zahájení - do 3 pracovních dnů od předání staveniště**

**Dokončení prací a protokolární předání - do 8 týdnů od zahájení stavebních prací**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek či objektivně nepředvídatelných skutečností, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byla nutná součinnost autora projektové dokumentace k doplnění, či změně projektové dokumentace. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. V takovém případě je nejzazším termínem pro dokončení stavby 31. 05. 2016. I v tomto případě musí prodloužení termínu předcházet uzavření dodatku této smlouvy.

##### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 2.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Předání staveniště - do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy**

**Termín zahájení - do 7 pracovních dnů od schválení projektové dokumentace NPÚ  
v Lokti**

**Dokončení prací a protokolární předání - do 8 týdnů od zahájení stavebních prací**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek či objektivně nepředvídatelných skutečností, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byla nutná součinnost autora projektové dokumentace k doplnění, či změně projektové dokumentace. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. V takovém případě

je nejzazším termínem pro dokončení stavby 31. 10. 2017. I v tomto případě musí prodloužení termínu předcházet uzavření dodatku této smlouvy.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne:

V Chebu dne:

---

za zhotovitele

**Petr Študlar, předseda představenstva**

---

za objednatele

**Ing. Petr Navrátil, starosta**