

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

## „Rekonstrukce nábrežní opěrné stěny na p.p.č. 60/1, k.ú. Cheb, ulice Křížovnická“

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatelem: Město Cheb**

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**

zastoupeným: **Ing. Petrem Navráilem, starostou města**

a

**2. zhotovitelem: ALGON, a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403**

se sídlem: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

IČO: **28420403**

DIČ: **CZ28420403**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s , číslo účtu 5023013253/5500**

zastoupeným: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na vydání závazného stanoviska státní památkové péče, kde NPÚ Loket nově specifikoval požadavky a stanovil podmínky, bude přepracována projektová dokumentace s řešením koruny opravovaného zdiva. Přepracovaná dokumentace bude předložena NPÚ Loket k novému posouzení. Z těchto důvodů není možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínech uvedených a stanovených v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Nejzazší termín dokončení prací a protokolárního předání byl stanoven na 31. 05. 2016

Z výše uvedených důvodů, propočítání doby potřebné pro posouzení přepracovaného návrhu a z toho vyplývající řádné dokončení díla bylo dohodnuto se zhotovitelem prodloužení nejzazšího termínu dokončení a protokolárního předání díla nejpozději do 30. 11. 2016.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění dle článku III. SOD.

#### **Původní znění článku III. Doba plnění a dodací podmínky:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 2.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Předání staveniště - do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy**

**Termín zahájení - do 3 pracovních dnů od předání staveniště**

**Dokončení prací a protokolární předání - do 8 týdnů od zahájení stavebních prací**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek či objektivně nepředvídatelných skutečností, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byla nutná součinnost autora projektové dokumentace k doplnění, či změně projektové dokumentace. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. V takovém případě je nejzazším termínem pro dokončení stavby 31.05.2016. I v tomto případě musí prodloužení termínu předcházet uzavření dodatku této smlouvy.

**Se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 2.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Předání staveniště - do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy**

**Termín zahájení - do 3 pracovních dnů od schválení projektové dokumentace NPÚ**

**v Lokti**

**Dokončení prací a protokolární předání - do 8 týdnů od zahájení stavebních prací**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek či objektivně nepředvídatelných skutečností, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byla nutná součinnost autora projektové dokumentace k doplnění, či změně projektové dokumentace. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. V takovém případě je nejzazším termínem pro dokončení stavby 30.11.2016. I v tomto případě musí prodloužení termínu předcházet uzavření dodatku této smlouvy.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chebu dne :

V Chebu dne:

---

za zhotovitele  
**Petr Študlar, předseda představenstva**

---

za objednatele  
**Ing. Petr Navrátil, starosta**