

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce Tělocvičny, ulice Granátnická, Praha - Štěrboholy, I. Etapa

č. SoD obj.	S – 0037/2024	číslo ZL:
č. SoD zhot.	S – 0037/2024	01
objednatel:	Městská část Praha - Štěrboholy	
zhotovitel:	3R v.o.s	

název ZL: Rekonstrukce tělocvičny

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

A: Oprava fasád (Výměna děšťových svodů) – snížení výměry měněných svodů, odečten jeden svod z pultové střechy bytu – dodatečný požadavek investora

B: Oprava fasád (Okapové chodníky - byt) - změna rozsahů prací - dodatečný požadavek investora

C: Oprava fasád (Mříže na oknech) – změna rozsahu prací – dodatečný požadavek investora

D: Sanace střech (Sanace střechy nad bytem) – navýšení rozsahů prací v závislosti na zjištěném stavu původní konstrukce – změna vyplývající ze stavu stavby

E: Sanace střech (Odvoz a likvidace odpadů) - změna rozsahu - změna vyplývající ze stavu stavby

vliv na cenu díla: *vícepráce* ANO **rozpočet:** v příloze ZL

cena: 459 048,48 Kč bez DPH


vliv na cenu díla: *méněprác* ANO **rozpočet:** v příloze ZL

cena: -156 415,04 Kč bez DPH

CELKEM 302 633,44 Kč bez DPH

vliv na termín dokončení: Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.): Ne

přílohy :	
podpis zhotovitele:	Datum
vyjádření projektanta : 	Datum 
vyjádření TDS : 	Datum 
vyjádření objednatele:	Datum