

Dodatek č. 1
ke smlouvě uzavřené dne 16.2.2023
**„Sil. I. třídy a dálnice Pardubického kraje, odborná poradenská činnost ke zkrácení nájmu,
zpracování znaleckých posudků“**

č. smlouvy: **11PT-003900**, evidenční číslo: 016/23
ISPROFIN: 500 155 0003 (**553 154 0003.10008**)

Uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2320/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupený

(dále jen *Objednatel*)

ředitelem Správy Pardubice na základě pověření

a

Ing. Vít Sedlák

Dolany 10, 506 01 Jičín

IČ: 150 00 752

DIČ: CZ6412190554

(dále jen *Poskytovatel*)

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III Smlouvy Doba plnění z původního termínu do 23 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy na termín do 31.12.2026

III. Doba Plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2026.

Zdůvodnění změn:

Ke změně termínu došlo na základě požadavku Objednatele na dokončení objednaných prací. Tyto práce nemohly být dokončeny z důvodu, které nejsou na straně Poskytovatele.

V souladu s § 222, odstavec 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a zároveň o změnu z nepředvídaných důvodů.

Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.

V Pardubicích dne - 9 - 12 - 2024

V dne 5.12.2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Podpis: ____

Podpis: _____

ředitel Správy Pardubice



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.:
PID: RSDEXCCVNL
Doručeno: 05.12.2024
Listů dokumentu: 1

100416