

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení - Lokalita B - Neuznatelné náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 402 / 1	Číslo ZBV: 3
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001
Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
IČ: 00235083

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	-159 379,43	0,00	-159 379,43

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-159 379,43	0,00	-159 379,43

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 402 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 3.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení - Lokalita B - Neuznatelné náklady		

Strany smlouvy o dílo S-1915/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změna rozsahu prací - duplikované práce

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že rozpočet SO 402 obsahuje položky s duplicitním množstvím s jinými SO. Z tohoto důvodu nedojde k dočerpání několika položek. K této duplicitě došlo v důsledku sloučení dvou projektů (Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská a Velká Dobrá - zklidnění dopravy na průtahových dokumentacích). K tomuto sloučení došlo na základě dohody mezi Objednateli KSUS a Obcí Velká Dobrá.

Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha č. 08) byl vydán Objednatelům Souhlas se zpracováním ZBV (příloha č. 09), souhlasné vyjádření vydal i AD a TDI (přílohy č. 10 a 11).

Změny se týkají následujících položek :

Snížení stávajících položek č. 5, 6, 14, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 42, 45, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 68, 69, 75, 76, 78.

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o - 159 379,43 Kč.

Změny jsou administrovány v rámci Skupiny 5, jelikož ke sloučení dvou zakázek a s ním spojené duplicitě dílčích stavebních prací došlo na základě domluvy mezi Objednateli.

Jedná se o Změnu de minimis podle čl. 5, odst. 1, písm. e) a čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-159 379,43	0,00	-159 379,43	159 379,43

Technická pomoc Objednatel

Jméno

Bc Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Marhan	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing Milan Tesař	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	XXXX	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Ing. Zdeněk Nosek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeský kraj	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba): Obec Velká Dobrá	jméno	Ing Zdeněk Nosek	podpis
Zhotovitel:	jméno	Petr Škvařil Ing Martin Lukas	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	402 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení - Lokalita B - Neuznatelné náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 344 522,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 344 522,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-159 379,43	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-159 379,43	1 185 142,80	-159 379,43	-11,85%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská Číslo a název SO/PS: SO 402 - Veřejné osvětlení - Lokalita B Číslo a název rozpočtu: SO 402 - Lokalita B - Neuznatelné náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 402					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	269,000	199,000	-70,000	48,450	13 033,05	-3 391,50	0,00	9 641,55	-3 391,50	-26,02%
6	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	282,450	247,450	-35,000	71,410	20 169,75	-2 499,35	0,00	17 670,40	-2 499,35	-12,39%
14	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	269,000	199,000	-70,000	157,840	42 458,96	-11 048,80	0,00	31 410,16	-11 048,80	-26,02%
29	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	8,000	-2,000	2394,350	23 943,50	-4 788,70	0,00	19 154,80	-4 788,70	-20,00%
31	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	201,750	166,750	-35,000	81,540	16 450,70	-2 853,90	0,00	13 596,80	-2 853,90	-17,35%
33	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	201,750	166,750	-35,000	7,770	1 567,60	-271,95	0,00	1 295,65	-271,95	-17,35%
34	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	8,800	7,800	-1,000	1229,530	10 819,86	-1 229,53	0,00	9 590,33	-1 229,53	-11,36%
35	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	269,000	199,000	-70,000	271,790	73 111,51	-19 025,30	0,00	54 086,21	-19 025,30	-26,02%
39	460560143	Zásyp rýh ručně šifky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	269,000	199,000	-70,000	94,220	25 345,18	-6 595,40	0,00	18 749,78	-6 595,40	-26,02%
42	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	6,800	5,050	-1,750	336,500	2 288,20	-588,88	0,00	1 699,32	-588,88	-25,74%
45	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	201,750	166,750	-35,000	25,880	5 221,29	-905,80	0,00	4 315,49	-905,80	-17,35%
53	354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	10,000	7,000	-3,000	42,540	425,40	-127,62	0,00	297,78	-127,62	-30,00%
54	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	20,000	17,000	-3,000	68,370	1 367,40	-205,11	0,00	1 162,29	-205,11	-15,00%
57	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	10,000	8,800	-1,200	944,280	9 442,80	-1 133,14	0,00	8 309,66	-1 133,14	-12,00%
58	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,320	7,420	-0,900	7041,810	58 587,86	-6 337,63	0,00	52 250,23	-6 337,63	-10,82%
60	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	41,600	37,600	-4,000	148,840	6 191,74	-595,36	0,00	5 596,38	-595,36	-9,62%
61	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	41,600	37,600	-4,000	112,600	4 684,16	-450,40	0,00	4 233,76	-450,40	-9,62%
68	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	464,000	394,000	-70,000	47,890	22 220,96	-3 352,30	0,00	18 868,66	-3 352,30	-15,09%
69	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	464,000	394,000	-70,000	151,930	70 495,52	-10 635,10	0,00	59 860,42	-10 635,10	-15,09%
75	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	10,000	7,000	-3,000	362,390	3 623,90	-1 087,17	0,00	2 536,73	-1 087,17	-30,00%
76	K 8	Stožár K 8 FeZn 8m nad terén	ks	10,000	7,000	-3,000	13441,000	134 410,00	-40 323,00	0,00	94 087,00	-40 323,00	-30,00%
78	1801013-N.10	Svítidlo 30LED 42W CLO stmívatelné dle výpočtu osvětlení adaptačního pásma	ks	3,000	0,000	-3,000	13977,830	41 933,49	-41 933,49	0,00	0,00	-41 933,49	-100,00%
Celkem									- 159 379,43	0,00		- 159 379,43	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Marhan (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Josef Doksanský (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	27 873 500,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	27 975 798,82
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	33 850 716,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,37%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	261 678,25
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,94%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 362 050,00

12=(1)*0,15	Limit	4 181 025,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,57
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	159 379,4

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení - Lokalita B
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	402 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla).	1
09 Pokyn Objednatele	1
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská Číslo a název SO/PS: 402 - Veřejné osvětlení - Lokalita B Číslo a název rozpočtu: SO 402 - B - Neuznatelné náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	1	Zemní práce											
1	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	37,000	37,000	0,000	2 110,18	78 076,66	0,00	0,00	78 076,66	0,00	0,00%
2	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	6,028	6,028	0,000	3 429,84	20 675,08	0,00	0,00	20 675,08	0,00	0,00%
3	210202013-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	1,000	1,000	0,000	323,56	323,56	0,00	0,00	323,56	0,00	0,00%
4	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1,000	0,000	452,99	452,99	0,00	0,00	452,99	0,00	0,00%
5	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	269,000	199,000	-70,000	48,45	13 033,05	-3 391,50	0,00	9 641,55	-3 391,50	-26,02%
6	35420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	282,450	247,450	-35,000	71,41	20 169,75	-2 499,35	0,00	17 670,40	-2 499,35	-12,39%
7	210220020.1	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	40,000	40,000	0,000	47,27	1 890,80	0,00	0,00	1 890,80	0,00	0,00%
8	35420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	42,000	42,000	0,000	71,41	2 999,22	0,00	0,00	2 999,22	0,00	0,00%
9	210220020.2	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	7,000	7,000	0,000	45,30	317,10	0,00	0,00	317,10	0,00	0,00%
10	35420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	7,350	7,350	0,000	71,41	524,86	0,00	0,00	524,86	0,00	0,00%
11	460030011	Sejmutí dřvu jakékoliv tloušťky	m2	30,000	30,000	0,000	81,54	2 446,20	0,00	0,00	2 446,20	0,00	0,00%
12	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	30,000	30,000	0,000	7,77	233,10	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00%
13	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	7,000	7,000	0,000	582,41	4 076,87	0,00	0,00	4 076,87	0,00	0,00%
14	460421082	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	269,000	199,000	-70,000	157,84	42 458,96	-11 048,80	0,00	31 410,16	-11 048,80	-26,02%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská Číslo a název SO/PS: 402 - Veřejné osvětlení - Lokalita B Číslo a název rozpočtu: SO 402 - B - Neuznatelné náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,062	0,062	0,000	302,97	18,78	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00%
16	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	30,000	30,000	0,000	25,88	776,40	0,00	0,00	776,40	0,00	0,00%
17	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	30,000	30,000	0,000	58,24	1 747,20	0,00	0,00	1 747,20	0,00	0,00%
18	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,000	1,000	0,000	143,02	143,02	0,00	0,00	143,02	0,00	0,00%
19	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	7,000	7,000	0,000	29,77	208,39	0,00	0,00	208,39	0,00	0,00%
20	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	7,350	7,350	0,000	30,39	223,37	0,00	0,00	223,37	0,00	0,00%
21	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	7,000	7,000	0,000	12,94	90,58	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00%
22	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	6,000	6,000	0,000	37,42	224,52	0,00	0,00	224,52	0,00	0,00%
23	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	48,420	48,420	0,000	370,30	17 929,93	0,00	0,00	17 929,93	0,00	0,00%
24	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	7,200	7,200	0,000	302,97	2 181,38	0,00	0,00	2 181,38	0,00	0,00%
25	998225111.2	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	6,300	6,300	0,000	256,36	1 615,07	0,00	0,00	1 615,07	0,00	0,00%
26	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	48,420	48,420	0,000	140,21	6 788,97	0,00	0,00	6 788,97	0,00	0,00%
27	998225194.1	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	7,200	7,200	0,000	114,72	825,98	0,00	0,00	825,98	0,00	0,00%
28	998225194.2	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	6,300	6,300	0,000	97,07	611,54	0,00	0,00	611,54	0,00	0,00%
M		Práce a dodávky M											
21-M		Elektromontáže											
29	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	8,000	-2,000	2 394,35	23 943,50	-4 788,70	0,00	19 154,80	-4 788,70	-20,00%
30	210290856	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 16 mm2	m	84,000	84,000	0,000	25,88	2 173,92	0,00	0,00	2 173,92	0,00	0,00%
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích											
31	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	201,750	166,750	-35,000	81,54	16 450,70	-2 853,90	0,00	13 596,80	-2 853,90	-17,35%
32	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	20,000	20,000	0,000	81,54	1 630,80	0,00	0,00	1 630,80	0,00	0,00%
33	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	201,750	166,750	-35,000	7,77	1 567,60	-271,95	0,00	1 295,65	-271,95	-17,35%
34	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tří 3	m3	8,800	7,800	-1,000	1 229,53	10 819,86	-1 229,53	0,00	9 590,33	-1 229,53	-11,36%
35	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tří 3	m	269,000	199,000	-70,000	271,79	73 111,51	-19 025,30	0,00	54 086,21	-19 025,30	-26,02%
36	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tří 3	m	40,000	40,000	0,000	271,79	10 871,60	0,00	0,00	10 871,60	0,00	0,00%
37	460421044	Lože kabelů z písku a štěrkokopřku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 100 cm	m	20,000	20,000	0,000	255,47	5 109,40	0,00	0,00	5 109,40	0,00	0,00%
38	592131050	deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm	kus	20,000	20,000	0,000	832,59	16 651,80	0,00	0,00	16 651,80	0,00	0,00%
39	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	269,000	199,000	-70,000	94,22	25 345,18	-6 595,40	0,00	18 749,78	-6 595,40	-26,02%
40	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	40,000	40,000	0,000	94,22	3 768,80	0,00	0,00	3 768,80	0,00	0,00%
41	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	7,000	7,000	0,000	201,90	1 413,30	0,00	0,00	1 413,30	0,00	0,00%
42	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	6,800	5,050	-1,750	336,50	2 288,20	-588,88	0,00	1 699,32	-588,88	-25,74%
43	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000	20,000	0,000	25,88	517,60	0,00	0,00	517,60	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská Číslo a název SO/PS: 402 - Veřejné osvětlení - Lokalita B Číslo a název rozpočtu: SO 402 - B - Neuznatelné náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,600	0,600	0,000	143,02	85,81	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00%
45	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	201,750	166,750	-35,000	25,88	5 221,29	-905,80	0,00	4 315,49	-905,80	-17,35%
46	460620007.1	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	201,750	201,750	0,000	81,03	16 347,80	0,00	0,00	16 347,80	0,00	0,00%
47	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	6,725	6,725	0,000	143,02	961,81	0,00	0,00	961,81	0,00	0,00%
	PSV	Práce a dodávky PSV											
	741	Elektroinstalace - silnoproud											
48	210202013-D	Demontáž svítidlo výrobníkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,000	3,000	0,000	323,56	970,68	0,00	0,00	970,68	0,00	0,00%
49	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	3,000	0,000	3 041,47	9 124,41	0,00	0,00	9 124,41	0,00	0,00%
50	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	3,000	0,000	452,99	1 358,97	0,00	0,00	1 358,97	0,00	0,00%
51	210220020.2	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	20,000	20,000	0,000	45,30	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00%
52	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	21,375	21,375	0,000	71,41	1 526,39	0,00	0,00	1 526,39	0,00	0,00%
53	354420360	svorka uzemnění SP nerez přípojevací	kus	10,000	7,000	-3,000	42,54	425,40	-127,62	0,00	297,78	-127,62	-30,00%
54	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	20,000	17,000	-3,000	68,37	1 367,40	-205,11	0,00	1 162,29	-205,11	-15,00%
55	111633460	suspence asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	0,010	0,010	0,000	1 325,86	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00%
56	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	3,000	3,000	0,000	944,28	2 832,84	0,00	0,00	2 832,84	0,00	0,00%
57	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	10,000	8,800	-1,200	944,28	9 442,80	-1 133,14	0,00	8 309,66	-1 133,14	-12,00%
58	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,320	7,420	-0,900	7 041,81	58 587,86	-6 337,63	0,00	52 250,23	-6 337,63	-10,82%
59	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	2,256	2,256	0,000	2 562,60	5 781,23	0,00	0,00	5 781,23	0,00	0,00%
60	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	41,600	37,600	-4,000	148,84	6 191,74	-595,36	0,00	5 596,38	-595,36	-9,62%
61	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	41,600	37,600	-4,000	112,60	4 684,16	-450,40	0,00	4 233,76	-450,40	-9,62%
62	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,550	2,550	0,000	336,50	858,08	0,00	0,00	858,08	0,00	0,00%
63	460600061.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,752	4,752	0,000	108,83	517,16	0,00	0,00	517,16	0,00	0,00%
64	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	40,000	40,000	0,000	29,77	1 190,80	0,00	0,00	1 190,80	0,00	0,00%
65	345713520	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	42,000	42,000	0,000	30,39	1 276,38	0,00	0,00	1 276,38	0,00	0,00%
66	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	100,000	100,000	0,000	27,18	2 718,00	0,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00%
67	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	110,000	110,000	0,000	30,29	3 331,90	0,00	0,00	3 331,90	0,00	0,00%
68	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	464,000	394,000	-70,000	47,89	22 220,96	-3 352,30	0,00	18 868,66	-3 352,30	-15,09%
69	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	464,000	394,000	-70,000	151,93	70 495,52	-10 635,10	0,00	59 860,42	-10 635,10	-15,09%
70	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	40,000	40,000	0,000	12,94	517,60	0,00	0,00	517,60	0,00	0,00%
71	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	18,000	18,000	0,000	28,36	510,48	0,00	0,00	510,48	0,00	0,00%
72	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	256,000	256,000	0,000	28,36	7 260,16	0,00	0,00	7 260,16	0,00	0,00%
73	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	24,000	24,000	0,000	96,91	2 325,84	0,00	0,00	2 325,84	0,00	0,00%
74	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	80,000	80,000	0,000	96,91	7 752,80	0,00	0,00	7 752,80	0,00	0,00%
75	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	10,000	7,000	-3,000	362,39	3 623,90	-1 087,17	0,00	2 536,73	-1 087,17	-30,00%
76	K 8	Stožár K 8 FeZn 8m nad terén	ks	10,000	7,000	-3,000	13 441,00	134 410,00	-40 323,00	0,00	94 087,00	-40 323,00	-30,00%
77	1801013-N.17	Svítidlo 40LED 57W CLO stímatelné dle výpočtu osvětlení	ks	7,000	7,000	0,000	13 977,83	97 844,81	0,00	0,00	97 844,81	0,00	100,00%
78	1801013-N.10	Svítidlo 30LED 42W CLO stímatelné dle výpočtu osvětlení adaptačního pásma	ks	3,000	0,000	-3,000	13 977,83	41 933,49	-41 933,49	0,00	0,00	-41 933,49	100,00%
Celkem								941 344,83	- 159 379,43	0,00	781 965,40	- 159 379,43	-16,93%

PORR a.s., Čechy
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Obec Velká Dobrá
Karlovarská 15
273 61 Velká Dobrá

Vaše značka: .
Váš dopis ze dne: .
Naše značka:
Náš dopis:
Jméno:
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, 18.07.2024

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská

Vážení obchodní partneři,
Na základě SOD č. S-1915/00066001/2023, usnesení 7/3, soupisu prací SO 402 B Veřejné osvětlení - Lokalita B - neuznatelné náklady a skutečnosti na stavbě. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36).

Popis změny: Snížení rozsahu díla s vlivem na cenu.

Z důvodů sloučení dvou projektů (KSUS a obec Velká Dobrá) došlo k duplikaci některých prací.

Odhadované smluvní dopady:

Snížení ceny díla o cca 160 000 Kč bez DPH. Bez vlivu na prodloužení doby pro dokončení díla.

S pozdravem



Souhlasím



Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RFRCCZPP

www.porr.cz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**PORR a.s., Čechy
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10**

Váš dopis značky/ze dne
/18.07.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová /

Kladno
07.11.2024

**Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská
ZBV 3 - Veřejné osvětlení**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská“ ze dne 18.07.2024 došlo na základě sloučení projektu KSÚS (Velká Dobrá – okružní křižovatka Berounská) a obce Velká Dobrá (Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových komunikacích) k duplicitě některých prací na nově budovaném VO. Toto sloučení má vliv na rozsah díla včetně ceny.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0063, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 18.07.2024

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer




Vyjádření AD k návrhu změn ZBV 3

Velká Dobrá – okružní křižovatka Berounská

ZBV 3 – Veřejné osvětlení

Z důvodu sloučení projektů na akci KSUS (Velká Dobrá – okružní křižovatka Berounská) a akci obce Velká Dobrá (Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových komunikacích) do jedné zakázky došlo k duplikaci některých prací na nově budovaném veřejném osvětlení.

AD se ZBV 3 souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.



Vyjádření TDI k návrhu změn ZBV 3

Velká Dobrá – okružní křižovatka Berounská

ZBV 3 – veřejné osvětlení

Z důvodu sloučení projektů na akci KSUS (Velká Dobrá – okružní křižovatka Berounská) a akci obce Velká Dobrá (Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových komunikacích) do jedné zakázky došlo k duplikaci některých prací na nově budovaném veřejném osvětlení.

Posouzení položek: TDI provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.

TDI s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

