

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **02PA-000812**

Číslo smlouvy konzultanta: P22-193

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 296 2019

Název související veřejné zakázky: **D3 SSÚD Borek TDI**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost: „Mott MacDonald – Contract management – Infraprojekt – Pontex – M4, TDI MAX – 2021“

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – Vedoucí člen společnosti

se sídlem:

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

HSBC Continental Europe, Czech Republic, Praha 1,

č. účtu:

316903150/8150

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

a

MOTT MACDONALD LIMITED

Se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní třída 984/15, PSČ 11000
IČO: 27155048
DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
zastoupen:

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
zastoupen:

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 04476476
DIČ: CZ04476476
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
zastoupen: Ing. Zuzana Greplová, jednatelka

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupen:

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 07229585
DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2022 Smlouvu na realizaci zakázky „D3 SSÚD Borek TDI“, ISPROFIN: 327 296 2019 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smluvní strany se dohodly na rozšíření stávajícího týmu TDI o pozice Právníka a Asistenta Správce stavby pro harmonogram;
- (C) Objednatel uděluje souhlas se změnou předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb;
- se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje Smlouva, a to takto:

I. ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO TÝMU TDI

S ohledem na průběh veřejné zakázky na stavební práce s názvem D3 SSÚD Borek (dále jen "**Stavba**"), na kterou je poskytování služeb sjednaných Smlouvou bezprostředně navázáno, kdy došlo k Objednatelem nepředvídatelnému nárůstu smluvní korespondence (claimy, Variace, výzvy k plnění smluvních povinností zhotovitele Stavby) je nezbytné v zájmu předcházení soudních a jiných sporů doplnit stávající tým TDI o pozici Právníka. Rovněž je třeba doplnit stávající tým TDI o Pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram (časové řízení), neboť dochází k častým aktualizacím harmonogramu, které jsou s ohledem na charakter Stavby a na požadované náležitosti harmonogramů komplexní dokumenty a které je třeba v zájmu kontroly dodržování všech smluvních (splnění smluvních milníků) a veřejnoprávních povinností zhotovitele Stavby pravidelně a hloubkově kontrolovat. Denní sazba na tyto pozice je stanovena v souladu s denní sazbou vycházející z Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, č. Smlouvy 01ST-000797, viz Příloha č. 1 - aktualizovaný soupis prací.

Celková výše ceny za doplněné pozice činí 1 105 500,- Kč bez DPH. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 6, ZZVZ.

II. SOUHLAS OBJEDNATELE

Z důvodu zvýšené pracnosti a výše uvedeného nárůstu smluvní korespondence je nezbytné upravit počet měrných jednotek tak, aby lépe odpovídal potřebám obou smluvních stran, což má vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě č. 02PA-000812.

V souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb s tím, že jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě se na základě tohoto Dodatku nemění.

Tento souhlas není změnou závazku ve smyslu § 222, ZZVZ.

Aktuálně předpokládá Konzultant změnu Celkové ceny Služeb v tomto rozsahu:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
17 602 900,00	3 696 609,00	21 299 509,00

V souvislosti se změnou rozsahu Služeb je k tomuto Dodatku přiložen aktualizovaný soupis prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb k Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by .., c=CZ,
DN: cn=
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
email=@mottmac.com
Date: 2024.11.26 09:02:52 +01'00'

Digitally signed by .., c=CZ,
DN: cn=
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
email=@mottmac.com
Date: 2024.11.27 01:24:58 +01'00'

Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP - SSÚD Borek TDI

Soupis prací vč. Dodatku č. 1

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
A)						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
Koordinátor BOZP						
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikoroziní ochrany						
Asistent specialista pro podzemní stavby						
Asistent specialista ekodozor						
Právnick						
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody						
Expert - elektrotechnická zařízení						
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
A) Tým asistenta správce stavby – celkem					CELKEM	11 645 700
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	5 957 200
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						17 602 900