

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	006
Evidenční číslo a název Stavby:	Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101 Úprava komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	101 Úprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Změnový list pro změny dle § 222. odst. (4) ZZVZ	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek	1/4	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/5	
Dopis zodpovědného projektanta mostu ze dne 08.03.2024	1/6	
Předložení návrhu Variace ze dne 30.04.2024	1/7	
Pokyn Objednatele k Variaci a k předložení změnového listu k Variaci ze dne 09.05.2024	1/8	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 Úprava komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

101 Úprava komunikace

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

006

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03447286

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 006

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 006	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 100	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 006	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (7)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 006	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (6)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 006	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (5)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 006	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (4)	0,00	169 981,50	169 981,50

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006	0,00	169 981,50	169 981,50

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (4) ZZZV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005,
nový most**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

006

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Popis Změny:

Před uvedením mostu do provozu provedl projektant místní šetření a to za účasti investora, zhotovitele i správce mostu a komunikace. V rámci tohoto místního šetření byly domluveny (viz dopis zodpovědného projektanta ze dne 08.03.2024) níže uvedené úpravy:

- 1) na severním předmostí na vnější straně rozšíření navrženého zábradlí se provede výměna stávajícího zábradlí v délce cca 15 m, které s blíží konci své životnosti, a tímto bude mít zábradlí po výměně shodnou celkovou životnost,
- 2) na severním předmostí na vnitřní straně komunikace se provede doplnění dodatečného zábradlí, kde nebylo s ohledem na předpis zábradlí navrženo, nicméně výška a sklon svahu se blíží hodnotám, při kterých by již osazeno být mělo a současně tím bude na všech chodnících na předmostí zachován obdobný systém zajištění bezpečnosti chodců,
- 3) současně s rozšířením rozsahu výměny zábradlí bude provedena též úprava zábradlí, tak aby nebylo pouze dopravně bezpečnostním, ale aby tvořilo rovněž vodící linii pro pohyb osob se sníženou možností pohybu a orientace – zábradlí bude proto osazeno do konstrukce chodníku před obrubník (nikoliv mimo chodník za obrubník) a současně bude zábradlí doplněno o dolní průběžně vodící madlo.

S ohledem na tuto skutečnost, požádal Objednatel Zhotovitele o předložení návrhu Variace (viz pokyn Objednatele k předložení návrhu Variace ze dne 24.04.2024). Zhotovitel předložil požadovaný návrh Variace svým dopisem ze dne 30.04.2024 (viz předložení návrhu Variace ze dne 30.04.2024) a požádal Objednatele o vydání příslušného pokynu k této Variaci. V návaznosti na uvedený dopis Zhotovitele vydal Objednatel pokyn k Variaci a k předložení změnového listu k Variaci (viz pokyn Objednatele k Variaci a k předložení změnového listu k Variaci ze dne 09.05.2024). Zhotovitel v souladu s předmětným pokynem plní tímto svou povinnost a v souladu s Pod-článkem 10.5 předkládá předmětný změnový list. V rámci změnového listu jsou ceny nových položek převzaty z kalkulací souvisejících položek do smlouvy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	169 981,50	169 981,50

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno

Pověřená osoba Objednatele TSK jméno

Investiční ředitel TSK jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny změny, a zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na tomto záznamu Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
Náměstek GR, sekce investiční TSK jméno

Zhotovitel jméno

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 006

Název Stavby: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/001
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Úprava komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 Úprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 400 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	169 981,50	169 981,50	1,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	4 569 981,50	169 981,50	1,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM

Stavební dozor: SOUHLASÍM

Správce stavby: SOUHLASÍM

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy a.s. odpovědný za cenové projednání Změny: SOUHLASÍM











