

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	005
Evidenční číslo a název Stavby:	Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	181.2 Dopravně – inženýrská opatření pro nový most
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	181.2 Dočasná svodidla
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	181.2/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Změnový list pro změny dle § 222. odst. (5) ZZVZ	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek	1/4	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/5	
Protokol z ústního jednání a ohledání na místě ze dne 19.12.2023	3/6	
Žádost o vydání pokynu k Variaci ze dne 06.02.2024	1/9	
Pokyn Objednatele k předložení změnového listu k Variaci ze dne 12.02.2024	1/10	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

181.2 Dopravně - inženýrská opatření pro nový most

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

181.2 Dočasná svodidla

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

181.2/002

Číslo ZBV:

005

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03447286

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 005

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 005	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 100	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 005	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (7)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 005	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (6)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 005	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (5)	0,00	119 221,44	119 221,44

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 005	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (4)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
005	0,00	119 221,44	119 221,44

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby:

**Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005,
nový most**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně - inženýrská opatření pro nový most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

181.2/002

Číslo ZBV:

005

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Popis Změny:

V průběhu realizace zakázky byl v rámci ústního jednání a ohledání na místě na základě žádosti o povolení předčasného užívání stavby nového mostu přes dálnici D11 (SO 201) ze strany zástupce PČR vznesen požadavek na instalaci betonových svodidel s potřebnou zádržností na obou předpolích mostu u opěr OP1 a OP2 ze severní strany (viz protokol z ústního jednání a ohledání na místě ze dne 19.12.2023). Jelikož šlo o požadavek, který byl současně podmínkou pro předčasné užívání nového mostu, bylo nezbytné předmětná svodidla osadit. S ohledem na tuto skutečnost, která představuje změnu ZDS, požádal Zhotovitel Správce stavby, resp. Objednatele, o vydání příslušného pokynu k Variaci s předběžným vyčíslením cenového dopadu (viz žádost o vydání pokynu k Variaci ze dne 06.02.2024). V návaznosti na uvedený dopis Zhotovitele vydal Objednatel pokyn k předložení změnového listu k Variaci (viz pokyn Objednatele k předložení změnového listu k Variaci ze dne 12.02.2024). Zhotovitel v souladu s předmětným pokynem plní tímto svou povinnost a v souladu s Pod-článkem 10.5 předkládá předmětný změnový list. V rámci změnového listu jsou ceny nových položek stanoveny dle OTSKP 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	119 221,44	119 221,44

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno

Pověřená osoba Objednatele TSK jméno

Investiční ředitel TSK jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
Náměstek GR, sekce investiční TSK jméno

Zhotovitel jméno

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 005

Název Stavby: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 181.2/002	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 181.2 Dopravně - inženýrská opatření pro nový most	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 181.2 Dočasná svodidla	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 000 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	41 904,80	13 041 904,80	41 904,80

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	119 221,44	161 126,24	1,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	13 161 126,24	161 126,24	1,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM

Stavební dozor: SOUHLASÍM

Správce stavby: SOUHLASÍM

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy a.s. odpovědný za cenové projednání Změny: SOUHLASÍM













