

Číslo smlouvy Objednatele: 5622055114/5 (ORG 5518)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259670277/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 5:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

 technický ředitel

 vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

 pověřená osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik
pro pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MANAG, a.s.

Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20. 12. 2023, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 26.3.2024, dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 3.6.2024 a dodatku č. 4 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 22.8.2024.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 13.8.2024, změnovém listu č. 21 ze dne 26.9.2024, změnovém listu č. 26 ze dne 19.8.2024, změnovém listu č. 27 ze dne 27.9.2024, změnovém listu č. 29 ze dne 14.10.2024, změnovém listu č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnovém listu č. 32 ze dne 14.10.2024 a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 3 781 559,76 Kč bez DPH.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 13.8.2024, změnovém listu č. 21 ze dne 26.9.2024, změnovém listu č. 26 ze dne 19.8.2024, změnovém listu č. 29 ze dne 14.10.2024, změnovém listu č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnovém listu č. 32 ze dne 14.10.2024, a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 3 037 877,41 Kč bez DPH.
- 1.4. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je dále změna *čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna *čl. 16 Ostatní ujednání*.

2. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1. Čl. 2. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.13. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 13.8.2024, změnovém listu č. 21 ze dne 26.9.2024, změnovém listu č. 26 ze dne 19.8.2024, změnovém listu č. 27 ze dne 27.9.2024, změnovém listu č. 29 ze dne 14.10.2024, změnovém listu č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnovém listu č. 32 ze dne 14.10.2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

- 2.2. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 46 872 864,84 Kč“

- 2.3. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1-4 celkem bez DPH	46 124 182,49 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH	+ 3 781 559,76 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH	- 3 037 877,41 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1-5 celkem bez DPH 46 867 864,84 Kč

2.4. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a změnového listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024, změnových listů č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy a změnového listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnového listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnového listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnového listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnového listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnového listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnového listu č. 16 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnového listu č. 18 ze dne 3.5.2024, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy, změnových listů č. 20 ze dne 30.5.2024, č. 22 ze dne 5.8.2024, č. 23 ze dne 27.6.2024, č. 24 ze dne 24.7.2024 a č. 25 ze dne 23.7.2024, které tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy a změnových listů č. 19 ze dne 13.8.2024, č. 21 ze dne 26.9.2024, č. 26 ze dne 19.8.2024, č. 27 ze dne 27.9.2024 a změnových listů č. 29, 30 a 32 ze dne 14.10.2024, které tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy.“

2.5. Čl. 16. **Ostatní ujednání:** odst. 16.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 9:

Změnový list č. 19 ze dne 13. 8. 2024

Změnový list č. 21 ze dne 26. 9. 2024

Změnový list č. 26 ze dne 19. 8. 2024

Změnový list č. 27 ze dne 27. 9. 2024

Změnový list č. 29 ze dne 14. 10. 2024

Změnový list č. 30 ze dne 14. 10. 2024

Změnový list č. 32 ze dne 14. 10. 2024

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 5 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 5 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 5 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy jsou změnový list č. 19 ze dne 13.8.2024, změnový list č. 21 ze dne 26.9.2024, změnový list č. 26 ze dne 19.8.2024, změnový list č. 27 ze dne 27.9.2024, změnový list č. 29 ze dne 14.10.2024, změnový list č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnový list č. 32 ze dne 14.10.2024, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/110 dne 4.12.2024.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2024.12.06
14:07:51 +01'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

Ing.
Roman
Kavečka

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2024.12.04
16:53:26
+01'00'

za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 19
ÚSEK: SO01- 766 Konstrukce truhlářské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce truhlářské		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace výplní otvorů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 – Výplně otvorů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané změnou specifikace projektové dokumentace. Jedná se o část vnějších výplní otvorů. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby.		
POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí		DATUM: 13.8. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 19																				
ÚSEK: SO01- 766 Konstrukce truhlářské																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce truhlářské		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace výplní otvorů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 – Výplně otvorů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 70%;"></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;"><table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH</td><td style="width: 25%;">Cena s DPH</td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>1.606.380,76,- Kč</td><td>337.339,96,- Kč</td><td>1.943.720,72,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-1.446.593,45,- Kč</td><td>- 303.784,62,- Kč</td><td>- 1.750.378,07 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>159.787,31,- Kč</td><td>33.555,34,-Kč</td><td>193.342,65,-Kč</td></tr></table></td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH</td><td style="width: 25%;">Cena s DPH</td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>1.606.380,76,- Kč</td><td>337.339,96,- Kč</td><td>1.943.720,72,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-1.446.593,45,- Kč</td><td>- 303.784,62,- Kč</td><td>- 1.750.378,07 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>159.787,31,- Kč</td><td>33.555,34,-Kč</td><td>193.342,65,-Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		Vícepráce:	1.606.380,76,- Kč	337.339,96,- Kč	1.943.720,72,- Kč	Méněpráce:	-1.446.593,45,- Kč	- 303.784,62,- Kč	- 1.750.378,07 Kč	Rozdíl:	159.787,31,- Kč	33.555,34,-Kč	193.342,65,-Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH</td><td style="width: 25%;">Cena s DPH</td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>1.606.380,76,- Kč</td><td>337.339,96,- Kč</td><td>1.943.720,72,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-1.446.593,45,- Kč</td><td>- 303.784,62,- Kč</td><td>- 1.750.378,07 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>159.787,31,- Kč</td><td>33.555,34,-Kč</td><td>193.342,65,-Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		Vícepráce:	1.606.380,76,- Kč	337.339,96,- Kč	1.943.720,72,- Kč	Méněpráce:	-1.446.593,45,- Kč	- 303.784,62,- Kč	- 1.750.378,07 Kč	Rozdíl:	159.787,31,- Kč	33.555,34,-Kč	193.342,65,-Kč					
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																				
Vícepráce:	1.606.380,76,- Kč	337.339,96,- Kč	1.943.720,72,- Kč																			
Méněpráce:	-1.446.593,45,- Kč	- 303.784,62,- Kč	- 1.750.378,07 Kč																			
Rozdíl:	159.787,31,- Kč	33.555,34,-Kč	193.342,65,-Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 13 .8. 2024																				
VYJÁDRĚNÍ:																						
OD: <u>AD</u>		PODPIS: <u>13.8.2024</u>																				
SCHVÁLIL:		DATUM:																				
STAVBAKOM:		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát, města Brna,-																				

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 19 - ROZDÍL výplně otvorů

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	159 787,31	Kč
DPH:	33 555,34	Kč
Celkem včetně DPH:	193 342,65	Kč

Dne:



Za



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
4: Dodatek c. 4	159 787,31	33 555,34	193 342,65
ZL 19 MNP: Výplně otvoru	- 1 446 593,45	- 303 784,62	- 1 750 378,07
S: Stavba	- 1 446 593,45	- 303 784,62	- 1 750 378,07
SO 01: Stavební objekt 01	- 1 446 593,45	- 303 784,62	- 1 750 378,07
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 1 446 593,45	- 303 784,62	- 1 750 378,07
766: Konstrukce truhlářské	- 1 446 593,45	- 303 784,62	- 1 750 378,07
ZL 19 VCP: Výplně otvoru	1 606 380,76	337 339,96	1 943 720,72
S: Stavba	1 606 380,76	337 339,96	1 943 720,72
SO 01: Stavební objekt 01	1 606 380,76	337 339,96	1 943 720,72
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	1 606 380,76	337 339,96	1 943 720,72
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 478,28	310,44	1 788,70
766: Konstrukce truhlářské	1 604 902,50	337 029,53	1 941 932,03
Celkem (bez DPH)	159 787,31		
DPH	33 555,34		
DPH 21 % ze základny: 159 787:	33 555,34		
Celkem (včetně DPH)	193 342,65		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměr	Jedn. cena	Cena
Dodatek			4: Dodatek c. 4				159 787,31
Změnový list			ZL 19 MNP: Výplně otvoru				- 1 446 593,45
Stavba			S: Stavba				- 1 446 593,45
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 1 446 593,45
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 1 446 593,45
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				- 1 446 593,45
233	SUB	66694RX0001	O1/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 3,000	43 047,78	- 387 430,02
Piný popis: —							
234	SUB	66694RX0002	O2/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	77 500,00	- 77 500,00
Piný popis: —							
235	SUB	66694RX0003	O3/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	192 030,86	- 192 030,86
Piný popis: —							
236	SUB	66694RX0004	O4/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	15 532,23	- 15 532,23
Piný popis: —							
237	SUB	66694RX0005	O5/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	46 138,34	- 46 138,34
Piný popis: —							
238	SUB	66694RX0006	O6/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	123 677,17	- 123 677,17
Piný popis: —							
239	SUB	66694RX0007	O7/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	28 373,83	- 28 373,83
Piný popis: —							
242	SUB	66694RX0010	O10/ Dřevěné okno jednokřídlé, otevíravé dovnitř, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	- 2,000	17 399,50	- 34 799,00
Piný popis: —							
244	SUB	66694RX001	D1/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	- 1,000	125 388,00	- 125 388,00
Piný popis: —							
245	SUB	66694RX002	D2/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	- 1,000	328 548,00	- 328 548,00
Piný popis: —							
246	SUB	66694RX003	D3/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	- 1,000	87 176,00	- 87 176,00
Piný popis: —							
Změnový list			ZL 19 VCP: Výplně otvoru				1 606 380,76
Stavba			S: Stavba				1 606 380,76
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				1 606 380,76
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				1 606 380,76

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				1 478,26
24	SUB	311270331	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárcí 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	1,083	1 364,97	1 478,26
Plný popis: — Vykaz výměr: 0,507 * zmenšení okna O2 0,576 * pilř mezi okny O3-A a O3-B Součet							
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				1 604 902,50
1	SUB	6694RX0001x	O1/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	9,000	59 050,00	531 450,00
Plný popis: —							
2	SUB	6694RX0002x	O2/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	27 899,00	27 899,00
Plný popis: —							
3	SUB	6694RX0003xa	O3-A/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	145 026,50	145 026,50
Plný popis: — Vykaz výměr: 1" včetně oplechování sloupku mezi okny O3-A a O3-B hliníkovým plechem v RAL 7012,							
4	SUB	6694RX0003xb	O3-B/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	49 933,00	49 933,00
Plný popis: —							
5	SUB	6694RX0004x	O4/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	56 969,00	56 969,00
Plný popis: —							
6	SUB	6694RX0005x	O5/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	79 626,00	79 626,00
Plný popis: —							
7	SUB	6694RX0006x	O6/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	168 084,00	168 084,00
Plný popis: —							
8	SUB	6694RX0007x	O7/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	1,000	40 319,00	40 319,00
Plný popis: —							
9	SUB	6694RX0010x	O10/ Dřevěné okno jednokřídlé, otevíravé dovnitř, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	2,000	50 610,00	101 220,00
Plný popis: —							
10	SUB	6694RX001x	D1/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	135 953,00	135 953,00

MANAG, a.s.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: —							
11	SUB	66694RX002x	D2/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	181 000,00	181 000,00
Plný popis: —							
12	SUB	66694RX003x	D3/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD	kpl	1,000	87 423,00	87 423,00

Plný popis: —

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023ZL19
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 780 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 446 593,45

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
-1 446 593,45
0,00

Výše daně
-303 784,62
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 750 378,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023ZL19

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 446 593,45	-1 750 378,07
151/2023Z L19	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně méněpráce	-1 446 593,45	-1 750 378,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně méněpráce

KSO:

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 446 593,45

DPH základní
sazba

Základ daně
-1 446 593,45
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-303 784,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 750 378,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně méněpráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámčí 82, 760 01 Zlín

Datum:

28. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-1 446 593,45

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 446 593,45

766 - Konstrukce truhlářské

-1 446 593,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výpiné méněpráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Záramí 82, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 446 593,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							-1 446 593,45	
D 768 Konstrukce truhlářské							-1 446 593,45	
233	K	66694RX0001	01/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-9,000	43 047,78	-387 430,02	
234	K	66694RX0002	02/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	77 500,00	-77 500,00	
235	K	66694RX0003	03/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	192 030,66	-192 030,66	
236	K	66694RX0004	04/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	15 532,23	-15 532,23	
237	K	66694RX0005	05/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	46 138,34	-46 138,34	
238	K	66694RX0006	06/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	123 677,17	-123 677,17	
239	K	66694RX0007	07/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	28 373,63	-28 373,63	
242	K	66694RX0010	010/ Dřevěné okno jednokřídlé, otevíravá dovnitř, včetně příslušenství, dle specifikace v PD	kpl	-2,000	17 399,50	-34 799,00	
244	K	66694RX001	D1/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	-1,000	125 388,00	-125 388,00	
245	K	66694RX002	D2/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	-1,000	328 548,00	-328 548,00	
246	K	66694RX003	D3/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	-1,000	87 176,00	-87 176,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023ZL19
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 606 380,76

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
1 606 380,76
0,00

Výše daně
337 339,96
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 943 720,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: _____

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: _____

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023ZL19

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 606 380,76	1 943 720,72
151/2023Z L19	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně vícepráce	1 606 380,76	1 943 720,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně vícepráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 82, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

Schwarzpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 606 380,76

DPH základní
snížená

Základ daně
1 606 380,76
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
337 339,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 943 720,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně vícepráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 82, 760 01 Zlín

Datum:

26. 2. 2024

Projektant:



Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Světlo a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

786 - Konstrukce truhlářské

1 606 380,76

1 478,26

1 478,26

1 604 902,50

1 604 902,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - výplně vícepráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 606 380,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 478,26

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 478,26

24 K 311270331

Zedlo z vápenopískových přesných plných tváří 7DF
přes P15 do P25 tl. 200 mm
0,507 zmenšení okna O2
0,576 plíží mezi okny O3-A a O3-B
Součet

m2

1,063

1 364,97

1 478,26

vv

0,507

vv

0,576

vv

1,063

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 604 902,50

D 768

Konstrukce truhlářské

1 604 902,50

1 K 66694RX0001x

O1/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

9,000

59 050,00

531 450,00

2 K 66694RX0002x

O2/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

27 899,00

27 899,00

3 K 66694RX0003xx

O3-A/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD
1" včetně oplechování sloupku mezi okny O3-A a O3-B
hliníkovým plechem v RAL 7012, šířka 20 cm

kpl

1,060

145 026,50

145 026,50

vv

1,000

4 K 66694RX0003xb

O3-B/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

48 933,00

48 933,00

5 K 66694RX0004x

O4/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

58 969,00

58 969,00

6 K 66694RX0005x

O5/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

79 628,00

79 628,00

7 K 66694RX0006x

O6/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

168 084,00

168 084,00

8 K 66694RX0007x

O7/Okno, včetně příslušenství, dle specifikace v PD

kpl

1,000

40 319,00

40 319,00

9 K 66694RX0010x

O10/ Dřevěné okno jednokřídlé, otevíravé dovnitř,
včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v
revizované PD

kpl

2,000

50 610,00

101 220,00

10 K 66694RX001x

D1/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

135 953,00

135 953,00

11 K 66694RX002x

D2/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

181 000,00

181 000,00

12 K 66694RX003x

D3/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle
specifikace v revizované PD

kpl

1,000

87 423,00

87 423,00



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 21																				
ÚSEK: SO01b Bourací práce, 997 Přesun sutě																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpady, skládkovné		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nakládání s odpady DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 – odpady/skládkovné“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">580.346,84,- Kč</td><td style="text-align: right;">121.872,84,- Kč</td><td style="text-align: right;">702.219,68,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-182.764,78- Kč</td><td style="text-align: right;">-38.380,60,- Kč</td><td style="text-align: right;">-221.145,38,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">397.582,06,-Kč</td><td style="text-align: right;">83.492,24,- Kč</td><td style="text-align: right;">481.074,30,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	580.346,84,- Kč	121.872,84,- Kč	702.219,68,- Kč	Méněpráce:	-182.764,78- Kč	-38.380,60,- Kč	-221.145,38,- Kč	Rozdíl:	397.582,06,-Kč	83.492,24,- Kč	481.074,30,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	580.346,84,- Kč	121.872,84,- Kč	702.219,68,- Kč																			
Méněpráce:	-182.764,78- Kč	-38.380,60,- Kč	-221.145,38,- Kč																			
Rozdíl:	397.582,06,-Kč	83.492,24,- Kč	481.074,30,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 26.9. 2024																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>AD</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS: <u>[Signature]</u></td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>26.9. 2024</u></td></tr></table>			OD: <u>AD</u>	PODPIS: <u>[Signature]</u>	DATUM: <u>26.9. 2024</u>																	
OD: <u>AD</u>	PODPIS: <u>[Signature]</u>	DATUM: <u>26.9. 2024</u>																				
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM: <u>[Signature]</u></td><td style="width: 67%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <u>[Signature]</u></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM: <u>[Signature]</u>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <u>[Signature]</u>																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM: <u>[Signature]</u>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <u>[Signature]</u>																					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 21
ÚSEK: SO01b Bourací práce, 997 Přesun sutě	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpady, skládkovné NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nakládání s odpady DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 – odpady/skládkovné“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané situací na stavbě, kdy při provádění prací bylo zjištěno větší množství a rozdílné složení odpadu oproti zadání v soutěžním výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby [REDACTED] DATUM: 26.9.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 21 - MNP odpady-skládkovné

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 182 764,78	Kč
DPH:	- 38 380,60	Kč
Celkem včetně DPH:	- 221 145,38	Kč

Dne:



Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	- 182 764,78	- 38 380,60	- 221 145,39
ZL 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné	- 182 764,78	- 38 380,60	- 221 145,39
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
SO01b: Bourací práce	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
997: Presun sítě	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
S: Stavba	- 167 805,31	- 35 239,12	- 203 044,43
SO 01: Stavební objekt 01	- 167 805,31	- 35 239,12	- 203 044,43
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 167 805,31	- 35 239,12	- 203 044,43
1: Zemní práce	- 123 315,09	- 25 896,17	- 149 211,25
997: Presun sítě	- 44 490,23	- 9 342,95	- 53 833,17
Celkem (bez DPH)	- 182 764,78		
DPH	- 38 380,60		
DPH 21 % ze základny: -182 765:	- 38 380,60		
Celkem (včetně DPH)	- 221 145,39		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
Dodatek			5: Dodatek c. 5				- 182 764,78	
Změnový list			ZL 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné				- 182 764,78	
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 14 959,47	
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 14 959,47	
Podobjekt			SO01b: Bourací práce				- 14 959,47	
Oddíl			997: Presun suti				- 14 959,47	
19	SUB	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	- 5,288	493,00	- 2 606,98	
Plný popis: —								
20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 5,288	282,60	- 1 494,39	
Plný popis: —								
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 52,880	12,33	- 652,01	
Plný popis: —								
22	SUB	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	- 1,010	1 278,00	- 1 290,78	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601								
24	SUB	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	- 1,778	1 395,00	- 2 480,31	
Plný popis: —								
26	SUB	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	- 1,500	2 574,00	- 3 861,00	
Plný popis: —								
27	SUB	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	- 1,000	2 574,00	- 2 574,00	
Plný popis: —								
Stavba			S: Stavba				- 167 805,31	
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 167 805,31	
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 167 805,31	
Oddíl			1: Zemní práce				- 123 315,09	
3	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 160,856	295,20	- 47 484,56	
Plný popis: odvoz a návoz zeminy původně zamýšlené jako deponované na staveništi odvoz 175 m3, přivezení 49 m3 nové zeminy zpět								
5	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	- 288,540	261,90	- 75 830,53	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
Oddíl			997: Presun suti				- 44 480,23	
14	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	- 48,750	200,72	- 9 785,10	položka dodatek č. 2, ZL 08 Pažící boxy
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111								
17	SUB	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	- 48,750	306,00	- 14 917,50	položka dodatek č. 2, ZL 08 Pažící boxy
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873								
20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 48,750	282,60	- 13 776,75	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 487,500	12,33	- 6 010,88	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509								



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 21 - VCP odpady-skládkovné

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	580 346,84	Kč
DPH:	121 872,84	Kč
Celkem včetně DPH:	702 219,68	Kč

Dne:



Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	580 346,84	121 872,84	702 219,68
ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skládkovné	580 346,84	121 872,84	702 219,68
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	208 461,48	43 776,91	252 238,40
OSTb: OST - způsobilé výdaje	208 461,48	43 776,91	252 238,40
OSTb: OST - způsobilé výdaje	80 605,92	16 927,24	97 533,17
997: Presun sítě	80 605,92	16 927,24	97 533,17
SO01b: Bourací práce	127 855,56	26 849,67	154 705,23
997: Presun sítě	127 855,56	26 849,67	154 705,23
S: Stavba	371 885,36	78 095,93	449 981,28
SO 01: Stavební objekt 01	371 885,36	78 095,93	449 981,28
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	371 885,36	78 095,93	449 981,28
997: Presun sítě	371 885,36	78 095,93	449 981,28
Celkem (bez DPH)	580 346,84		
DPH	121 872,84		
DPH 21 % ze základny: 580 347:	121 872,84		
Celkem (včetně DPH)	702 219,68		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
Dodatek			5: Dodatek c. 5				580 346,84	
Změnový list			ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skládkovné				580 346,84	
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				208 461,48	
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				208 461,48	
Podobjekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				80 605,92	
Oddíl			997: Presun suti				80 605,92	
5	SUB	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	269,585	299,00	80 605,92	položka dodatek č. 1, ZL 01 - Bourací práce

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863

Podobjekt			SO01b: Bourací práce				127 855,56	
Oddíl			997: Presun suti				127 855,56	
19	SUB	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,550	493,00	764,15	

Plný popis: —

20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,550	282,60	438,03	
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

Plný popis: —

21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,550	12,33	19,11	
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

Plný popis: —

28	SUB	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,550	1 485,00	2 301,75	
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	----------	--

Plný popis: —

447	SUB	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	343,460	362,00	124 332,52	CS ÚRS 2024 01
-----	-----	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Plný popis: —

Stavba			S: Stavba				371 885,36	
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				371 885,36	
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				371 885,36	
Oddíl			997: Presun suti				371 885,36	
14	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	613,045	200,72	123 050,39	položka dodatek č. 2, ZL 08 Pažící boxy

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	613,045	282,60	173 246,52	
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	------------	--

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 130,450	12,33	75 588,45	

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 21 - ROZDÍL odpady - skládkovné

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	397 582,06	Kč
DPH:	83 492,24	Kč
Celkem včetně DPH:	481 074,30	Kč

Dne:



Za zhotovitele



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	397 582,06	83 492,24	481 074,30
ZL 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné	- 182 764,78	- 38 380,60	- 221 145,38
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
SO01b: Bourací práce	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
997: Presun sute	- 14 959,47	- 3 141,49	- 18 100,96
S: Stavba	- 167 805,31	- 35 239,12	- 203 044,43
SO 01: Stavební objekt 01	- 167 805,31	- 35 239,12	- 203 044,43
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 167 805,31	- 35 239,12	- 203 044,43
1: Zemní práce	- 123 315,09	- 25 896,17	- 149 211,26
997: Presun sute	- 44 490,23	- 9 342,95	- 53 833,17
ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skládkovné	580 346,84	121 872,84	702 219,68
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	208 461,48	43 776,91	252 238,40
OSTb: OST - způsobilé výdaje	208 461,48	43 776,91	252 238,40
OSTb: OST - způsobilé výdaje	80 605,92	16 927,24	97 533,17
997: Presun sute	80 605,92	16 927,24	97 533,17
SO01b: Bourací práce	127 855,56	26 849,67	154 705,23
997: Presun sute	127 855,56	26 849,67	154 705,23
S: Stavba	371 885,36	78 095,93	449 981,28
SO 01: Stavební objekt 01	371 885,36	78 095,93	449 981,28
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	371 885,36	78 095,93	449 981,28
997: Presun sute	371 885,36	78 095,93	449 981,28
Celkem (bez DPH)	397 582,06		
DPH	83 492,24		
DPH 21 % ze základny: 397 582:	83 492,24		
Celkem (včetně DPH)	481 074,30		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
Dodatek			5: Dodatek c. 5				397 582,06	
Změnový list			ZL 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné				- 182 764,78	
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 14 959,47	
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 14 959,47	
Podobjekt			SO01b: Bourací práce				- 14 959,47	
Oddíl			997: Přesun sutě				- 14 959,47	
19	SUB	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	- 5,288	493,00	- 2 606,98	
Plný popis: —								
20	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 5,288	282,60	- 1 494,39	
Plný popis: —								
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 52,880	12,33	- 652,01	
Plný popis: —								
22	SUB	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	- 1,010	1 278,00	- 1 290,78	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601								
24	SUB	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	- 1,778	1 395,00	- 2 480,31	
Plný popis: —								
26	SUB	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	- 1,500	2 574,00	- 3 861,00	
Plný popis: —								
27	SUB	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	- 1,000	2 574,00	- 2 574,00	
Plný popis: —								
Stavba			S: Stavba				- 167 805,31	
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 167 805,31	
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 167 805,31	
Oddíl			1: Zemní práce				- 123 315,99	
3	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 160,856	295,20	- 47 484,56	
Plný popis: odvoz a návoz zeminy původně zamýšlené jako deponované na staveništi odvoz 175 m3, přivezení 49 m3 nové zeminy zpět								
5	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	- 289,540	261,90	- 75 830,53	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
Oddíl			997: Presun suti				-44 490,23	
14	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-48,750	200,72	- 9 785,10	položka dodatek č. 2, ZL 08 Pažící boxy
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111								
17	SUB	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-48,750	306,00	- 14 917,50	položka dodatek č. 2, ZL 08 Pažící boxy
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873								
20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-48,750	282,60	- 13 776,75	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-487,500	12,33	- 6 010,88	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509								

Změnový list		ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skládkovné					580 346,84	
Stavba		-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru					208 461,48	
Objekt		OSTb: OST - způsobilé výdaje					208 461,48	
Podobjekt		OSTb: OST - způsobilé výdaje					80 605,92	
Oddíl		997: Presun suti					80 605,92	
5	SUB	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	269,585	299,00	80 605,92	položka dodatek č. 1, ZL 01 - Bourací práce
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863								

Podobjekt		SO01b: Bourací práce					127 855,56	
Oddíl		997: Presun suti					127 855,56	
19	SUB	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,550	493,00	764,15	
Plný popis: ---								
20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,550	282,60	438,03	
Plný popis: ---								
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,550	12,33	19,11	
Plný popis: ---								
28	SUB	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,550	1 485,00	2 301,75	
Plný popis: ---								
447	SUB	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	343,460	362,00	124 332,52	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vlastní komentář
Stavba			S: Stavba				371 885,36	
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				371 885,36	
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				371 885,36	
Oddíl			997: Presun suti				371 885,36	
14	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	613,045	200,72	123 050,39	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111								
20	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	613,045	282,60	173 246,52	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 130,450	12,33	75 588,45	
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509								

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 26									
ÚSEK: 3 Svislé konstrukce, 766 konstrukce truhlářské											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnitřní dveře		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
	MAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace vnitřních dveří DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 – Vnitřní dveře“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a PBŘ soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby se neshodují s parametry uvedené v PBŘ. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby DATUM: 19.8.2024 POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [redacted] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDI PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR: BKON [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]										

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 26																				
ÚSEK: 3 Svislé konstrukce, 766 konstrukce truhlářské																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnitřní dveře		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace vnitřních dveří DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 – Vnitřní dveře“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">268.641,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">56.414,62,- Kč</td><td style="text-align: right;">325.055,65,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-223.550,40,- Kč</td><td style="text-align: right;">-46.945,58,- Kč</td><td style="text-align: right;">-270.495,98,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">45.090,63,- Kč</td><td style="text-align: right;">9.469,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">54.559,67,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	268.641,03,- Kč	56.414,62,- Kč	325.055,65,- Kč	Méněpráce:	-223.550,40,- Kč	-46.945,58,- Kč	-270.495,98,- Kč	Rozdíl:	45.090,63,- Kč	9.469,04,- Kč	54.559,67,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	268.641,03,- Kč	56.414,62,- Kč	325.055,65,- Kč																			
Méněpráce:	-223.550,40,- Kč	-46.945,58,- Kč	-270.495,98,- Kč																			
Rozdíl:	45.090,63,- Kč	9.469,04,- Kč	54.559,67,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 19. 8. 2024																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>AD</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>19.8.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>AD</u>	PODPIS:	DATUM: <u>19.8.2024</u>																	
OD: <u>AD</u>	PODPIS:	DATUM: <u>19.8.2024</u>																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM - </td><td style="width: 67%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře připočet

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Bmo - Komín

Zadavatel:
Statutární město Bmo

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

268 641,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	268 641,03	56 414,62
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

325 055,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VCP

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře přípočet

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 780 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekt

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		268 641,03	325 055,85
151/2023V CP	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře přípočet	268 641,03	325 055,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře připočet

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47908898

DIČ:

CZ47908898

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 641,03

Základ daně

268 641,03

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

56 414,62

0,00

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

325 055,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře přípočet

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 780 01 Zlín

Datum:

28. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

268 641,03

HSV - Práce a dodávky HSV

699,03

3 - Svazek a kompletní konstrukce

641,53

898 - Přesun hmot

57,50

PSV - Práce a dodávky PSV

267 942,00

766 - Konstrukce truhlářské

267 942,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře připočet

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

28. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:



Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

268 641,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

699,03

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

641,53

24	K	311270331
W		

Zdivo z vápenopískových přesných plných tváří 7DF přes P15 do P25 tj 200 mm 0,2*2,35 *délka otvoru

m2

0,470

1 364,97

641,53 CS ÚRS 2022 01

0,470

D 998

Přesun hmot

57,50

120	K	998011002
-----	---	-----------

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

t

0,185

308,12

57,50 CS ÚRS 2022 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

267 942,00

D 766

Konstrukce truhlářské

267 942,00

248	K	66694RX005
-----	---	------------

D5/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství

kpl

3,000

89 314,00

267 942,00



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Císlo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 26 - Vnitřní dveře

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Zodpovědná osoba:	
Připravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	45 090,63	Kč
DPH:	9 469,04	Kč
Celkem včetně DPH:	54 559,67	Kč

Dne:

MANAG® ④

MANAG, a.s. Zarání 92

Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
4: Dodatek c. 4	45 090,63	9 469,04	54 559,67
ZL 26 MNP: Vnitřní dveře	- 223 550,40	- 46 945,58	- 270 495,98
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 223 550,40	- 46 945,58	- 270 495,98
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 223 550,40	- 46 945,58	- 270 495,98
SO01a: Nové konstrukce	- 223 550,40	- 46 945,58	- 270 495,98
766: Konstrukce truhlářské	- 223 550,40	- 46 945,58	- 270 495,98
ZL 26 VCP : Vnitřní dveře	268 641,03	56 414,62	325 055,65
S: Stavba	268 641,03	56 414,62	325 055,65
SO 01: Stavební objekt 01	268 641,03	56 414,62	325 055,65
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	268 641,03	56 414,62	325 055,65
3: Svislé a kompletní konstrukce	641,53	134,72	776,26
766: Konstrukce truhlářské	267 942,00	56 267,82	324 209,82
998: Presun hmot	57,50	12,07	69,57
Celkem (bez DPH)	45 090,63		
DPH	9 469,04		
DPH 21 % ze základny: 45 091:	9 469,04		
Celkem (včetně DPH)	54 559,67		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			4: Dodatek c. 4				45 090,63
Změnový list			ZL 26 MNP: Vnitřní dveře				- 223 550,40
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 223 550,40
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 223 550,40
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				- 223 550,40
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				- 223 550,40
253	SUB	66694RX010	D10/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	- 1,000	72 930,00	- 72 930,00
Plný popis: —							
258	SUB	66694RX015	D15/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	- 1,000	72 196,80	- 72 196,80
Plný popis: —							
260	SUB	66694RX017	D17/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	- 1,000	78 423,60	- 78 423,60
Plný popis: —							
Změnový list			ZL 26 VCP : Vnitřní dveře				268 641,03
Stavba			S: Stavba				268 641,03
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				268 641,03
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				268 641,03
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				641,53
24	SUB	311270331	Zdivo z vápenopískových přesných plyných tvárců 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	0,470	1 364,97	641,53
Plný popis: —							
Výkaz výměr: 0,2*2,35 "dozdívka otvoru" 0,470							
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				267 942,00
248	SUB	66694RX005	D5/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	3,000	89 314,00	267 942,00
Plný popis: —							
Oddíl			998: Přesun hmot				57,50
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,186	309,12	57,50
Plný popis: —							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře odečet

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:
Statutární město Brno

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-223 550,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -223 550,40
	12,00%	0,00
Cena s DPH		-270 495,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023MP

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře odečet

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámčí 92, 780 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-223 550,40	-270 495,98
151/2023M P	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře odečet	-223 550,40	-270 495,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spoř. centra Stará hasička - dveře odečet

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zerámbí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-223 550,40

DPH základní
snížená

Základ daně
-223 550,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-46 945,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

-270 495,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře odečesť

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Bmo - Komín

Zadavatel:

Statutární město Bmo

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum:

28. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

-223 550,40

-223 550,40

-223 550,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dveře odečet

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

28. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-223 550,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-223 550,40	
D	766		Konstrukce truhlářské				-223 550,40	
253	K	66694RX010	D10/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	-1,000	72 930,00	-72 930,00	
256	K	66694RX015	D15/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	-1,000	72 196,80	-72 196,80	
260	K	66694RX017	D17/ Dveře, dle specifikace v PD, včetně příslušenství	kpl	-1,000	78 423,60	-78 423,60	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 27
ÚSEK: SO01a Nové konstrukce – 715 Ostatní činnosti	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící rolety DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 – screenová roleta“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část výplní otvorů, konkrétně stínící technika. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedouc [REDACTED] DATUM: 27.9. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVERNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru		ZL 27																
ÚSEK: SO01a Nové konstrukce – 715 Ostatní činnosti																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící rolety DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 – screenová roleta“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">30.572,01,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.420,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">36.992,13- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">30.572,01,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.420,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">36.992,13- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	30.572,01,- Kč	6.420,12,- Kč	36.992,13- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	30.572,01,- Kč	6.420,12,- Kč	36.992,13- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	30.572,01,- Kč	6.420,12,- Kč	36.992,13- Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	30.572,01,- Kč	6.420,12,- Kč	36.992,13- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 27.9. 2024																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u> PODPIS: DATUM: <u>27.9.2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM-	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																	



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 27 - Screenová roleta

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	30 572,01	Kč
DPH:	6 420,12	Kč
Celkem včetně DPH:	36 992,13	Kč

Dne:.....



Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek		5: Dodatek c. 5					30 572,01
Změnový list		ZL 27 : Screenová roleta					30 572,01
Stavba		-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru					30 572,01
Objekt		OSTb: OST - způsobilé výdaje					30 572,01
Podobjekt		SO01a: Nové konstrukce					30 572,01
Oddíl		715: Ostatní činnosti					30 572,01
317	SUB	2132RX001	X1/ Screenová roleta pro okno O1, dle specifikace v PD	kpl	1,000	30 572,01	30 572,01

Plný popis: X1/ Screenová roleta pro okno O1, dle specifikace v PD

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	30 572,01	6 420,12	36 992,13
ZL 27 : Screenová roleta	30 572,01	6 420,12	36 992,13
-: Rekonstrukce spolecenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru	30 572,01	6 420,12	36 992,13
OSTb: OST - zpusobilé výdaje	30 572,01	6 420,12	36 992,13
SO01a: Nové konstrukce	30 572,01	6 420,12	36 992,13
715: Ostatní činnosti	30 572,01	6 420,12	36 992,13
Celkem (bez DPH)	30 572,01		
DPH	6 420,12		
DPH 21 % ze základny: 30 572:	6 420,12		
Celkem (včetně DPH)	36 992,13		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 29
ÚSEK: SO101b – 5 Komunikace pozemní	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí povrchy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL29 -Revize podkladních vrstev komunikací“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část komunikací. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 14.10. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ/POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 29																
ÚSEK: SO101b – 5 Komunikace pozemní																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí povrchy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL29 -Revize podkladních vrstev komunikací“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">1.157.663,28,- Kč</td><td style="text-align: right;">243.109,29,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.400.772,56- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1.122.319,36,- Kč</td><td style="text-align: right;">-235.687,07,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1.358.006,43,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">35.343,92,- Kč</td><td style="text-align: right;">7.422,22,- Kč</td><td style="text-align: right;">42.766,14- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 14.10. 2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	1.157.663,28,- Kč	243.109,29,- Kč	1.400.772,56- Kč	Méněpráce:	-1.122.319,36,- Kč	-235.687,07,- Kč	-1.358.006,43,- Kč	Rozdíl:	35.343,92,- Kč	7.422,22,- Kč	42.766,14- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	1.157.663,28,- Kč	243.109,29,- Kč	1.400.772,56- Kč															
Méněpráce:	-1.122.319,36,- Kč	-235.687,07,- Kč	-1.358.006,43,- Kč															
Rozdíl:	35.343,92,- Kč	7.422,22,- Kč	42.766,14- Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: DATUM: <u>14.10.2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH			-1 122 319,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 122 319,36	-235 687,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 358 006,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel





Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:151/2023

Stavba:Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

Místo:Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel:MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum:26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 122 319,36	-1 358 006,43
151/2023	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce	-1 122 319,36	-1 358 006,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rektrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-1 122 319,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 122 319,36 0,00	21,00% 12,00%	-235 687,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 358 006,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 122 319,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 122 319,36
5 - Komunikace pozemní	-1 122 319,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant: [redacted]

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 122 319,36

D HSV Práce a dodávky HSV -1 122 319,36

D 5 Komunikace pozemní -1 122 319,36

16	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-1 771,000	168,30	-298 059,30	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------	----------------

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm

17	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-21,000	168,30	-3 534,30	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm

VV pod asfalt 21 21,000

VV Součet 21,000

VV 21*1 'Přepočtené koeficientem množství -21,000

18	K	56426RX1	Podklad nebo podsyp z kameniva zpevněné cementem 0/32	m2	-25,000	200,00	-5 000,00	
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Podklad nebo podsyp z kameniva zpevněné cementem 0/32

VV pod asfalt 25 25,000

VV Součet 25,000

VV 25*1 'Přepočtené koeficientem množství -25,000

19	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	-1 771,000	423,90	-750 726,90	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	------------	--------	-------------	----------------

PP Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm

20	K	56521RX1	úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle PD	m2	-18,000	2 000,00	-36 000,00	
----	---	----------	--	----	---------	----------	------------	--

PP úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle PD

21	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-22,000	17,73	-390,06	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

PP Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2

22	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-30,000	5,18	-155,40	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	---------	----------------

PP Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2

23	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-25,000	5,18	-129,50	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	---------	----------------

PP Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2

24	K	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	-30,000	297,90	-8 937,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

VV 30*1 'Přepočtené koeficientem množství -30,000

25	K	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	-25,000	297,90	-7 447,50	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m

26	K	577165131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-22,000	542,70	-11 939,40	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Rozpočet:	ZL 29 - ROZDÍL reviz epodkladních vrstev komunikací

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TYM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	35 343,92	Kč
DPH:	7 422,22	Kč
Celkem včetně DPH:	42 766,14	Kč

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	35 343,92	7 422,22	42 766,14
ZL 29 MNP: Podkladní vrstvy	- 1 122 319,36	- 235 687,07	- 1 358 006,43
S: Stavba	- 1 122 319,36	- 235 687,07	- 1 358 006,43
SO 01: Stavební objekt 01	- 1 122 319,36	- 235 687,07	- 1 358 006,43
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 1 122 319,36	- 235 687,07	- 1 358 006,43
5: Komunikace pozemní	- 1 122 319,36	- 235 687,07	- 1 358 006,43
ZL 29 VCP: Podkladní vrstvy	1 157 663,28	243 109,29	1 400 772,56
S: Stavba	1 157 663,28	243 109,29	1 400 772,56
SO 01: Stavební objekt 01	1 157 663,28	243 109,29	1 400 772,56
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	1 157 663,28	243 109,29	1 400 772,56
005: Komunikace pozemní	1 157 663,28	243 109,29	1 400 772,56
Celkem (bez DPH)	35 343,92		
DPH	7 422,22		
DPH 21 % ze základny: 35 344:	7 422,22		
Celkem (včetně DPH)	42 766,14		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			5: Dodatek c. 5				35 343,92
Změnový list			ZL 29 MNP: Podkladní vrstvy				- 1 122 319,36
Stavba			S: Stavba				- 1 122 319,36
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 1 122 319,36
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 1 122 319,36
Oddíl			5: Komunikace pozemní				- 1 122 319,36
16	SUB	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	- 1 771,000	168,30	- 298 059,30
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm							
17	SUB	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	- 21,000	168,30	- 3 534,30
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm							
Výkaz výměr: pod asfalt							
21					21.000		
Součet					21.000		
21*-1 'Přepočtené koeficientem množství					- 21.000		
18	SUB	56426RX1	Podklad nebo podsyp z kameniva zpevněné cementem 0/32	m2	- 25,000	200,00	- 5 000,00
Plný popis: Podklad nebo podsyp z kameniva zpevněné cementem 0/32							
Výkaz výměr: pod asfalt							
25					25.000		
Součet					25.000		
25*-1 'Přepočtené koeficientem množství					- 25.000		
19	SUB	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	- 1 771,000	423,90	- 750 726,90
Plný popis: Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm							
20	SUB	56521RX1	úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle PD	m2	- 18,000	2 000,00	- 36 000,00
Plný popis: úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle PD							
21	SUB	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	- 22,000	17,73	- 390,06
Plný popis: Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2							
22	SUB	573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	- 30,000	5,18	- 155,40
Plný popis: Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2							
23	SUB	573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	- 25,000	5,18	- 129,50
Plný popis: Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2							
24	SUB	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	- 30,000	297,90	- 8 937,00
Plný popis: Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 30					30,000		
Součet					30,000		
30*-1 'Přepočtené koeficientem množství					- 30,000		

25	SUB	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	- 25,000	297,90	- 7 447,50
----	-----	-----------	--	----	----------	--------	------------

Plný popis: Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m

26	SUB	577165131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 22,000	542,70	- 11 939,40
----	-----	-----------	--	----	----------	--------	-------------

Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Změnový list		ZL 29 VCP: Podkladní vrstvy					1 157 663,28
Stavba		S: Stavba					1 157 663,28
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					1 157 663,28
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					1 157 663,28
Oddíl		005: Komunikace pozemní					1 157 663,28
1	SUB	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1 476,100	309,00	456 114,90

Plný popis: Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Výkaz výměr: plocha
1458,5
po bouraném ostrůvku
2,0*8,8
1 458,500
17,600

2	SUB	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 480,500	450,00	666 225,00
---	-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Plný popis: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Výkaz výměr: plocha
1458,5
po bouraném ostrůvku
2,5*8,8
1 458,500
22,000

3	SUB	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	25,200	464,00	11 692,80
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Výkaz výměr: 2,8*9
25,200

4	SUB	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	25,200	29,00	730,80
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Výkaz výměr: 2,8*9
25,200

5	SUB	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	28,800	383,00	11 030,40
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
Výkaz výměr: 3,2*9					28,800		
6	SUB	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	61,920	12,80	792,58
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2							
Výkaz výměr: 3,6*9,2 3,2*9					33,120 28,800		
7	SUB	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,800	301,00	11 076,80
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm							
Výkaz výměr: 4*9,2					36,800		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vícepráce

KSO: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekta

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

IC:

DÍČ:

IC: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			1 157 663,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 157 663,28	Výše daně 243 109,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 400 772,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vícepráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 157 663,28	1 400 772,57
151/2023	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vícepráce	1 157 663,28	1 400 772,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vícepráce

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 157 663,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 157 663,28 0,00	21,00% 12,00%	243 109,29 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 400 772,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rektrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 157 663,28
HSV - Práce a dodávky HSV	1 157 663,28
5 - Komunikace pozemní	1 157 663,28

1	K	564861011	Podklad ze štrkové ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1 476,100	309,00	456 114,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štrkové ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		plocha		1 458,500			
	VV		1458,5					
	VV		po bouraném ostrůvku		17,600			
	VV		2,0*8,8					
2	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 480,500	450,00	666 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		plocha		1 458,500			
	VV		1458,5					
	VV		po bouraném ostrůvku		22,000			
	VV		2,5*8,8					
3	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	25,200	464,00	11 692,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm		25,200			
	VV		2,8*9					
4	K	573111112	Postřík živичný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	25,200	29,00	730,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřík infiltranční PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2		25,200			
	VV		2,8*9					
5	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	28,800	383,00	11 030,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm		28,800			
	VV		3,2*9					
6	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	61,920	12,80	792,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2		33,120			
	VV		3,6*9,2		28,800			
	VV		3,2*9					
7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,800	301,00	11 076,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm		36,800			
	VV		4*9,2					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 30
ÚSEK: SO01 – 764 Konstrukce klempířské, 762 konstrukce tesařské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování na fasádě při ulici Hlavní DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL30 -Oplechování na fasádě při ulici Hlavní“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem zkreslených detailů a stavebně konstrukční části v soutěžní projektové dokumentaci, Jedná se o část klempířských konstrukcí. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 14.10. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBA: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 30																
ÚSEK: SO01 – 764 Konstrukce klempířské, 762 konstrukce tesařské																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování na fasádě při ulici Hlavní DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.I.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL30 -Oplechování na fasádě při ulici Hlavní“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">25.614,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">5.379,05,- Kč</td><td style="text-align: right;">30.993,55- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-2.429,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">-510,26,- Kč</td><td style="text-align: right;">-2.940,08,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">23.184,68,- Kč</td><td style="text-align: right;">4.868,79,- Kč</td><td style="text-align: right;">28.053,47- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 14.10. 2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	25.614,50,- Kč	5.379,05,- Kč	30.993,55- Kč	Méněpráce:	-2.429,82,- Kč	-510,26,- Kč	-2.940,08,- Kč	Rozdíl:	23.184,68,- Kč	4.868,79,- Kč	28.053,47- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	25.614,50,- Kč	5.379,05,- Kč	30.993,55- Kč															
Méněpráce:	-2.429,82,- Kč	-510,26,- Kč	-2.940,08,- Kč															
Rozdíl:	23.184,68,- Kč	4.868,79,- Kč	28.053,47- Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>14.10.2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVBA BKON	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- [REDACTED]																	



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Rozpočet:	ZL 30 - ROZDÍL oplechování na fasádě při ulici Hlavní

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno



REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	23 184,68	Kč
DPH:	4 868,79	Kč
Celkem včetně DPH:	28 053,47	Kč

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	23 184,68	4 868,79	28 053,47
ZL 30 MNP: Oplechování na fasáde při ulici Hlavní	- 2 429,82	- 510,26	- 2 940,08
S: Stavba	- 2 429,82	- 510,26	- 2 940,08
SO 01: Stavební objekt 01	- 2 429,82	- 510,26	- 2 940,08
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 2 429,82	- 510,26	- 2 940,08
764: Konstrukce klempířské	- 2 429,82	- 510,26	- 2 940,08
ZL 30 VCP : Oplechování na fasáde při ulici Hlavní	25 614,50	5 379,05	30 993,55
S: Stavba	25 614,50	5 379,05	30 993,55
SO 01: Stavební objekt 01	25 614,50	5 379,05	30 993,55
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	25 614,50	5 379,05	30 993,55
762: Konstrukce tesarské	20 686,13	4 344,09	25 030,22
764: Konstrukce klempířské	4 928,37	1 034,96	5 963,33
Celkem (bez DPH)	23 184,68		
DPH	4 868,79		
DPH 21 % ze základny: 23 185:	4 868,79		
Celkem (včetně DPH)	28 053,47		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			5: Dodatek c. 5				23 184,68
Změnový list			ZL 30 MNP: Oplechování na fasáde při ulici Hlavní				- 2 429,82
Stavba			S: Stavba				- 2 429,82
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 2 429,82
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 2 429,82
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 2 429,82
209	SUB	7642RX015	K15/ Ukončovací profil hydroizoace - oplechování vstupu nad dveřmi D1, dle specifikace v PD	m	- 5,500	429,66	- 2 363,13
Plný popis: ---							
218	SUB	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	- 0,010	6 669,12	- 66,69
Plný popis: ---							
Změnový list			ZL 30 VCP : Oplechování na fasáde při ulici Hlavní				25 614,50
Stavba			S: Stavba				25 614,50
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				25 614,50
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				25 614,50
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				20 686,13
1	SUB	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	19,750	157,00	3 100,75
Plný popis: Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz							
Výkaz výměr:							
10*0,9						9,000	
1,4*6,5						9,100	
5,5*0,3						1,650	
2	SUB	60624132	překližka stavební s fólií hladkou tl 15mm	m2	22,713	756,00	17 171,03
Plný popis: ---							
Výkaz výměr:							
10*0,9						9,000	
1,4*6,5						9,100	
5,5*0,3						1,650	
19,75*1,15 *Přepočtené koeficientem množství						22,713	
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,273	1 517,76	414,35
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m							
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				4 928,37

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3	SUB	764248424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	5,500	770,00	4 235,00
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm							
Výkaz výměr: 5.5					5.500		
4	SUB	764248445	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětralého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	4,000	150,00	600,00
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm							
218	SUB	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,014	6 669,12	93,37
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rísalit méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 429,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 429,82	-510,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 940,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rízalit méněpráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 429,82	-2 940,08
151/2023	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rízalit méněpráce	-2 429,82	-2 940,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rízalit méněpráce

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 8. 2024

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		-2 429,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 429,82 0,00	21,00% 12,00%	-510,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 940,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rízalit méněpráce	
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	26. 8. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		-2 429,82	
PSV - Práce a dodávky PSV		-2 429,82	
764 - Konstrukce klempřířské		-2 429,82	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 429,82

D PSV Práce a dodávky PSV -2 429,82

D 764 Konstrukce klempířské -2 429,82

209	K	7642RX015	K15/ Ukončovací profil hydroizolace - oplechování vstupu nad dveřmi D1, dle specifikace v PD	m	-5,500	429,66	-2 363,13	CS ÚRS 2022
218	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,010	6 669,12	-66,69	CS ÚRS 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rísalit vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			25 614,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	25 614,50	5 379,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			30 993,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:151/2023

Stavba:Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit vícepráce

Místo:Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 614,50	30 993,55
151/2023	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit vícepráce	25 614,50	30 993,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rízalit vícepráce

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 614,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 614,50	21,00%	5 379,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			30 993,55
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit vícepráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 614,50
PSV - Práce a dodávky PSV	25 614,50
762 - Konstrukce tesařské	20 686,13
764 - Konstrukce klempířské	4 928,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rísalit vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 614,50

D PSV Práce a dodávky PSV 25 614,50

D 762 Konstrukce tesařské 20 686,13

1	K	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementofiskových na sraz	m2	19,750	157,00	3 100,75	CS ÚRS 2024 01
	vv		10*0,9		9,000			
	vv		1,4*6,5		9,100			
	vv		6,5*0,3		1,650			
2	M	60624132	překlížka stavební s fólií hladkou tl 15mm	m2	22,713	756,00	17 171,03	CS ÚRS 2024 01
	vv		10*0,9		9,000			
	vv		1,4*6,5		9,100			
	vv		5,5*0,3		1,650			
	vv		19,75*1,15 Přepočtené koeficientem množství		22,713			
189	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,273	1 517,76	414,35	CS ÚRS 2022 01
	D	764	Konstrukce klempířské				4 928,37	
3	K	764248424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	5,500	770,00	4 235,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		5,5		5,500			
4	K	764248445	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětralého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
218	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,014	6 669,12	93,37	CS ÚRS 2022 01



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“ ÚSEK: SO01 – 762 Konstrukce tesařské	ZL 32
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna desky ve skladbě F4 DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL32 – Změna desky ve skladbě F4“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část úpravy povrchů vnější. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 14.10. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ/KE/ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOŤOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 32																
ÚSEK: SO01 – 762 Konstrukce tesařské																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna desky ve skladbě F4 DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL32 – Změna desky ve skladbě F4“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">112.341,34,- Kč</td><td style="text-align: right;">23.591,68,- Kč</td><td style="text-align: right;">135.933,02- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-60.219,60- Kč</td><td style="text-align: right;">-12,646,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">-72.865,72,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">52.121,74,- Kč</td><td style="text-align: right;">10.945,56,- Kč</td><td style="text-align: right;">63.067,30- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 14.10. 2024			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	112.341,34,- Kč	23.591,68,- Kč	135.933,02- Kč	Méněpráce:	-60.219,60- Kč	-12,646,12,- Kč	-72.865,72,- Kč	Rozdíl:	52.121,74,- Kč	10.945,56,- Kč	63.067,30- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	112.341,34,- Kč	23.591,68,- Kč	135.933,02- Kč														
Méněpráce:	-60.219,60- Kč	-12,646,12,- Kč	-72.865,72,- Kč														
Rozdíl:	52.121,74,- Kč	10.945,56,- Kč	63.067,30- Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS DATUM: <u>14.10.2024</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAV BKON	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Rozpočet:	ZL 32 - ROZDÍL změna desky ve skladbě F4

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	52 121,74	Kč
DPH:	10 945,56	Kč
Celkem včetně DPH:	63 067,30	Kč

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
5: Dodatek c. 5	52 121,74	10 945,56	63 067,30
ZL 32 MNP: Zmena desky ve skladbe F4	- 60 219,60	- 12 646,12	- 72 865,72
S: Stavba	- 60 219,60	- 12 646,12	- 72 865,72
SO 01: Stavební objekt 01	- 60 219,60	- 12 646,12	- 72 865,72
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 60 219,60	- 12 646,12	- 72 865,72
762: Konstrukce tesarské	- 60 219,60	- 12 646,12	- 72 865,72
ZL 32 VCP: Zmena desky ve skladbe F4	112 341,34	23 591,68	135 933,02
S: Stavba	112 341,34	23 591,68	135 933,02
SO 01: Stavební objekt 01	112 341,34	23 591,68	135 933,02
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	112 341,34	23 591,68	135 933,02
762: Konstrukce tesarské	112 341,34	23 591,68	135 933,02
Celkem (bez DPH)	52 121,74		
DPH	10 945,56		
DPH 21 % ze základny: 52 122:	10 945,56		
Celkem (včetně DPH)	63 067,30		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			5: Dodatek c. 5				52 121,74
Změnový list			ZL 32 MNP: Zmena desky ve skladbe F4				- 60 219,60
Stavba			S: Stavba				- 60 219,60
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 60 219,60
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 60 219,60
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				- 60 219,60
184	SUB	2430012.CDC	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	- 123,000	461,16	- 56 722,68

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -61.5*2

- 123,000

Součet

- 123,000

189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	- 2,304	1 517,76	- 3 496,92
-----	-----	-----------	--	---	---------	----------	------------

Plný popis: ---

Změnový list			ZL 32 VCP: Zmena desky ve skladbe F4				112 341,34
Stavba			S: Stavba				112 341,34
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				112 341,34
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				112 341,34
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				112 341,34
1	SUB	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	117,000	152,00	17 784,00

Plný popis: Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz

Výkaz výměr: sokl 1.PP

2*26,5 "pohled východní

53,000

2*25,5 "pohled západní

51,000

stěna 2.NP

2*6,5 "terasa

13,000

2	SUB	59034025	deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm	m2	128,700	648,00	83 397,60
---	-----	----------	--	----	---------	--------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

128,700

3	SUB	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	117,000	40,90	4 785,30
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

Plný popis: Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

Výkaz výměr: 58.5*2

117,000

63	SUB	611321RX221	Adhézní můstek	m2	58,500	55,00	3 217,50
----	-----	-------------	----------------	----	--------	-------	----------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: sokl 1.PP							
26.5 "pohled východní							
25.5 "pohled západní							
stěna 2.NP							
6.5 "terasa							
Součet							
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,080	1 517,76	3 156,94
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu							
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 341,34
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	112 341,34	23 591,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			135 933,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023VP

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

15. 8. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 341,34	135 933,02
151/2023V P	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce	112 341,34	135 933,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 15. 8. 2024
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			112 341,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	112 341,34	21,00%	23 591,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	135 933,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce**
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	112 341,34
PSV - Práce a dodávky PSV	112 341,34
762 - Konstrukce tesařské	112 341,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 341,34	
D PSV Práce a dodávky PSV							112 341,34	
D 762 Konstrukce tesařské							112 341,34	
1	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	117,000	152,00	17 784,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		sokl 1.PP					
	VV		2*26,5 "pohled východní		53,000			
	VV		2*25,5 "pohled západní		51,000			
	VV		stěna 2.NP					
	VV		2*6,5 "terasa		13,000			
2	M	59034025	deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm	m2	128,700	648,00	83 397,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		117*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		128,700			
3	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž očišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	117,000	40,90	4 785,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		58,5*2		117,000			
63	K	611321RX221	Adhézni můstek	m2	58,500	55,00	3 217,50	
	VV		sokl 1.PP					
	VV		26,5 "pohled východní		26,500			
	VV		25,5 "pohled západní		25,500			
	VV		stěna 2.NP					
	VV		6,5 "terasa		6,500			
	VV		Součet		58,500			
189	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,080	1 517,76	3 156,94	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-60 219,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -60 219,60	Výše daně -12 646,12
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-72 865,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel





Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023MP

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

15. 8. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-60 219,60	-72 865,72
151/2023M P	Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce	-60 219,60	-72 865,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-60 219,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 219,60	21,00%	-12 646,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-72 865,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce**
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-60 219,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-60 219,60
762 - Konstrukce tesařské	-60 219,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: [redacted]

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -60 219,60

D		PSV	Práce a dodávky PSV				-60 219,60	
D		762	Konstrukce tesařské				-60 219,60	
184	K	762430012.CDC	Obložení stěn z cementotřískových desek II 12 mm na sraz šroubovaných	m2	-123,000	461,16	-56 722,68	
	W		-61,5*2		-123,000			
	W		Součet		-123,000			
189	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-2,304	1 517,76	-3 496,92	