

KUPNÍ SMLOUVA - Dodatek číslo 1

Číslo smlouvy dodavatele: 24AMSM LZ-168

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
se sídlem: Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupen: Mgr. Jana Beránková, ředitelka školy
IČO: 70910995
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“ na straně jedné)

a

Prodávající

Název: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha
Zastoupen: Ing. David Lesch, předseda představenstva
IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

(dále jen „prodávající“ na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento

dodatek kupní smlouvy (dále jen „smlouva“)

Dohodou smluvních stran se mění na základě Změnového listu č.1 a Změnového listu č.2, článek:

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží bez DPH je nově stanovena ve výši 4827707,- Kč.

DPH ve výši 21 % činí nově 1013818,47 Kč.

Kupní cena zboží včetně DPH činí nově 5841525,47 Kč.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 29. 10. 2024 usnesením č. 711/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Příloha č.1: Změnový list č. 1

Příloha č.2: Změnový list č. 2



.....
kupující

Mgr. Jana Beránková, ředitelka školy



.....
prodávající

Ing. David Lesch, předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL1
		Pořadové číslo ZL: 01
Číslo smlouvy		
Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, se sídlem: Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 70910995	
Zhotovitel:	AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha IČ: 48108375	
Datum vydání ZL:	7.10.2024	
Název akce: „Odborné učebny Základní školy Konečná – IT Vybavení + pomůcky“		
Odkazy	na specifikaci:	---
	na výkresy:	---
	na rozpočtové podklady:	---
	na jinou část smlouvy:	---
<i>Název změny:</i> změna počtu položek a s tím související změna ceny <i>Předmět změny:</i> změna počtu položek z 10 kusů na 1 kus u jedné položky dodávky		
Popis a zdůvodnění změny: Změna smlouvy v článku III. Kupní cena a platební podmínky, kde dochází ke snížení celkové ceny o 222.498,- Kč bez DPH. Důvodem je změna počtu položek z 10 kusů na 1 kus, jedná se o položku „Tellurium“, je uvedena na listu „Fyzika 301“, cena za 1 kus 24.722,- Kč bez DPH. Původní cena za 10 kusů je 247220,- Kč bez DPH. Bylo zjištěno, že administrativní chybou zadavatele bylo do rozpočtu uvedeno 10 kusů pomůcky místo 1 kusu. Pomůcka by v počtu 10 kusů byla pro výuku zbytečná, nepoužívá se pro skupinovou činnost a vynaložené náklady by byly nevhodné. Na změnu se uzavře Dodatek Kupní smlouvy č. 1, kde budou změny uvedeny. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce/ změny:

záměr objednatele

☐

chyba v PD

☐

chyba zhotovitele

☐

vyšší moc

☐

jiné okolnosti

☒

Cena méněprací (bez DPH):

222498, - Kč

Cena víceprací (bez DPH):

0,- Kč

Výsledná cena změny (bez DPH):

Mínus 222498,- Kč

Změna termínu (počet dní):

Přílohy:

Objednatel:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a podpis:

Dodavatel:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL2
		Pořadové číslo ZL: 02
Číslo smlouvy		
Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, se sídlem: Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 70910995	
Zhotovitel:	AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha IČ: 48108375	
Datum vydání ZL:	7.10.2024	
Název akce: „Odborné učebny Základní školy Konečná – IT Vybavení + pomůcky“		
Odkazy	na specifikaci:	---
	na výkresy:	---
	na rozpočtové podklady:	---
	na jinou část smlouvy:	---
<i>Název změny: chyba v součtovém vzorci v zadávací dokumentaci a s tím související změna ceny</i> <i>Předmět změny: jedna z položek v zadávací dokumentaci nebyla započtena v součtovém vzorci</i>		
Popis a zdůvodnění změny: Změna smlouvy v článku III. Kupní cena a platební podmínky, kde dochází ke zvýšení celkové ceny o 1900,- Kč bez DPH. Důvodem je chyba v součtovém vzorci. Bylo zjištěno, že administrativní chybou zadavatele byl v rozpočtu chybný součtový vzorec. Chybný součet je v místnosti Keramická dílna 222: u pomůcek není ve vzorci připočtena poslední položka – plošinový vozík za 1 900,- Kč bez DPH. Rozdíl v celkové částce je tedy 2 299,- Kč s DPH. Na změnu se uzavře Dodatek Kupní smlouvy č. 1, kde budou změny uvedeny. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce/ změny:

záměr objednatele

☐

chyba v PD

☐

chyba zhotovitele

☐

vyšší moc

☐

jiné okolnosti

☒

Cena méněprací (bez DPH):

0, - Kč

Cena víceprací (bez DPH):

1900,- Kč

Výsledná cena změny (bez DPH):

Plus 1900,- Kč

Změna termínu (počet dní):

Přílohy:

Objednatel:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a podpis:

Dodavatel:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a podpis: