

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 155/2023

“Přestavba webu Lesů hl. m. Prahy”

uzavřené dne 13. 11. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouvy“),
kterou uzavřely smluvní strany:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. značárna s. r. o.

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 29184550 DIČ: CZ29184550
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285624
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Původní smlouva

Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu o dílo s názvem “Přestavba webu lesů hl. m. Prahy, č. 155/2023 (dále jen “smlouva”), jejímž předmětem je přestavba aktuálního webu objednatele do nového moderního vzhledu s uživatelsky přívětivým designem a strukturou tak, jak je popsáno v příloze č. 1 smlouvy.

II.

Dodatek

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava parametrů plnění dle smlouvy níže uvedeným způsobem.
2. Smluvní strany sjednaly prodloužení termínu plnění smlouvy, a to z důvodu technických komplikací při zhotovování díla, kdy došlo k prodloužení fáze

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000

programování, přesunu dat a prvotního plnění webu. Z uvedených důvodů tedy čl. IV odst. 2 smlouvy nově zní:

"2. Smluvní strany po dohodě upřesní před zahájením realizace Díla orientační harmonogram realizace. Objednatel uvádí, že orientačně očekává (T - datum podpisu smlouvy, číslovka uvádí počet dní):

- Zahájení realizace Díla bezprostředně po podpisu smlouvy nejdéle však T+7;
- Dokončení analytické části (fáze 1) dokončení nejdéle T+60;
- Dokončení zpracování technické dokumentace Díla nejdéle T+120;
- Vývoj Díla (fáze 3) nejdéle do T+440;
- Převod dat, testování, spuštění ostrého provozu do T+440."

3. V souladu s odst. 2 tohoto článku výše upravují smluvní strany i čl. II odst. 3 smlouvy, který nově zní:

"Termín ukončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.1.2025."

4. Smluvní strany dále sjednaly navýšení celkové ceny díla, a to z důvodu doplnění základní anglické verze webu (specifikace a rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku). Tento požadavek vzešel od objednatele až během zpracování díla a v původním zadání nebyl zahrnut. V souladu s tím tedy čl. V odst. 1 nově zní:

"Cena za dílo:

Cena ze smlouvy 155/2023 s DPH	383 328,00 Kč
<i>Cena ze smlouvy 155/2023 s DPH slovy</i>	<i>tři sta osmdesát tři tisíc tři sta dvacet osm korun českých</i>
<i>DPH ze smlouvy 155/2023</i>	<i>66 528,00 Kč</i>
<i>Cena ze smlouvy 155/2023 bez DPH</i>	<i>316 800,00 Kč</i>
Změna ceny vč. DPH dle přílohy č.1 tohoto dodatku	29 040,00 Kč
<i>Změna ceny vč. DPH dle přílohy č.1 tohoto dodatku - slovně</i>	<i>dvacet devět tisíc čtyřicet korun českých</i>

<i>DPH změny ceny dle přílohy č.1 tohoto dodatku</i>	<i>5 040,00 Kč</i>
<i>Změna ceny dle přílohy č.1 tohoto dodatku bez DPH</i>	<i>24 000,00 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>412 368,00 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH slovně</i>	<i>čtyři sta dvanáct tisíc tři sta šedesát osm korun českých</i>
<i>DPH ceny celkem</i>	<i>71 568,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>340 800,00 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Specifikace a cenový rozpočet technického řešení a implementace anglické verze webu.

V Praze dne

V dne



