

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 173563

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024 (1856.4241189KDA)

COLAS CZ, a.s.: 231122446D002

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 166513, číslo smlouvy zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024
(1856.4241189KDA), COLAS CZ, a.s.: 231122446, ze dne 30. 1. 2024,

dodatek č. 1, č. dodatku objednatele: 170908 ze dne 10. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

zástupce pro věci technické:

Ing. Iveta Hartmanová Pavlů

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

217815593/0300

IČO:

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost EUROVIA + COLAS – Hrotovice“

**Vedoucí člen společnosti: EUROVIA CZ a.s.
(společník 1 – správce)**

Doručovací adresa sdružení: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek

hlavní stavbyvedoucí: Karel David

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu společnosti: 131-1415890257/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

**Člen společnosti: COLAS CZ, a.s.
(společník 2)**

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

adresa: Kosovská 10, 586 37 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č. 2 jsou změny v odstavci 1.1 a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu stavby **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**. Veškeré změny byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem, zhotovitelem i zástupcem objednatele.

Jedná se konkrétně o:

- ZBV č. 2 – odstranění betonových žlabů
- ZBV č. 3 – bourání propustků
- ZBV č. 4 – odstranění krytu – oprava zjevných nesprávností ve výpočtu
- ZBV č. 5 – vybourání uličních vpustí
- ZBV č. 6 – bourání propustku v km 7,310
- ZBV č. 7 – odstranění skrytých obruč
- ZBV č. 8 - 10 – úprava horské vpusti
- ZBV č. 11 – neobsazeno
- ZBV č. 12 - 14 – oprava revizních šachet

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění dodatečných stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Odstavec 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo:

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	152 588 623,38 Kč
DPH 21%:.....	32 043 610,91 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	184 632 234,29 Kč

(slovy: jedno sto padesát dva milionů pět set osmdesát osm tisíc šest set dvacet tři celých třicet osm korun českých bez DPH)“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	153 388 426,45 Kč
DPH 21%:.....	32 211 569,56 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	185 599 996,01 Kč

(slovy: jedno sto padesát tři milionů tři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta dvacet šest celých čtyřicet pět haléřů korun českých bez DPH)“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je příloha Položkový rozpočet II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba.

Za objednatele:

Ing. Martin
Kukla

Digitálně podepsal
Ing. Martin Kukla
Datum: 2024.12.06
10:52:39 +01'00'

Ing. Martin Kukla
hejtman

Za zhotovitele:

Ing. Ján
Špaňo

Digitálně podepsal
Ing. Ján Špaňo
Datum: 2024.12.02
14:55:06 +01'00'

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

Michal
Altrichter

Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2024.12.03
14:02:13 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.