

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek – Český Těšín“ - BOZP

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) stavební dozor:
xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-74/2024

číslo jednací: 13864/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN/ISPROFOND: 5813530011/3273214993

a

Zhotovitel

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C41953

bank. spojení: xxx

zastoupena: Janem Hryckem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Větrná 366, 739 61 Třinec

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx

- c) koordinátor BOZP:
xxx
xxx
- d) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:
xxx
- e) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:
xxx

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 70994234/mostFT/2024

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2024 na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace „Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek – Český Těšín“ - BOZP“ (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací stavby „Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek – Český Těšín“ a nezbytného pokračování ve výkonu činnosti koordinátora BOZP dohodly na prodloužení výkonu činnosti koordinátora BOZP do 30. 11. 2024.
- 1.2. S ohledem na prodloužení termínu plnění podle předchozího odstavce se smluvní strany analogickým postupem dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, současně dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, konkrétně navýšení počtu hodin výkonu činnosti koordinátora BOZP o 26 hodin, a s tím souvisejícím zvýšením ceny o 22.100 Kč bez DPH.
- 1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 3.1. zní nově takto:

„3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

*Celková cena bez DPH dle Smlouvy..... 162.350 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 + 22.100 Kč
Celková cena bez DPH..... 184.450 Kč*

(slovy: stoosmdesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun českých bez DPH).

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“.

Článek 4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY, odstavec 4.1.2 zní nově takto:

*„4.1.2 Ukončení výkonu činnosti: do **30. 11. 2024**, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.“.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 9.12.2024

Koordinátor BOZP 5.12.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Hrycek
jednatel Grimo BOZP s.r.o.