

CES: 5/24/OLCE

Číslo a název stavby: LI048025 Rynoltice, VDJ Jítrava horní – rekonstrukce akumulace

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
tel.: + [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:BAUTOPA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, Liberec II-Nové Město, 460 01
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
zastoupená: Bc. Tomášem Paseckým
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 01983024
DIČ: CZ 01983024
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. ČL.4.1. SOD Cena za dílo se mění:

Cena dle SoD:

5 149 000,53 Kč bez DPH 1 081 290,11 DPH 21% 6 230 290,64 Kč včetně DPH

Celkem dle zl. č.2

- 100 590,80 Kč bez DPH - 21 124,07 DPH 21% - 121 714,87 Kč včetně DPH

Nově sjednaná cena díla:

5 048 409,73 Kč bez DPH

1 060 166,04 DPH 21%

6 108 575,77 Kč včetně DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.2

2. Změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 19.11.24

Objednatel:


Zhotovitel:

.....






Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469


BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II
IČ: 019 83 024

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2024
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 12.11.2024	
Název akce: LI048025 Rynoltice, VDJ Jítrava horní – rekonstrukce akumulace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny: ODEČÍTÁJÍ SE NEPROVEDENÉ PRÁCE					
<p>1) IO.01 Vodojem – nebyl osazen hydrant na přítokovém řadu do vodojemu, protože zásobování vodojemu v případě nedostatku vody z prameniště je vyřešena výtlakem ze spodního vodojemu. Nebylo provedeno potrubí vzduchotechniky vč. příslušenství, jelikož větrání vodojemu je zajištěno pomocí komínku a mřížky ve vstupních dveřích.</p> <p>2) 09 Ostatní náklady – Individuální a komplexní zkoušky včetně zkušebního provozu vodojemu budou zajištěny provozovatelem.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
Celkem - 100 590,80 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 048 409,73 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: - 100 590,80 Kč bez DPH Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					12.11.24

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenové snížení dle tohoto Změnového listu představuje - 1,95 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta dokončení díla se nemění

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ datum 19.11.24

_____ k přijetí / zamítnutí změny

Karolína Jirsáková Podpis _____ datum 19.11.24

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Ing. Bc Pavla Magdová Jirušková _____ Datum 19.11.24

_____ k přijetí / zamítnutí

návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.