

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.10.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**
Procházková 818
541 01 Trutnov

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu : 1303710389/0800
IČ : 00195201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel : **REPARE Trutnov s.r.o.**
Mladobucká 105
541 02 Trutnov

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : 156608872/0300
IČ : 64824781
DIČ : CZ64824781
Statutární zástupce: [REDACTED], jednatel společnosti
Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8727

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**DO Království - komunikace a odstavné plochy ZDVOP**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění a to termín dokončení díla z 30.11.2024 na 6.12.2024 z důvodů nepříznivého počasí.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 1.11.2024
Termín dokončení díla - 5.12.2024

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 2 dny před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 11.10.2024.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.
3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově dne 25.11.2024

Za objednatele

Za zhotovitele