



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Pivovar - vystrojení vrtu a trasy mezi tepelným čerpadlem a vsakovacím vrtem“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

HENNLICH s.r.o.

se sídlem: Českolipská 1996/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 14869446

DIČ: CZ14869446

jednající: Ing. Pavlem Šumerou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem , spisová zn. C 274

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Pivovar - vystrojení vrtu a trasy mezi tepelným čerpadlem a vsakovacím vrtem“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.4. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu do **31.12.2024**.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních méněprací a víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „**Výkaz výměr – méněpráce a vícepráce**“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr a Výkazu výměr – méněpráce a vícepráce a činí

cena dle Smlouvy	2 400 760,41 Kč
méněpráce	- 22 000,00 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>131 220,66 Kč</u>
Celkem bez DPH	2 509 981,07 Kč
DPH ve výši 21 %	527 096,03 Kč
CELKEM	3 037 077,10 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne **30. 10. 2024**

V Litoměřicích dne **20. 11. 2024**



Mgr. Petr Panaš
místostarosta



Ing. Pavel Šumera
jednatel

Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR – MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Název: Zemní a stavební práce pro tepelné čerpadlo pivovaru**Místo :** parkoviště U hvězdárny + dvůr pivovaru**Datum :** 25.10.2024**Vypracoval :** ing. Kamil Žilka

soupis prací

Méněpráce

38.	specifikace	Studniční šachta	kpl	-1	22 000,00	-22 000,00
-----	-------------	------------------	-----	----	-----------	------------

Vícepráce

	specifikace	Podzemní šachta	ks	2	66 610,33	133 220,66
--	-------------	-----------------	----	---	-----------	------------