

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření
č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 11088/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby číslo 3** ze dne 2. 10. 2024 a **Určení Správce stavby číslo 4** ze dne 14. 10. 2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 025 445,03 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2024.

- 1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH	2 952 518 960,16 Kč
Valorizace Q2/2024 – Určení Správce stavby č. 3	4 029 051,18 Kč
Valorizace Q2/2024 – Určení Správce stavby č. 4	- 3 606,14 Kč
Haléřové vyrovnání	- 0,01 Kč
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 - 3 bez DPH	2 956 544 405,19 Kč

- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 3 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
2 956 544 405,19 Kč

slovy: dvě miliardy devět set padesát šest milionů pět set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta pět korun českých a devatenáct haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3
 - Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 3

V Olomouci dne 6.12.2024

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 3.12.2024

OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

3.12.2024

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

S u b t e r r a a.s.

2.12.2024

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

3.12.2024

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

2.12.2024

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

2.12.2024

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3

Rekapitulace ceny pro dodatek 3
Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 3 bez DPH: 2 956 544 405,19

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 2	Valorizace za 2Q 2024	Cena po dodatku 2
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 582 621,83	4 582 621,83	21 946,92	4 604 568,75
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	68 606,26		68 606,26
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DŘT	975 502,45	975 502,45		975 502,45
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC	6 855 412,96	6 919 335,67		6 919 335,67
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98	1 684 567,98		1 684 567,98
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29	3 636 805,29		3 636 805,29
PS 02-28-01B	Část B - Provizorní TZZ	1 539 101,91	1 555 754,07		1 555 754,07
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 606,26		68 606,26
PS 03-05-01	Žst Brno-Královo Pole, zařízení DŘT	2 570 940,00	2 577 377,50		2 577 377,50
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 062 215,40		3 062 215,40
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98	7 953 537,98	5 552,30	7 959 090,28
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	8 608 162,02	7 038,81	8 615 200,83
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	13 782 339,01		13 782 339,01
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 884 854,58	2 074,98	1 886 929,56
PS 03-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	10 746 914,53	16 940,92	10 763 855,45
PS 03-14-02	žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC	6 316 447,54	6 710 646,17		6 710 646,17
PS 03-14-05	žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00	85 600,00		85 600,00
PS 03-14-06	žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění	879 276,70	886 886,58		886 886,58
PS 03-14-07	žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	2 972 300,64	1 179,97	2 973 480,61
PS 03-14-08	žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 141 810,44		2 141 810,44
PS 03-14-09	žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 764 819,48		1 764 819,48
PS 03-14-10	žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 191 970,65	309,19	2 192 279,84
PS 03-14-11	žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	18 695 970,22		18 695 970,22
PS 03-14-12.1	žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 654 847,99		5 654 847,99
PS 03-14-12.2	žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	4 731 613,54		4 731 613,54
PS 03-14-13	žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	958 330,14	958 129,40		958 129,40
PS 03-14-14	žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46		117 032,46
PS 03-14-15	žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC	9 572 018,84	9 572 018,84		9 572 018,84
PS 03-28-01A	Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	206 575 652,75		206 575 652,75
PS 03-28-01B	Část B - Provizorní SZZ	104 824 331,83	107 760 301,82	137 122,16	107 897 423,98
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 348 431,12		1 348 431,12
PS 03-40-01 A	Výtahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 119 873,50		10 119 873,50
PS 03-40-01 B	Výtahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 902 237,00		5 902 237,00
PS 04-14-01	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 017 295,64	18 530,60	7 035 826,24
PS 04-14-02	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC	7 593 944,29	7 593 944,29		7 593 944,29
PS 04-14-03	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 032 573,06	5 105,42	7 037 678,48
PS 04-14-04	zast. Brno Řečkovice, EZS	418 426,71	418 426,71		418 426,71
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	395 448,46		395 448,46
PS 04-14-06	zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	181 081,24		181 081,24
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	277 715,08		277 715,08
PS 04-28-01A	Část A - definitivní TZZ	71 798 933,92	71 798 933,92	248 878,40	72 047 812,32
PS 04-28-01B	Část B - provizorní TZZ	4 757 481,51	4 772 021,04	21 461,33	4 793 482,37
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	680 139,08		680 139,08
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	21 800 229,22		21 800 229,22
PS 05-28-01B	Část B - provizorní SZZ	226 531,84	226 531,84		226 531,84
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 606,26		68 606,26
PS 95-05-01	ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	2 020 536,20	2 033 045,47		2 033 045,47
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 326 402,03	6 009,96	2 332 411,99
PS 95-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 187 914,12	14 927,96	17 202 842,08
SO 01-33-01 01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54		98 983,54
SO 01-33-01 02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76		920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	66 994 315,13	289 108,60	67 283 423,73
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejení kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 701 151,06		3 701 151,06
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11	5 724 071,11		5 724 071,11
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 606 230,25		3 606 230,25
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	383 832,82	383 832,82		383 832,82
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOÚO	2 995 800,52	2 995 800,52		2 995 800,52
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn	298 620,20	298 620,20		298 620,20
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	1 956 393,89	1 956 393,89		1 956 393,89
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	93 800,59	93 800,59		93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	21 954 340,98		21 954 340,98
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E, ON v km 5,988	316 046,82	316 046,82		316 046,82
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	39 317 108,85		39 317 108,85
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 338 311,74		2 338 311,74
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	93 268 283,26		93 268 283,26
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 3,070	5 094 021,84	5 094 021,84		5 094 021,84
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	26 197 177,07	64 359,71	26 261 536,78
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 3,388	1 069 204,45	1 069 204,45		1 069 204,45
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 3,453	610 690,24	610 690,24		610 690,24
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	10 812 137,67		10 812 137,67
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 5,072	305 221,95	305 221,95		305 221,95
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 5,686	1 456 332,20	1 456 332,20		1 456 332,20
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 8,072, podchod na Kocouř	3 236 553,33	3 236 553,33		3 236 553,33
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01	1 239 293,01		1 239 293,01
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 607 453,78		2 607 453,78
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	8 642 310,86		8 642 310,86
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55	280 412,55		280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45		410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 324 320,36		1 324 320,36
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	146 205 857,97	1 833 821,83	148 039 679,80
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukolejení kovových konstrukcí	5 208 557,65	5 208 557,65	58 366,09	5 266 923,74
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 274 018,04		1 274 018,04
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EOv	19 614 637,24	19 614 637,24		19 614 637,24
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	5 065 158,31	11 117,88	5 076 276,19
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	20 520 211,83	14 692,55	20 534 904,38
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27	12 610 246,27	62 100,54	12 672 346,81
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75		561 231,75
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO	3 721 782,02	3 721 782,02	6 663,52	3 728 445,54
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	14 345 754,49	14 507 334,79	100 783,59	14 608 118,38
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 030 416,60		1 030 416,60
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22		242 161,22
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41		107 674,41
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 403 935,19	1 404 479,05		1 404 479,05
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,65	7 964 743,65	149 147,25	8 113 890,90
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB	149 135 477,04	149 135 477,04		149 135 477,04
SO 03-15-02.1 A 02	Výpis výrobků VB	13 557 539,61	13 557 539,61		13 557 539,61
SO 03-15-02.1 A 03	Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21	6 076 924,21	30 948,34	6 107 872,55
SO 03-15-02.1 B	Elektroinstalace	8 097 608,28	8 097 608,28		8 097 608,28
SO 03-15-02.1 C	Zdravotně technické instalace	3 315 431,67	3 315 431,67		3 315 431,67
SO 03-15-02.1 D	Vytápění	4 781 506,13	4 781 506,13		4 781 506,13
SO 03-15-02.1 E	Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89	5 611 296,89		5 611 296,89
SO 03-15-02.1 G	Provizorní čekárna	8 688 437,92	8 688 437,92	37 543,03	8 725 980,95
SO 03-15-02.2	Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00	0,00		0,00
SO 03-15-03	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71	85 834 932,71		85 834 932,71
SO 03-15-04	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu	8 155 734,49	8 155 734,49		8 155 734,49
SO 03-15-05	Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18	66 059 341,18		66 059 341,18

SO 03-15-06	Zst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34	2 103 018,34	457,27	2 103 475,61
SO 03-15-07	Zst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV	119 283,24	119 283,24	3 745,49	123 028,73
SO 03-16-01	Zst. Brno-Královo Pole, železniční spodek	49 911 580,53	49 911 580,53		49 911 580,53
SO 03-16-02	Zst. Brno-Královo Pole, nástupiště	53 486 293,96	53 486 293,96	8 399,52	53 494 693,48
SO 03-17-01	Zst. Brno-Královo Pole, železniční svršek	333 749 857,00	333 749 857,00	94 529,55	333 844 386,55
SO 03-17-02	Zst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71	3 494 642,71		3 494 642,71
SO 03-18-01.1	Čast A - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57	3 780 381,57		3 780 381,57
SO 03-18-01.2	Čast B - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	9 522 861,84	134,27	9 522 996,11
SO 03-18-02	Zst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27	211 034,27		211 034,27
SO 03-18-03	Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10	4 862 526,82	4 862 526,82		4 862 526,82
SO 03-19-01	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,866	3 283 925,09	3 283 925,09		3 283 925,09
SO 03-19-02	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366	10 352 742,98	10 352 742,98		10 352 742,98
SO 03-19-03.1	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod	71 988 847,11	71 988 847,11	98 721,82	72 087 568,93
SO 03-19-03.2	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34	24 111 903,34		24 111 903,34
SO 03-19-04	Zst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165	61 962 214,91	61 962 214,91	8 303,56	61 970 518,47
SO 03-19-05	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196	4 779 549,29	4 779 549,29		4 779 549,29
SO 03-19-06.1	Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 707 679,73	57 150,57	3 764 830,30
SO 03-19-06.2	Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77	3 992 620,77		3 992 620,77
SO 03-19-41	Zst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74	43 456 773,74	175 955,89	43 632 729,63
SO 03-19-42.1	Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	8 623 009,17	83 819,69	8 706 828,86
SO 03-19-42.2	Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 450 355,10		1 450 355,10
SO 03-19-61	Zst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 047 408,17		4 047 408,17
SO 03-19-62	Zst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 088 263,25		3 088 263,25
SO 03-19-63	Zst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96		379 692,96
SO 03-22-01	Zst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	478 503,39		478 503,39
SO 03-27-01.1	Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 809 451,09		2 809 451,09
SO 03-27-01.2	Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	22 693 480,42		22 693 480,42
SO 03-33-01	Zst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 518 036,88		1 518 036,88
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	86 369 827,69	326 860,48	86 696 688,17
SO 04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 765 964,77		4 765 964,77
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 406 360,29		8 406 360,29
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC	581 369,46	581 369,46		581 369,46
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 603 946,49		1 603 946,49
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 035 613,10		1 035 613,10
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	31 248 848,33		31 248 848,33
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 199 816,98	1 199 816,98		1 199 816,98
SO 04-14-03.2	Zst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních orgar	229 426,34	229 426,34		229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47	52 278,47	1 635,07	53 913,54
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavb	2 225 755,85	2 225 755,85		2 225 755,85
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	252 347,66		252 347,66
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno Královo Pole-Kuřim, zast.Rečkovice-technologický domek-novostavba, Kl	140 344,83	140 344,83		140 344,83
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 842 199,08		1 842 199,08
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	151 243,77		151 243,77
SO 04-15-02 C	T.ú.Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Česká-technologický domek, Klimatizace a vyt	95 869,49	95 869,49		95 869,49
SO 04-16-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	60 097 547,14		60 097 547,14
SO 04-16-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 248 496,00		7 248 496,00
SO 04-17-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	181 533 943,93		181 533 943,93
SO 04-19-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 547 557,36		3 547 557,36
SO 04-19-05	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 495 308,17		4 495 308,17
SO 04-19-09	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63	1 049 376,63		1 049 376,63
SO 04-19-10	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 586 960,13		2 586 960,13
SO 04-19-11	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 121 510,28		1 121 510,28
SO 04-19-12	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 792 207,10		1 792 207,10
SO 04-19-13	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 526 045,83		2 526 045,83
SO 04-19-14	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 824 203,67		1 824 203,67
SO 04-19-16	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 715 558,54		3 715 558,54
SO 04-19-17	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 541 610,08		5 541 610,08
SO 04-19-40	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	11 204 808,80		11 204 808,80
SO 04-19-41	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	361 249,43		361 249,43
SO 04-19-61	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 749 563,75		2 749 563,75
SO 04-19-62	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 846 754,09		2 846 754,09
SO 04-19-63	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 384 635,32		1 384 635,32
SO 04-22-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85		93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65		218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 830 919,88		3 830 919,88
SO 05-01-01	Zst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	1 697 465,33		1 697 465,33
SO 05-15-01 01	Bourané konstrukce	47 083,35	47 083,35		47 083,35
SO 05-15-01 02	Nové konstrukce	251 427,69	251 427,69		251 427,69
SO 90-19-61	T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stav	109 649,80	109 649,80		109 649,80
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	187 014 021,79		187 014 021,79
SO 95-00-01	Zst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	16 051 113,16		16 051 113,16
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 210 034,04		4 210 034,04
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00		62 488 240,00
Celkem		2 947 820 093,98	2 952 518 960,16	4 025 445,03	2 956 544 405,19

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 3

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TOMI-REMONT a.s. se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, ČR IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	
SIGNALBAU a.s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 106 00 Praha, ČR IČO: 258 40 819	Dodávka RDS k sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení	
AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhllice 106 00 Praha, ČR IČO: 480 29 483	Provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení	
Ecological Consulting a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Kácení a náhradní výsadby SO 95-00-01	
Bagry - ND, s.r.o. se sídlem: Louka 251, 696 76 Louka IČ: 28329911	Pomocné práce při zemních pracích SO a PS zabezpečovací a sdělovací techniky	
ČD - Telematika a.s. se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445	Realizace dílčích prací na objektech sdělovacího zařízení	
VALCANO a.s. se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 IČ: 280 03 217	Kácení, likvidace dřevin Železniční spodek Zemní práce	

ZLINMARK DZ s.r.o. se sídlem: Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 04262701	Dočasné dopravní značení Orientační systém žst. Brno - Královo Pole 0,01 %	
ŽSD a.s. se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359	Kompletní zajištění odpadového hospodářství PS a SO	
Miroslav Mikulec se sídlem: Na Valtické 697/64, 691 41, Břeclav-Charvátská Nová Ves IČO: 449 00 694	Technická přípomoc při zajišťování výluk	
EMSPOJ CZ, a.s. se sídlem: Hviezdoslavova 1188/5, Slatina, 627 00 Brno IČO: 255 19 191	Zajištění pohotovostní služby při výkopových pracích - opravy kabelového vedení	
Ing. Jiří Šmíkmátor se sídlem: Kamínky 296/33 634 00 Brno IČO: 404 58 211	Pasportizace komunikací	
Jírka z lesa se sídlem: Spálov č.p. 18 742 37 Spálov IČO: 119 29 553	Kácení SO 95-00-01	
Intesys s.r.o. se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091	Práce na RDS	
Supervisory systems s.r.o. se sídlem: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 469 73 435	Práce na RDS	
IXPROJEKTA s.r.o. se sídlem:	Práce na RDS	

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 039 77 471		
JOHNNY SERVIS s.r.o. se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČ: 47538856	Zajištění provizorní čekárny	
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 01 110	Zkušební laboratoř, geotechnická podpora, měřičská činnost na objektech žel. spodku, svršku a nástupištích	
Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 454 74 281	Realizace kanalizace kolejiště v žst. Královo Pole	
SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 469 04 859	Realizace mostních objektů, umělých staveb a komunikací	
ROSMONT s.r.o. se sídlem: č.p. 519 Staré Brno, 603 00 Brno IČ: 293 53 351	Demoliční práce - stávající VB, remíza pro MUV zemní práce	
Egoé plus a.s. se sídlem: Bílovice 519 687 12 Bílovice IČ: 253 30 781	Realizace zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu	
Cavatorex s.r.o. se sídlem: Klatovská třída 1794/178 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 116 89 315	Čištění komunikací	
Arrano Group s.r.o. se sídlem: Střední novosadská 7/10 Olomouc 779 00 IČ: 267 92 303	Výkon specialisty BOZP	