

DODATEK č. 08009-2024-4502-D-0006/94-01-002-X01211-03
ke smlouvě o zpracování projektu II. etapy sanace na lokalitě společnosti Teva Czech Industries s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, Ing. Antonín Stříbrný, jednatele společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08009-2023-4502-S-0006/94-01-002-X01211 ze dne 10. 7. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II. ETAPY SANACE V AREÁLU TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O. OPAVA – KOMÁROV – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY č 3 (verze listopad 2024)“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-871/2024/4502-65 dne 14. 11. 2024, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3: Předmětem změny je zpracování projektu supervizního dohledu nad sanací.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku I., II. a III. Smlouvy.

Čl. I. bod 1.1 Smlouvy nově zní takto:

- 1.1 „Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat za podmínek stanovených výzvou k podání nabídky a touto smlouvou projekt II. etapy sanace na lokalitě společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě - Komárově (dále jen „**projekt sanace**“) dle své nabídky podané dne 6. 6. 2023 v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/23/V00013767 (dále jen „**nabídka zhotovitele**“). Zhotovitel zpracuje projekt sanace tak, aby kumulativně splňoval podmínky stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel, v zastoupení právnické osoby, zajistí všechny podklady potřebné k podání žádostí pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení), které zahrnuje povolení zemních prací v rámci sanačních výkopů a povolení výstavby vodních děl. Připomínky dotčených osob vzešlé při schvalování jednotlivých druhů řízení a připomínky ze schvalovacího procesu dle Směrnice budou zapracovány do projektu sanace.
- Projekt sanace bude použit jako podklad pro zadání veřejné zakázky na realizaci sanačních prací ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě - Komárově a bude zpracován tak, aby umožnil zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí projektu sanace bude samostatná příloha s oceněným a neoceněným položkovým rozpočtem v elektronické podobě. Oceněný rozpočet bude datován a podepsán.
- Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek stanovených touto smlouvou projekt supervize II. etapy sanace na lokalitě společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě - Komárově (dále jen „**projekt supervize**“).
- Projekt supervize bude použit jako podklad pro zadání veřejné zakázky na realizaci supervize sanačních prací ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě - Komárově a bude zpracován tak, aby umožnil zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí projektu supervize bude samostatná příloha s oceněným a neoceněným položkovým rozpočtem v elektronické podobě. Oceněný rozpočet bude datován a podepsán.
- Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž společně jako „**projekt**“ nebo „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.“

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 „Základem ceny za provedení díla je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“).

*Cena za provedení díla **bez DPH** činí **1 164 000,- Kč** (slovy: jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“*

Čl. III. bod 3.1 a 3.2 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice projekt sanace nejpozději do 5. 1. 2024.*

Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zapracovat je do finální verze projektu sanace do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi projektu sanace doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice k vydání jejich finálních stanovisek.

Bezprostředně po schválení projektu sanace objednatelem zhotovitel učiní veškeré nutné kroky k získání všech dalších podkladů potřebných pro zahájení společného řízení a v zastoupení právnické osoby zajistí podání žádosti o vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení), které zahrnuje povolení zemních prací v rámci sanačních výkopů a povolení výstavby vodních děl. Zhotovitel bude objednatele informovat o získání potřebných podkladů a vydání potřebných povolení, bezprostředně po jejich obdržení.

Zhotovitel zapracuje podmínky vzešlé z jednotlivých vydaných povolení do konečné verze projektu sanace a doručí ji objednateli a všem subjektům dle Směrnice do 1 měsíce od nabytí právní moci posledního vydaného povolení, přičemž zhotovitel neodkladně podá písemně informaci objednateli o vydání posledního povolení.“

- 3.2 *„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice projekt supervize nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 08009-2024-4502-D-0006/94-01-002-X01211-03*

Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zapracovat je do finální verze projektu supervize do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi projektu supervize doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice k vydání jejich finálních stanovisek.

Dílo se považuje za dokončené a předané dnem písemného schválení finální verze projektu sanace objednatelem nebo dnem písemného schválení finální verze projektu supervize objednatelem, podle toho, která skutečnost nastane později.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.12.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 5.12.2024
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ivana Pánková
jednatelka

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX