

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3482/2023

ISPROFOND: 5213510015

a

**Společnost s názvem „Společnost Karlštejn - Beroun“ založená Smlouvou o společnosti
č. N23-054-0002 // 4/23-OZ/OS ze dne 20.4.2023**

Vedoucí společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

a

Společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Karlštejn - Beroun**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti ve znění dodatku č. 1 a plné moci společnost Elektrizace železnic Praha a.s., zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva.

Korespondenční adresa:

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: vedoucí společník 51/23-OZ/SOD

společník S24-059-0012

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ s účinností Smlouvy ke dni 2. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **4 473 076,25 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2024. Tento nárok Zhotovitele byl potvrzen Určením Správce stavby ze dne 10.9.2024. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém obsahu přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 473 076,25 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 1. čtvrtletí roku 2024.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH: 2 299 989 301,39 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH2 300 125 641,63 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH4 473 076,25 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 2 304 598 717,88 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní ceny Díla

Smluvní strany doplňují a mění čl. 25 Smlouvy tak, že Přílohu č. 8 Smlouvy tvoří Smluvní cena Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a zároveň přílohou č. 8 Smlouvy.

4. Článek 25 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy

Ruší se v čl. 25 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-
článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění
předmětu Smlouvy o dílo |
| <i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i> | |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla (ve znění Dodatku č. 2) |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky – samostatná příloha |
| Příloha č. 12 | Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke
kritériu „Naplnění projektových cílů zadavatele“ a upřesnění dle ověřovací fáze v
rámci čl. 19. 10 Pokynů (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele) |
| Formulář č.13 | Formulář – Plán výluk (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele) |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 Smluvní cena Díla

V Praze dne

V Praze dne

06.12.2024 16:17
Podepsáno elektronicky

Objednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.20
10:10:48 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.19
13:53:14 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitální podpis:
14.11.2024 16:10:26

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitální podpis:
19.11.2024 10:41:01

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

SMLUVNÍ CENA DÍLA (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Příloha č.1

Optimalizace trati Karlštejn(mimo) - Beroun (mimo)

		CENA
		2 299 989 301,39
Objekt	Popis	
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 11-21-01	Žst. Karlštejn, provizorní staniční zabezpečovací zařízení	
PS 12-21-01	Karlštejn- odb. Lom, traťové zab. zař.	
PS 13-21-01	Odbočka Lom, staniční zabezpečovací zařízení	
PS 14-21-01	Odb. Lom, traťové zab. Zař.	
PS 90-21-01	Karlštejn- Beroun, ETCS - balízy	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 12-22-21	Zastávka Srbsko rozhlasové zařízení	
PS 12-22-22	Zastávka Srbsko, informační zařízení	
PS 12-22-23	Zastávka Srbsko, kamerový systém	
PS 12-22-41	zast. Srbsko, DDTS ŽDC	
PS 13-22-11	Odbočka Lom, sdělovací zařízení	
PS 13-22-12	Odbočka Lom, PZTS	
PS 13-22-41	Odb. Lom, DDTS ŽDC	
PS 90-22-01	Karlštejn – Beroun, DOK a TK	
PS 90-22-02	Karlštejn – Beroun, přenosový systém	
PS 90-22-03	Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího DK	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	
PS 13-24-01	Odbočka Lom, Trafostanice 22/0,4 kV	
PS 13-26-01	Odb. Lom, DŘT	
D.4	Ostatní technologická zařízení	
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 12-33-02.1	Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek	
SO 12-33-02.2	Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek - 3.podbití	
SO 13-33-02.1	Odbočka Lom, železniční svršek	
SO 13-33-02.2	Úprava GKP - 3.podbití	
SO 14-33-02.1	Odbočka Lom-Beroun, železniční svršek	
SO 14-33-02.2	Úprava GKP - 3.podbití	
SO 90-33-07	Výstroj trati	
E.1.1.2	Železniční spodek	
SO 12-33-01	Karlštejn-odb.Lom, železniční spodek	
SO 13-33-01	Odbočka Lom, železniční spodek	
SO 14-33-01	Odbočka Lom-Beroun, železniční spodek	
E.1.2	Nástupiště	
SO 12-31-01.01	Zastávka Srbsko, nástupiště	
SO 12-31-01.02	Zastávka Srbsko, nástupiště - betonová zeď	
E.1.3	Železniční přejezdy	
SO 12-32-01	Žel.přejezd v km 33,041	

E.1.4	Mosty, propustky a zdi	
SO 12-38-01	Most v ev. km 32,801	
SO 12-38-02	Most v ev. km 33,500	
SO 12-38-11	Propustek v ev. km 31,072	
SO 12-38-12	Propustek v ev. km 31,633	
SO 12-38-13	Propustek v ev. km 31,934	
SO 12-38-14	Propustek v ev. km 32,255	
SO 12-38-15	Propustek v ev. km 32,458	
SO 12-38-16	Propustek v ev. km 33,027	
SO 13-38-01	Most v ev. km 34,120	
SO 13-38-11	Propustek v ev. km 33,835	
SO 13-38-12	Propustek v ev. km 34,010	
SO 13-38-13	Propustek v ev. km 34,298	
SO 13-38-51	Opěrná zeď km 33,680-33,900	
SO 13-38-52	Opěrná zeď km 34,145-34,260	
SO 14-38-01	Most v ev. km 36,114	
SO 14-38-11	Propustek v ev. km 34,565	
SO 14-38-12	Propustek v ev. km 34,747	
SO 14-38-13	Propustek v ev. km 35,225	
SO 14-38-14	Propustek v ev. km 35,645	
SO 14-38-15	Propustek v ev. km 36,409	
SO 14-38-16	Propustek v ev. km 36,539	
SO 14-38-17	Propustek v ev. km 36,734	
SO 14-38-18	Propustek v ev. km 36,950	
SO 14-38-19	Propustek v ev. km 37,276	
SO 14-38-20	Propustek v ev. km 37,551	
SO 14-38-40	Most nadjezd v km 35,438	
SO 90-38-50.1	Ochrana skalních svahů - lokalita 04	
SO 90-38-50.10	Ochrana skalních svahů - lokalita 12	
SO 90-38-50.11	Ochrana skalních svahů - lokalita 13 a 13a	
SO 90-38-50.12	Ochrana skalních svahů - lokalita 14	
SO 90-38-50.13	Ochrana skalních svahů - lokalita 15	
SO 90-38-50.14	Ochrana skalních svahů - lokalita 16	
SO 90-38-50.15	Ochrana skalních svahů - lokalita 17	
SO 90-38-50.16	Ochrana skalních svahů - lokalita 18	
SO 90-38-50.17	Ochrana skalních svahů - lokalita 19	
SO 90-38-50.2	Ochrana skalních svahů - lokalita 05	
SO 90-38-50.3	Ochrana skalních svahů - lokalita 06	
SO 90-38-50.4	Ochrana skalních svahů - lokalita 07	
SO 90-38-50.5	Ochrana skalních svahů - lokalita 08	
SO 90-38-50.6	Ochrana skalních svahů - lokalita 09	
SO 90-38-50.7	Ochrana skalních svahů - lokalita 09a	
SO 90-38-50.8	Ochrana skalních svahů - lokalita 10	
SO 90-38-50.9	Ochrana skalních svahů - lokalita 11	
E.1.6	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	
SO 12-60-01	Kanalizační přípojka km 33,420	
SO 12-60-02	Přípojka vody km 33,420	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 12-34-03	Zast.Srbsko - komunikace k podchodu	
SO 13-34-01	Odbočka Lom, přístupová komunikace	

SO 13-34-02	Všeobecný objekt	
SO 14-34-01	Úprava stávající komunikace v km 35,438	
SO 90-37-01	Dopravně inženýrská opatření	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 12-34-01.01	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující	
SO 12-34-01.1.1	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující, secesní přístřešek - stavební čá	
SO 12-34-01.1.2	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující, secesní přístřešek - TZB	
SO 12-34-02	Demolice - hradlo Korno	
SO 12-34-04	Zastávka Srbsko - přístřešky pro cestující, demolice	
SO 12-34-05	Zast.Srbsko - Orientační systém	
SO 13-34-03	Odbočka Lom, technologický objekt	
SO 14-34-02	Demolice - hradlo Tetín	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 12-35-01	Karlštejn - Odb. Lom, trakční vedení	
SO 13-35-01	Odbočka Lom, trakční vedení	
SO 14-35-01	Odb. Lom - Beroun, trakční vedení	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	
SO 13-64-01	Odbočka lom, EOv	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 12-36-01	Zast.Srbsko, úprava kab.rozvodů nn,osvětlení	
SO 12-36-08	Přeložka nn v km 33,445	
SO 12-36-09	provizorní SZZ Karlštejn, přípojka nn	
SO 13-36-02	Odbočka LOM, rozvody nn	
SO 13-36-03	odbočka lom, DOUO	
SO 13-36-04	Odbočka Lom, osvětlení	
SO 13-36-05	Odbočka Lom, přípojka vn	
SO 14-36-01	Hradlo Tetín, úprava rozvodů nn	
SO 14-36-02	BTS v km 35,4, úprava nn	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
SO 12-41-01	Karlštejn-odb.Lom, ukolejnění OK	
SO 13-41-01	Odbočka Lom, ukolejnění OK	
SO 14-41-01	Odb. Lom-Beroun, ukolejnění OK	
E.3.9	Ostatní kabelizace	
SO 90-35-05	Karlštejn-Beroun, kabelový rozvod 22 kV	

[illegible]

[illegible]

[illegible]