

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001307/24**

Číslo smlouvy zhotovitele: 240266

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“,
č. rámcové dohody: 01ST-000780,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted] ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]
vedoucí úseku výstavby

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
vedoucí úseku výstavby

[redacted]

vedoucí oddělení přípravy staveb

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020

s vedoucím společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitelka
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

společník společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem v Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 18827527 / DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky – BIM 2020**“

společník společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem v Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným: [REDACTED], DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem v Šumavská 416/15, 602 00 Brno

zastoupeným: I [REDACTED] ředitelem a jednatelem a [REDACTED]
jednatelkou

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem v Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným: [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem v Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem v Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupeným: [redacted], předsedou představenstva a [redacted],
místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem v Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru pro stavbu „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - dle Rámcové dohody č. 01ST-000780, Příloha č. 7 a
 - uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10. 12. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
29 176 900,-	6 127 149,-	35 304 049,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních

obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy staveb.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Koncept čístopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od pokynu Objednatele (po závěrečném projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS)
Čístopis VD-ZDS	do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu projektové přípravy a po dobu realizace stavby
Výkon AD	na základě písemného pokynu Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Nové Heřminovy, Zátor, Loučky u Zátoru, Čáková.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - PD DSP „I/45 Nové Heřminovy-Zátor, I. etapa“
 - průzkumy zajištěné v rámci DSP
 - Stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP vč. souvisejících podkladů a případné další podklady dle potřeby ve vztahu k související koordinaci se spol. Povodí Odry
 - územní rozhodnutí a prodloužení Závazného stanoviska EIA
 - Plánovací smlouvy s Povodím Odry pro vzájemnou koordinaci souvisejících staveb
 - dále pak průběžně podklady získané v průběhu zpracovávání zakázky DSP - digitálně Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, doklady DOSS.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených

subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší, než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“ (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele Ing. Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy staveb
za zhotovitele Ing. Hubert Řehulka.
8. Součástí plnění budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje Rámcová dohoda a Smlouva.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četne prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
k rukám: [redacted], vedoucí oddělení přípravy staveb

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:


Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava
e-mail: [redacted]
k rukám: [redacted], vedoucí oddělení přípravy staveb

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
jakožto zhotovitel služby „I/45 Nové Heřminovy–Zátor, I. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“,
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část
bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele	Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit
JGK advokáti v. o. s.	IČO: 07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	IČO: 49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie
ARPIK OSTRAVA s.r.o.	IČO: 47667419 Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
Energotechnické služby s.r.o.	IČO: 04139348 Durdůvkova 346/38 613 00 Brno	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb

MIKROAREA, s.r.o.	IČO: 25398865 Nákladní 436/30 746 01 Opava - Město	Zajištění činností v oboru zeměměřické činnosti
PUTTNER, s r.o.	IČO: 25552953 Šumavská 416/15 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko- konzultační součinnost
GB-geodezie, spol. s r.o.	IČO: 26271044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřických činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost
Ekopontis s.r.o.	IČO: 3866866 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto zhotovitel služby „I/45 Nové Heřminovy–Zátor, I. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/45 Nové Heřminovy–Zátor, I. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb		
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb		
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb		
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
osoba zodpovědného projektanta o oboru geotechnika		
osoba zodpovědného projektanta o oboru geotechnika		
osoba zodpovědného projektanta o oboru geotechnika		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		

osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností		
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností		
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností		
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností		
osoba zajišťující inženýrskou činnost		
osoba zajišťující inženýrskou činnost		
osoba poskytující právní poradenství „právník“		
osoba Koordinátora BIM		
osoba Koordinátora BIM		
osoba Koordinátora BIM		
osoba zodpovědného projektanta v oboru městské inženýrství		
osoba zodpovědného projektanta v oboru městské inženýrství		

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001307/24

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

- a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
- b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001307/24

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

(dále jen „Smlouva“)

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 427 67 377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 188 27 527

Společnost SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 253 24 365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 255 64 901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 646 16 886

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 469 95 447

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895


Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 485 88 733

jakožto zhotovitel **Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.



PŘÍLOHA Č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Specifikace projektu:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace ve stupni VD – ZDS a zajištění technické pomoci a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby „**I/45 Nové Heřminovy–Zátor, I. etapa**“.

Součástí VD-ZDS bude projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis prací včetně výkazu výměr, kontrolní rozpočet, související dokumentace a ZTKP. Odděleně od VD-ZDS se vyhotoví „Dokumentace k PDPS“. Která je určena pro potřeby objednatele. Bude obsahovat mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření zajišťující požadavky z příslušných správních povolení (územní rozhodnutí, stavebních povolení nebo souhlasů s ohlášením stavby), záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, informace pro stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro objednatele a další možné podklady, které nejsou součástí VD-ZDS.

Dokumentace k PDPS bude obsahovat seznam změn PD PDPS oproti DSP s řádným odůvodněním.

Při zpracování VD-ZDS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové dokumentace (dále jen „PD“), v souladu s ověřenou dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentací pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS). Dále musí být zpracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí. Změny bez dopadu do územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, resp. ohlášení stavby v případě, že budou technicky přínosné a budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, jsou akceptovatelné.

Před zahájením prací na PDPS Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců sítí. Ve VD-ZDS budou zpracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dokumentace s nimi bude písemně odsouhlasena. Kopie vyjádření vlastníka/správce k řešenému stavebnímu objektu bude, kromě dokladové části, součástí každé dílčí PD daného objektu.

Zhotovitel je povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni a provedených nad rámec dle požadavků (tj. dokumentace pro stavební povolení, ÚAS, vytyčovací síť), a současně je povinen provést nezávislou expertízu dokumentace pro stavební povolení, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.

Zhotovitel zpracuje do dokumentace požadavky, které vzejdou z povolení záměru.

Zhotovitel zpracuje do dokumentace požadavky, které vzejdou ze stanovisek správců sítí, závazných stanovisek, povolení.

Stavební objekty společnosti CETIN a.s. budou v PDPS součástí souhrnného řešení pouze informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle smlouvy mezi ŘSD a CETIN a.s. Soupisy prací objektů společnosti CETIN budou včleněny do soupisu prací stavby.

Zhotovitel vyhotoví návrh Technických specifikací stavby (ZTKP) upravující nebo doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), podmínky vzešlé z průběhu přípravy apod. včetně projednání s objednatelem. Koncept technické specifikace (ZTKP) bude zpracován v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných Objednatelem.

Zhotovitel projedná ve spolupráci s objednatelem návrh objízdných tras, případně další nutná omezení potřebná v rámci realizace.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (dále jen „HMG“) včetně Zásad organizace výstavby s návrhem Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení díla a návrhem postupných závazných milníků.

Poskytovatel je povinen zpracovat HMG v MS Project ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol.
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou zpracovány dle platné legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Metodika ředitele úseku výstavby 11-M-100.1 (Příkaz ŘÚV č. 1/2011)). Soupisy prací budou zpracovány v cenové

úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude dohodnuto jinak). Soupis prací bude zpracován v datovém formátu *XML (např. program ASPE), *XLS a *PDF. Součástí je zpracování kontrolního rozpočtu stavby dle platné legislativy třídníku OTSKP-SPK dle předpisu Objednatele.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, apod.), budou zahrnovat především:

- a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby) včetně zajištění všech potřebných podkladů a průzkumů;
- b) technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
- c) technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
- d) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 227/2024 Sb. a 131/2024 Sb. a se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt skryvek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí plnění Smlouvy je i technická pomoc objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
 - B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD, v platném znění
 - C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění
 - C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD, v platném znění
 - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
 - Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
 - Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
 - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD (www.rsd.cz).

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:

- a) Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
- b) Doplnující odborné popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
- c) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
- d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení;
- e) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
- f) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- g) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele
- h) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele

➤ Součástí technické pomoci Objednateli (dále jen „TP“) budou:

➤ Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby:

TP – dokumentace doplňkového geotechnického průzkumu

- Dokumentace doplňkového GTP (pouze na pokyn Objednatele)

Jedná se o vyhotovení projektu doplňkového GTP dle TP 76 a součinnost při provádění průzkumu doplňkového GTP na základě závěrů z předchozích průzkumů

Dokumentace pro doplňkový GTP bude zpracována dle platných technických podmínek TP 76 „Geotechnický průzkum pozemní komunikace“, část A „Zásady geotechnického průzkumu“ a část B „Provádění geotechnického průzkumu“, a dle ustanovení souvisejících norem a předpisů, za účelem realizace doplňkového GTP.

V rámci přípravných prací budou provedeny rešeršní práce dosavadní prozkoumanosti a posouzení možností použití archivních prací.

Bude proveden návrh zpracování rozsahu a metodiky terénních a vzorkovacích prací dle platných technických podmínek. Dokumentace bude specifikovat rozsah navržených průzkumných prací, tzn. počet a hloubky navrhovaných průzkumných děl, jejich hloubky a s tím související počty a typy vzorků materiálu vč. specifikace hloubky jejich odběru. Navržené polohy průzkumných děl budou zakresleny do projektových podkladů, jejich poloha bude koordinována s průběhy inženýrských sítí a majetkoprávní situací v místě stavby.

Dokumentace doplňkového GTP bude zahrnovat návrh průzkumu jak z hlediska inženýrské geologie, tak i hydrogeologie, součástí soupisu prací bude také položka kontaminace zemin a korozního průzkumu.

Zpracovatel dokumentace ověří realizovatelnost navržených průzkumných prací v terénu (ověření možnosti přístupu na pozemek, kolize se stávajícími stavbami, stávající vegetací apod.)

Součástí dokumentace GTP bude časový návrh provádění geotechnických průzkumů.

Výstupy dokumentace GTP budou zpracovány dle datového předpisu C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování dat geologických zakázek“ (dostupné na stránkách Datové předpisy (rsd.cz)). V dokumentaci bude písemně zakotvený požadavek na digitální zpracování výsledků realizace GTP dle datového předpisu C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování a předání dat geologických zakázek“.

Dokumentace GTP bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele doplňkového geotechnického průzkumu. Bude zpracován tak, aby jasně definoval podmínky a požadavky pro provedení doplňkového GTP (metoda, forma stanovení požadavků na charakter výsledků průzkumu, identifikace geotechnických problémů, způsob vyhodnocení průzkumných prací apod.).

Návrh prací bude zpracován do vzorového soupisu prací pro zadání doplňkového geotechnického průzkumu (vzorový soupis prací bude předán vítěznému uchazeči).

- V rámci své činnosti zpracuje vybraný dodavatel (pouze na pokyn zadavatele) zpracování dokumentace pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu a po realizaci doplňkového GTP pak kontrolu věcné a technické správnosti a úplnosti provedení doplňkového GTP a zpracování výstupů z GTP do příslušného stupně projektové dokumentace.

TP – Aktualizace projektu základní vytyčovací sítě

- Zhotovitel prověří a zaktualizuje projekt základní vytyčovací sítě, ověří umístění jednotlivých bodů s ohledem na možné změny v terénu
- samostatný projekt na realizaci Základní vytyčovací sítě včetně soupisu prací. PD ZVS - ověření dokumentace úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a další činnosti, v souladu se směrnicemi ŘSD, dostupnými na www.rsd.cz (ŘSD s. p. B2/C1, TKP-D, PPK-BOD atd.). Tato dokumentace bude podkladem pro realizaci samotné ZVS. Tato síť bude vypracována v podrobnosti PDPS a bude podkladem pro výběrové řízení na Zhotovitele ZVS. Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p

Rozsah dokumentace:

- Projektová dokumentace pro zadání staveb – PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele

TP – Průzkum inženýrských sítí po povodních

TP – Rekognoskace terénu – postižení změn v území po povodních

TP – Aktualizace plánu BOZP (součást související dokumentace VD-ZDS)

TP – Aktualizace průzkumu invazivních rostlin vč. projektu na jejich eliminaci se soupisem prací

Rozsah dokumentace:

- Projektová dokumentace pro zadání staveb – PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele

TP – Aktualizace záborového elaborátu (pouze na pokyn Objednatele)

TP – Aktualizace zaměření

- Zhotovitel provede a zpracuje do projektové dokumentace aktualizaci zaměření území zasaženém povodněmi v rozsahu 3 ploch viz situace po povodních v rozsahu cca 17 ha. Aktualizace zaměření bude provedeno dle podmínek ŘSD.

TP – Aktualizace dendrologického průzkumu a inventarizace kácení po povodních

- Bude zpracována aktualizace dendrologického průzkumu a projednána s odborem životního prostředí. Pokud bude v rámci vegetačních úprav řešena, mimo jiné, výsadba zeleně požadována za kácení v rámci kompenzace orgánem životního prostředí. Podmínky ze Závazného stanoviska (v případě potřeby aktualizovaného) budou zpracovány do dokumentace. Zhotovitel vypracuje samostatnou dokumentaci PDPS vč. soupisu prací, aktualizace dendrologického průzkumu dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení vč. porovnání vydaných rozhodnutí a souhlasů s kácením, příprava a podání žádosti o povolení kácení pro dřeviny a křoviny zjištěných nad rámec vydaných povolení ke kácení, prověření platnosti dosud vydaných povolení ke kácení a jejich případné prodloužení či podání nové žádosti.
- samostatný projekt pro zadání kácení lesní a mimolesní zeleně včetně soupisu prací. Kácení zeleně bude ŘSD s. p. zajišťovat samostatně před stavbou. Aktualizace bude podkladem Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele kácení lesní a mimolesní zeleně, proto její součástí bude soupis prací (Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p.) - Zhotovitel zpracuje jako samostatnou část plnění. Projektová dokumentace i soupis prací bude zpracován tak, aby bylo možné případně zadat samostatně kácení mimolesní zeleně a samostatně kácení lesní zeleně.

Rozsah dokumentace:

- Projektová dokumentace pro zadání stavby – PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele

TP – Koordinace a úzká spolupráce se zpracovateli PDPS souvisejících akcí Povodí Odry

TP – Začlenění Stavebních objektů Povodí do VD-ZDS

- Zhotovitel zpracuje od dokumentace stavby SO souvisejících akcí Povodí Odry (SO 391 Těsnění podloží, SO 392 Propust pod okružní křižovatkou, SO 250 Injektážní chodba, SO 101.1 Protipovodňová hráz) vč. zpracování soupisu prací pro tyto SO

TP – Doplnění PDPS

- Na základě pokynu Objednatele zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby vč. případného zajištění dodatečného povolení části stavby
- Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby:
- provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, platných předpisů a zákonů: Zhotovitel je dále povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni (tj. dokumentace pro stavební povolení), a současně je povinen provést expertízu dokumentace pro stavební povolení, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.
 - Přepočty násypů a zářezů stavby na základě doplňkového GTP
 - Vyhodnocení a návrh opatření sesuvných oblastí, včetně příslušné projektové dokumentace a dokladů pro případné správní řízení o změně stavby před dokončením.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb

- Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na Zhotovitele stavby;
- Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby;
- zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací, a činnosti související se zpracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS. **Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh odpovědi na dodatečnou informaci vč. všech příloh, do 1 pracovního dne od odeslání dotazu Objednatелеm.**
- Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV

Výkon autorského dozoru (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích

na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednateli. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání objednatele odborná vyjádření, posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze Směrnice státního podniku 10-S-11.6 Změny závazků v platném znění.

AD, na základě pokynu objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zpracovává zpracovává projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.
- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Účastníci Rámcové dohody budou povinni zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb včetně všech prostředků a vybavení potřebných k jejich poskytnutí.

Vybraní účastníci Rámcové dohody budou shora uvedené služby poskytovat v souladu s platnými právními předpisy a dle požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, Metodický pokyn, příslušné vyhlášky, jakož i další právní předpisy.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré

technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Další požadavky:

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

- PD DSP I/45 Nové Heřminovy-Zátor, I.etapa (požadavky pro další stupeň PD)
- průzkumy zajištěné v rámci DSP a v rámci technické pomoci při DSP
- Stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP vč. souvisejících podkladů a případné další podklady dle potřeby ve vztahu k související koordinaci se spol. Povodí Odry
- územní rozhodnutí a prodloužení Závazného stanoviska EIA s platností do 13.2.2027
- Plánovací smlouvy s Povodím Odry pro vzájemnou koordinaci souvisejících staveb
- dále pak průběžně podklady získané v průběhu zpracovávání zakázky DSP - digitálně Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, doklady DOSS.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem souvisejících staveb společností Povodí Odry s.p. a jejím smluvním partnerem firmou Aquatis. Tato součinnost je součástí plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

Počet výtisků:

(část PDPS, ZTKP) koncept	2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
(část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu	2x elektronicky (PDF)
(část PDPS, ZTKP) čistopis	2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.)	2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)

VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení

5x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 5x autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech se Zadavatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Zhotovitel v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo, před odevzdáním dílčího projektového stupně, předloží objednateli koncept projektové dokumentace k posouzení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem vypořádány v rámci čistopisu dokumentace.

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.

Soupis prací obsahuje veškeré činnosti, které budou poptávány v průběhu trvání Rámcové dohody a skládá se ze dvou částí, a to ze (i) Soupisu prací vztahujících se k typovým příkladům (typové příklady viz díl 4 zadávací dokumentace) a ze (ii) Soupisu prací vztahujícího se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody. Část (i) Soupisu prací vztahující se k typovým příkladům (typové příklady viz díl 4 zadávací dokumentace) obsahuje nacenění celkem tří typových příkladů. Každý typový příklad zastupuje jedno rozmezí (pásmo) předpokládaných stavebních nákladů stavby, ke které budou poptávány projektové práce, a obsahuje veškeré činnosti, které budou pro dané pásmo v průběhu trvání Rámcové dohody poptávány. Každý typový příklad přitom zastupuje střední hodnotu daného pásma stavebních nákladů. Soupis prací je vyplněn v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody.

Na základě vyplněného Soupisu prací v rámci nabídky zhotovitele na uzavření Rámcové dohody je pro daného zhotovitele stanoven/a:

- a) v případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ maximální hodinová sazba (bez DPH) daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů. Zhotovitelé nebudou při uzavírání Smluv o dílo oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo nabídnout objednateli vyšší hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací

v tabulce „IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli“ příslušného typového příkladu (budou však oprávněni nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a



- b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí činnosti v každém cenovém pásmu stavebních nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání Rámcové dohody. Zhotovitelé nebudou při uzavírání Smluv o dílo oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo nabídnout objednateli vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí činnosti, než jaké vyplývají z níže uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné nebo nižší):

$$\text{Cen 1} = \frac{\text{Koef} \times (\text{krát}) \text{ Sn 1}}{100}$$

Cen 1 – Maximální nabídková cena zhotovitele (v Kč bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí činnost poptávanou v rámci Rámcové dohody.

Koef – Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové dohody pro danou dílčí činnost v daném cenovém pásmu stavebních nákladů.

Sn 1 - Předpokládané stavební náklady stavby v Kč bez DPH, ve vztahu k níž jsou poptávány služby (budou stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku).



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



