



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Identifikátor: **KUMSX032ZBAY**

Agendové číslo: **01830/2024/IM/2**

DOHODA O NAROVNÁNÍ **ke smlouvě o dílo číslo: 01830/2024/IM**

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I. **Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: [redacted]

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupena: [redacted]

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 01830/2024/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 01830/2024/IM/1 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“ (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou ve znění dodatku č. 1 dne 8. 11. 2024 a objednatelem převzato bez výhrad dne 20. 11. 2024, přičemž ke dni 20. 11. 2024 byly provedeny dodatečné práce a dodávky a zároveň některé práce a dodávky provedeny nebyly, aniž by byl v souladu s čl. V odst. 5 smlouvy uzavřen dodatek.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Jedná se o tyto práce a dodávky:
 - a) SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
 - Žlaby z dílců z polymerbetonu, světlé šířky do 150 mm, vč. mříže D400.
 - b) SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy, část Město Rýmařov
 - Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m.
 - c) SO 301 – Dešťová kanalizace, část MSK
 - Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec.
 - d) SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov
 - Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m,
 - Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm,
 - Osazení plastové šachty průměr 425 mm,
 - Koš kalový ocel pro silniční vpust 425.
2. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
3. Cena méněprací činí:

39.038,28 Kč

cena bez DPH

(slovy: třicet devět tisíc třicet osm korun českých a dvacet osm haléřů)

4. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.
5. V průběhu dokončování díla v samém závěru realizace díla bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla je potřeba provést některé práce a dodávky (dále jen „vícepráce“), které byly zjištěny na základě zaměření skutečného stavu a dále na základě provozních potřeb (Obrubníková vpust'), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Z časových důvodů však již nebylo možné sjednat k provedení těchto víceprací dodatek ke smlouvě o dílo. Jedná se o tyto práce a dodávky:
 - a) **SO1 01 - Komunikace a zpevněné plochy, investice MSK**
 - Úprava plán v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním,
 - Beton asfalt. ACO 11 + modifik. š. nad 3 m, tl. 5 cm,
 - Beton asfalt. ACL 16 + ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm,

- Podklad z obal kamenivem ACP 16 +, š. nad 3 m, tl. 5 cm,
- Postřík živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m²,
- Postřík živичný infiltrační+ posyp, asfalt. 0,60kg/m²,
- Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrtě frakce 0-32 mm,
- Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrtě frakce 0-63 mm,
- Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm,
- Osazení stojní obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25,
- Žlaby z dílců z polymerbetonu, světlé šířky do 150 mm, vč. mříže D400,
- Vodorovné značení plastem - hladké - dodávka a pokládka.

b) SO 301 – Dešťová kanalizace, část MSK

- Obrubníková vpust' zkosená RADBUZA

c) SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov

- Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m,
- Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm,
- Osazení plastové šachty průměr 425 mm,
- Koš kalový ocel pro silniční vpust 425.

6. Podrobný rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.

7. Cena víceprací činí:

cena bez DPH

353.647,53 Kč

(slovy: tři sta padesát tři tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých a padesát tři haléřů)

8. Vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím se cena za dílo zvyšuje o částku 314.609,25 Kč bez DPH a činí:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH

23.322.572,00 Kč

(slovy: dvacet tři milionů třicet dva tisíc pět set sedmdesát dva korun českých a nuláhaléřů)

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

9. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. K uzavření této dohody má objednatel, oprávnění podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového, souhlas rady kraje udělený usnesením č. 109/7568 ze dne 19.8.2024.
9. Nedílnou součástí této dohody je:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Ocenění víceprací a méněprací v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy.

V Ostravě dne



V Ostravě dne



Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla	Smlouva o dílo	Cena celkem (SoD + Dč. 1)	DOHODA O NAROVNÁNÍ		CENA CELKEM SoD + D č. 1 + DOHODA O NAROVNÁNÍ
	Cena		Cena VCP	Cena MP	
	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]
Vedlejší a ostatní náklady	856 225,00	856 225,00	0,00	0,00	856 225,00
SO101 - Komunikace a zpevněné plochy, investice MSK	12 427 346,48	12 451 901,10	302 606,91	-13 849,25	12 740 658,76
SO102 - Chodníky a zpevněné plochy, část MSK	412 635,41	412 635,41	0,00	0,00	412 635,41
SO102 - Chodníky a zpevněné plochy, část Město Rýmařov	4 584 418,01	4 584 418,01	0,00	0,00	4 584 418,01
SO301 - Dešťová kanalizace, část MSK	2 530 578,55	3 201 578,35	46 873,38	-17 788,20	3 230 663,53
SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov	731 535,43	763 492,89	4 167,24	-7 400,83	760 259,30
SO401 - Úprava veřejného osvětlení, investice Město Rýmařov	737 711,99	737 711,99	0,00	0,00	737 711,99
Celkem díla celkem	22 280 450,87	23 007 962,75	353 647,53	-39 038,28	23 322 572,00

Příloha č. 2 - Ocenění víceprací a méněprací v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy

ZL.4 - Objekt SO301 - Dešťová kanalizace, část MSK									
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství VCP	Množství MNP	Cena / MJ	Cena /MJ RTS II/2024	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení							29 085,18
30	55243073R	Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec	kus	19,00000		-3,00000	5 929,40		-17 788,20
55	R2	Obrubníková vpust' B125 BEROUNKA	kus	nová položka	3,00000			15 624,46	46 873,38
		Cena MP							-17 788,20
		Cena VCP							46 873,38
Celkem Objekt SO301 - Dešťová kanalizace, část MSK									29 085,18

[illegible]

ZL.6 - SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov (ZL 3)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství VCP	Množství MNP	Cena / MJ	Cena /MJ RTS II/2024	Celkem
Díl: 1		Zemní práce							-1 811,19
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	620,06000	-56,10000		68,50		-3 842,85
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	620,06000	56,10000		68,50	36,60	2 053,26
10	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	107,82000	-0,80000		53,10		-42,48
10	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	107,82000	0,80000		53,10	26,10	20,88
Díl: 8		Trubní vedení							-1 422,40
28	894432112R00	Osazení plastové šachty prům.425 mm	kus	8,00000	-1,00000		991,30		-991,30
28	894432112R00	Osazení plastové šachty prům.425 mm	kus	8,00000	1,00000		991,30	722,00	722,00
29	55343900R	Koš kalový ocel pro siln. vpust 425	kus	8,00000	-1,00000		982,30		-982,30
29	55343900R	Koš kalový ocel pro siln. vpust 425	kus	8,00000	1,00000		982,30	584,00	584,00
38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	152,70000	-17,00000		78,40		-1 332,80
38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	152,70000	17,00000		78,40	40,60	690,20
44	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	170,70000	-17,00000		12,30		-209,10
44	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	170,70000	17,00000		12,30	5,70	96,90
Cena MP									-7 400,83
Cena VCP									4 167,24
SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov (ZL 3)									-3 233,59