

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 10. 2024

Registrační číslo objednatele: S/20/2024/0109

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.:

Dana Králová, tel.:

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: Hřiště hrou s.r.o.

sídlo: Sobotecká 810, 511 00 Turnov

IČ: 03673073

DIČ: CZ03673073

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C vložka 34550

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený/á Ing. Tomáš Tomsa - jednatel

ve věcech realizačních a technických:

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2024 na dílo „**Rekonstrukce dětského hřiště Běluňská**“ následovně:

III. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 31. 03. 2025

V. Platební podmínky

text odst. 1 a odst. 2 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem s označením odst. 1, který zní následovně:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě dvou faktur. Z důvodu povětrnostních podmínek, kdy není možné zaručit 3 dny po sobě jdoucí teplotu vzduchu min 7 °C, a to i v nočních hodinách, s ohledem na technologické řešení dopadových ploch, dochází k prodloužení termínu realizace do 31. 3. 2025. Na základě této skutečnosti bude úhrada celkové ceny díla provedena ve dvou splátkách, tj. skutečně provedené práce ke dni 15.12. 2024, jako první splátka, a následně doplatek po kompletním dokončení díla, jako splátka č.2. Splátka č.1 bude uhrazena do max. výše 90 % celkové smluvní hodnoty díla. Součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený výkaz výměr provedených prací a dodávek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMC Praha 20 dne 5. 12. 2024 usnesením č. RMC/81/3/0612/24

Příloha č.1: Změnový list č. 1

V Praze dne

Za objednatele:

Mgr. Petr Měšťan
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Měšťan
Datum: 2024.12.09
09:54:06 +01'00'

Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Tomsa
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Tomsa
Datum: 2024.12.06
13:21:35 +01'00'

Ing. Tomáš Tomsa
jednatel Hřiště hrou s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Hřiště Hrou s.r.o. IČ: 03673073
Změnový list vystavil:	Dana Králová
Datum:	25. 11. 2024
Název akce: Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Běluňská	
Předmět změny: Změny nemají vliv na cenu díla. 1) změna termínu dokončení 2) platební podmínky Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu povětrnostních podmínek, kdy není možné zaručit 3 dny po sobě jdoucí teplotu vzduchu min 7 °C, a to i v nočních hodinách, s ohledem na technologické řešení dopadových ploch, dochází k prodloužení termínu realizace do 31. 3. 2025. Na základě této skutečnosti bude úhrada celkové ceny díla provedena ve dvou splátkách, tj. skutečně provedené práce ke dni 15.12. 2024, jako první splátka, a následně doplatek po kompletním dokončení díla, jako splátka č.2. Splátka č.1 bude uhrazena do max. výše 90 % celkové smluvní hodnoty díla.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0	0
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0	31. 3. 2025
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Dana Králová Digitálně podepsal Dana Králová Datum: 2024.12.06 11:00:49 +01'00' Datum:	Ing. Tomáš Tomsa Digitálně podepsal Ing. Tomáš Tomsa Datum: 2024.12.06 13:20:46 +01'00' Datum: