

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 24020/040147/02

„LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Jaroslav Kreml – vedoucí SÚ Olomouc
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jaroslav Kreml – vedoucí SÚ Olomouc (585 151 405)
[redacted] – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
[redacted] – správní cestmistr SÚ Olomouc
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 36430811/0100
tel: [redacted]
DS: ur4k8nn
e-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 2419
zastoupen: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IČO: 258 69 523 DIČ: CZ25869523
telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[redacted], ředitel divize liniové stavby
[redacted]

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu provádění díla z důvodu zpoždění stavby vlivem víceprací a klimatických podmínek, jejímž investorem je město Litovel. Dílo je vyvoláno stavem komunikace II/635 respektive jejím navázáním na realizaci obnovy místních komunikací, chodníků, smíšené stezky, parkovacích stání, vjezdů, nástupišť autobusové zastávky a autobusový záliv a je provázáno se stavbou:

„LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1. Lhůta k provedení díla: nejpozději do 20.12.2024

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31.7.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne
Za objednatele:

Elektronický podpis: 9.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Jaroslav Krempel
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 3.6.2026 10:53 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Jaroslav Krempel
Vedoucí střediska údržby Olomouc

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Petr
Štencel
Digitálně podepsal Ing.
Petr Štencel
Datum:
2024.12.05
15:24:02 +01'00'

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva