

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0586/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE II/490: ÚJEZDEC – UHERSKÝ BROD

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektant
Tel.: 595 132 016
E-mail: info@dpova.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 11. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0586/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 26. 6. 2024 uzavřely dodatek č. 1 a dne 8.10.2024 uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy vyvstal požadavek potřeby řešit stavební úpravy přechodů pro chodce a jejich nasvětlení, včetně jejich doplnění, je nutné provést změnu rozsahu závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu nutnosti řešení širších návazností úpravy vozovky, jako je mj. stavební úprava (zúžení) přechodů pro chodce a jejich nasvětlení veřejným osvětlením. Na tyto práce v souladu s uzavřenou dohodou o společném postupu přípravy a realizace stavby č. SML/0195/24 ze dne 31.10.2024 poskytne v roce 2025 Město Uherský Brod finanční prostředky.

Článek III. – Změny ve smlouvě

3.1 Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace, odst. 2.3, písm. b)

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:

- b) odvodnění vozovky pomocí obnovených příkop a dešťových vpustí, obnova nebezpečných krajnic, stavební úprava 6 zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, připojení místních a účelových komunikací a sjezdů, stavební úprava (zúžení) přechodů pro chodce a jejich nasvětlení veřejným osvětlením

3.2 **Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky, odst. 5.1, písm. a)**

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

- a) **Cena Díla** (dále jen „**Cena Díla**“):

Cena bez DPH	1 043 000,-- Kč
DPH 21 %	219 030,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 262 030,-- Kč
(slovy Jedenmiliondvěstašedesátdvatisíctřicet korun českých)	

3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.
- 4.4 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 18.11.2024

V Ostravě dne 27.11.2024

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva