

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 801/OIRM/2024

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 02.09.2024, usn. č. 0844/2024
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 25.11.2024, usn. č. 1115/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 62326

(dále jen „zhotovitel“)

GamaServis, s.r.o.

Evropská 339, 26101 Příbram

Danielem Ernstem, jednatelem

25270206

CZ25270206

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.09.2024 smlouvu o dílo č. 801/OIRM/2024 na provedení stavebních prací na akci „Příbram Svatá Hora - oprava zpevněné plochy“ v lokalitě Příbram, Svatá Hora.

V průběhu zhotovení díla vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a mají za následek změnu rozsahu prací. Tyto změny závazku jsou v souladu se všemi podmínkami § 222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Z těchto důvodů se uzavírá tento dodatek č. 1 k SoD.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Příbram Svatá Hora - oprava zpevněné plochy“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu smlouvy o dílo s modifikacemi dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

příloha č. 1: změnový list č. 1

Součástí předmětu díla jsou změny, které vyvstaly v průběhu zhotovení díla a jsou nutné a potřebné k jeho dokončení. Dle změnového listu je celkový rozsah méněprací 127.640,82 Kč bez DPH a provedení víceprací ve výši 159.230,99 Kč bez DPH.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.1. se mění takto:

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Původní cena celkem:	2.357.123,94 Kč
Celková cena je vyšší o:	31.590,17 Kč
Nová cena celkem:	2.388.714,11 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1: změnový list č. 1

V Příbrami dne:

5-12-2024

za objednatele:

V dne:

PRÍBRAM 4.12.24

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

GamaServis, s.r.o.
Daniel Ernst, jednatel

Méněpráce:

- Poř. Č. 29 Odkopávky a prokopovy nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100m³ strojně 34,88 m³
- Poř. Č. 30 Nakládání výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 sž 3 přes 100m³ 34,88 m³
- Poř. Č. 31 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 34,88 m³
- Poř. Č. 32 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku 34,88 m³
- Poř. Č. 33 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkované) kod odpadu 17 05 04 63,07 t
- Poř. Č. 34 Podklad z kameniva těženého hrubého 32-63 mm se zhutněním 34,88 m³
- Poř. Č. 35 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitických betonových nebo živočišných 70,08 t
- Poř. č. 42 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m² tl 200 mm 15,20 m²
- Poř. č. 43 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm 9,70 m²
- Poř. č. 44 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m² 9,70 m²
- Poř. č. 45 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 9,70 m²
- Poř. č. 46 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m² 9,70 m²
- Poř. č. 47 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 9,70 m²
- Poř. č. 48 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 6,60 m
- Poř. č. 49 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem 6,60 m
- Poř. č. 64 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 11,30 m
- Poř. č. 68 Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonového vyrovnávacího prvku 4,00 kus
- Poř. č. 95 Nakládání suti a vybouraných hmot 3,84 t
- Poř. č. 96 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 3,84 t
- Poř. č. 97 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 9x 30,85 t
- Poř. č. 105 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkované) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 3,84 t
- Poř. č. 13 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm 11,30 m
- Poř. č. 12 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 11,30 m
- Poř. č. 17 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 11,30m
- Poř. č. 99 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 4x 0,25 t




Vícepráce:

- Poř. Č. 1 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 6,750 m³
- Poř. č. 2 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1,350m³
- Poř. č. 3 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 2,700m³
- Poř. č. 4 štěrkopísek frakce 0/2 5,400t
- Poř. č. 5 Zásyp rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z hominy tř I skupiny 3 45,000m
- Poř. č. 6 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 45,000m
- Poř. č. 7 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200 45,000m
- Poř. č. 8 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN12 46,350m
- Poř. č. 9 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200. 3,000kus
- Poř. č. 10 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45° 3,000 kus
- Poř. č. 11 KGUS PŘECHOD Beton./PVC 200x200 3,000 kus
- Poř. č. 12 Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m³ 1,200 m³
- Poř. č. 13 Stěny šachet z cihel vápenopiskových kyselinovzdorných tl 240 mm 1,200 m²
- Poř. č. 14 Geotextilie 500g/m² 305,2m²
- Poř. č. 15 stojan na kolo (referenční výrobek Streetpark RUBIG SKR1), rozměr 20x200mm, výška 880mm, antracit (RAL 7016) 2 kus
- Poř. č. 15 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 3,510 t
- Poř. č. 16 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 48,300 t
- Poř. č. 17 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 1,320t
- Poř. č. 18 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 3,510 t
- Poř. č. 19 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 8,101 t

Odůvodnění více prací:

Z důvodu nevyhovujících hutních zkoušek a jílovito pískového podloží bylo doporučeno geologem použití separační geotextilie 500g/m².

Při zemních pracích byla odhalena betonová dešťová kanalizace. Kanalizace byla v havarijním stavu z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zástupci města J. Míková a Ing. J. Mach o odstranění stávající kanalizace a vybudování nové.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.	
Původní cena díla bez DPH dle SOD 2.357.123,94 Kč	
Cena méněprací bez DPH: 127 640,82 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 159 230,99 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 31 590,17 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle podepsané SOD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 21.11.2024 Podpis technického dozoru investora:  Datum: 27.11.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 15.11.24