

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 15/2024/RR/Hyn

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martinem Holubem, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZAK PLUS – stavba s.r.o.
Sídlo: polní 85, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený: Milanem Zavadilem, jednatelem společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19603,
IČO: 25826069
DIČ: CZ25826069

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Zavadil, jednatel společnosti

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 15/2024/RR/Hyn (dle objednatele), č. 03/24-Z240013 (dle zhotovitele) uzavřené dne 26.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2024/RR/Hyn ze dne 18.7.2024 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/2024/RR/Hyn ze dne 24.10.2024 na realizaci stavby „**Rekonstrukce bazénu a kanalizace na ul. Smetanová č.p. 746 v Bílovci**“.

2. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se o:
 - ZL17 – oprava vstupu do 1. PP z důvodu zatékání a degradace povrchových vrstev a podlahy. Náklady 99.821,07 Kč bez DPH.
 - ZL18 – sjednocení otopných těles, výměna vzduchotechnických mřížek, výměna krytů vypínačů a zásuvek, úprava místnosti 0.28 vzhledem ke změně využití a příprava pro dodávku masážní vany a infra sauny. Náklady 258.466,12 Kč bez DPH.
3. Změny ZL17 a ZL18 jsou vyvolány průběhem prací, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4. se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 5 odst. 5.2. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	8.348.915,16	1.753.272,18	10.102.187,34
Dodatek č. 1 – ZL 1-9 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	1.078.934,31 + 1.104.434,31 - 25.500,00	226.576,21 + 231.931,21 - 5.355,00	1.305.510,52 + 1.336.365,52 - 30.855,00
Dodatek č. 2 – ZL 10-16 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	595.267,02 + 737.204,46 - 141.937,44	125.006,07 + 154.812,93 - 29.806,86	720.273,09 + 892.017,39 - 171.744,30
Dodatek č. 3 – ZL 17-18 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	358.287,19 + 394.134,45 - 35.847,26	75.240,31 + 82.768,23 - 7.527,92	433.527,50 + 476.902,68 - 43.375,18
CENA DÍLA CELKEM	10.381.403,68	2.180.094,77	12.561.498,45

2. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a

Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města na 58. jednání dne 26.11.2024 usnesením č. RM/1377/58/2024.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet Změnový list 17 - 18

V Bílovci dne 28.11.2024

V Přerově dne 28.11.2024

.....
Za Objednatele:

Martin Holub

starosta města

.....
Za Zhotovitele:

Milan Zavadil

jednatel