

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1.3
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 26271303			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 762 450,15	14 067,00	-1 748 383,15
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 762 450,15	14 067,00	-1 748 383,15
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0370/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.4.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Méněpráce rozsahu asfaltových ploch, méněpráce rozsahu čištění příkopů, méněpráce počtu poklopů, vícepráce počtu krycích hrnců Název (dílčí) Změny: Změna rozsahu asfaltových ploch a množství AC krytu Popis a zdůvodnění Změny: Na základě geodetického zaměření stavby byla zjištěna menší výměra plochy opravované komunikace, čímž došlo ke snížení položek spojovacího postřiku, obrusné vrstvy ACO 11 a vyrovnávací vrstvy z ACL 16 - doloženo dodacími listy. Jedná se o upřesnění množství položek dle jejich skutečné potřeby pro řádné dokončení díla. Název (dílčí) Změny: Změna rozsahu čištění příkopů Popis a zdůvodnění Změny: Vzhledem k prostorovým možnostem stavby došlo ke snížení položek čištění příkopů od nánosu a likvidace odpadů. Jedná se o upřesnění množství položek dle jejich skutečné potřeby pro řádné dokončení díla. Název (dílčí) Změny: Změna počtu poklopů a krycích hrnců Popis a zdůvodnění Změny: Na základě fyzického spočítání na stavbě bylo zjištěno menší množství poklopů a větší množství krycích hrnců, které bylo nutné výškově upravit. Jedná se o upřesnění množství položek dle jejich skutečné potřeby pro řádné dokončení díla. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 762 450,15	14 067,00	-1 748 383,15	1 776 517,15

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Radim Procházka podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Pecka podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing.Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing.Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Radim Procházka podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 747 109,40

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 747 109,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 762 450,15	14 067,00	14 067,00	0,13%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 762 450,15	8 998 726,25	-1 748 383,15	-16,27%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy Číslo a název SO/PS: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn Vyhrazené změny - doměrky					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	20820,000	19574,300	-1245,700	4,500	93 690,00	-5 605,65		88 084,35	-5 605,65	-5,98%
	574C06	vyrovnávka asfalt.bet.ACL 16+, 16S	m3	832,800	777,700	-55,100	3352,000	2 791 545,60	-184 695,20		2 606 850,40	-184 695,20	-6,62%
	572223	spojovací postřik ze sil.emulze do 1,0kg/m2	m2	41640,000	39148,600	-2491,400	14,000	582 960,00	-34 879,60		548 080,40	-34 879,60	-5,98%
	574A44	asfalt.beton ACO 11+, 11S 50/70 tl.50mm	m2	20820,000	19574,300	-1245,700	209,000	4 351 380,00	-260 351,30		4 091 028,70	-260 351,30	-5,98%
	89921	výšková úprava poklopů	ks	14,000	10,000	-4,000	1895,000	26 530,00	-7 580,00		18 950,00	-7 580,00	-28,57%
	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	14,000	23,000	9,000	1563,000	21 882,00		14 067,00	35 949,00	14 067,00	64,29%
	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	8328,000	1334,400	-6993,600	80,000	666 240,00	-559 488,00		106 752,00	-559 488,00	-83,98%
	015112	poplatky na likvidaci odpadů nekontaminovaných	t	6995,520	2100,000	-4895,520	145,000	1 014 350,40	-709 850,40		304 500,00	-709 850,40	-69,98%
		Nové položky											
		Celkem							- 1 762 450,15	14 067,00		- 1 748 383,15	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Radim Procházka, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Pecka

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 747 109,40
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 998 726,25
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	10 888 458,76
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	83,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-16,14%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 224 132,82

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy	- 1 762 450,15	14 067,00	- 1 748 383,15	- 1 748 383,15	14 067,04	- 1 734 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		- 1 762 450,15	14 067,00	- 1 748 383,15	- 1 748 383,15	14 067,00	- 1 734 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	počet listů
01 Soupis prací SO po změnách	1
02 Geodetické zaměření	5
03 Seznam dodacích listů ACL 16	4
04 Kopie stavebního deníku	11
Počet listů celkem	20

[illegible]

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL / III/2742 Mělnické Vtelno-Zamachy

1. Stavba: sil.III/2742
2. Úsek: Mělnické Vtelno - Zamachy
3. Objednatel : Skanska a.s., oblast Asfaltové technologie, pan Procházka
4. Souřadnicový systém : JTSK
5. Výškový systém :
6. Použité body vytyčovací sítě : GNSS
7. Použité přístroje a pomůcky : GNSS Trimble R2 č. 6039S15512
8. Přesnost měření : 3 TP
9. Popis prací:

Dne 2.07.2024 bylo provedeno zaměření hrany obrusné vrstvy ACO 11 opravené vozovky silnice III/2742 Mělnické Vtelno – Zamachy v délce 3 654 m. Zaměření bylo provedeno metodou GNSS a z naměřených hodnot byla vypočtena plocha obrusné vrstvy v sw Geus 17.1.

Plocha obrusné vrstvy 19 574,3 m²

10. Použité normy a předpisy:

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 4: liniové st. objekty
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky
ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
ČSN ISO 4463 měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření

11. Přílohy:


Přehledná situace v měř. 1 : 2 000, 4 x 210*599
Seznam souřadnic měřených bodů, pouze v el. podobě

Specifikace:


pol.	Výkon	MJ	poč.	Poznámka
1	Připojení	bod	1	
6	Zaměření	bod	1146	
11	hod.sazby	hod	1	ověření , kontrola
12	hod.sazby	hod	2	příprava, zpracování

Vyhotovil dne: 9.9.2024
Pavel Ploužek

podpis:



Ověřil dne : 9.9.2024
Číslo ověření : 343 / 2024
Ing. Jan Hamerník
podpis:



Převzal dne:
za objednatele

podpis:

.....
.....

plocha obrusné vrstvy ACO 11 : 19 574,3 m²

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

Príloha k PP	Akce III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy rekonstrukce komunikace	Formát	1xA4	
		Datum	7/2024	
		Č.smlouvy		
		Měřítko	1 : 2 000	
AZI ing. J. Hamerník	Príloha Zaměření a výpočet ploch obrusné vrstvy	Príloha	č.1 - 4	









Stavba: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy

Datum	Dodací list č.	Množství
27.06.2024	4/4039	17,52
27.06.2024	4/4040	21,7
27.06.2024	4/4041	21,58
27.06.2024	4/4042	21,48
27.06.2024	4/4043	21,54
27.06.2024	4/4044	21,61
27.06.2024	4/4045	15,38
27.06.2024	4/4046	21,05
27.06.2024	4/4047	21,3
27.06.2024	4/4048	22,04
27.06.2024	4/4049	18,31
27.06.2024	4/4050	24,64
27.06.2024	4/4051	17,28
27.06.2024	4/4052	21,18
27.06.2024	4/4054	22,36
27.06.2024	4/4055	22,23
27.06.2024	4/4056	17,1
27.06.2024	4/4057	18,34
27.06.2024	4/4058	21,29
27.06.2024	4/4059	17,08
27.06.2024	4/4060	23,36
27.06.2024	4/4061	18,35
27.06.2024	4/4062	22,94
27.06.2024	4/4063	17,62
27.06.2024	4/4064	21,28
27.06.2024	4/4066	22,22
27.06.2024	4/4067	21,11
27.06.2024	4/4068	19,76
27.06.2024	4/4069	21,27
27.06.2024	4/4070	16,93
27.06.2024	4/4071	15,2
27.06.2024	4/4072	20,46
27.06.2024	4/4073	19,24
Součet		664,75

Stavba: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy

Datum	Dodací list č.	Množství
28.06.2024	4/4074	20,78
28.06.2024	4/4075	21,52
28.06.2024	4/4076	17,48
28.06.2024	4/4077	21,5
28.06.2024	4/4078	20,34
28.06.2024	4/4079	18,48
28.06.2024	4/4080	22,13
28.06.2024	4/4081	15,36
28.06.2024	4/4082	22,45
28.06.2024	4/4083	21,68
28.06.2024	4/4084	27,18
28.06.2024	4/4085	21,6
28.06.2024	4/4086	20,14
28.06.2024	4/4087	22,94
28.06.2024	4/4088	21,2
28.06.2024	4/4089	17,22
28.06.2024	4/4091	20,36
28.06.2024	4/4092	21
28.06.2024	4/4093	19,54
28.06.2024	4/4094	22,01
28.06.2024	4/4095	15,3
28.06.2024	4/4096	22,07
28.06.2024	4/4097	22,16
28.06.2024	4/4098	24,26
28.06.2024	4/4099	19,18
28.06.2024	4/4100	21,62
28.06.2024	4/4101	21,44
Součet		560,94

Stavba: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy

Datum	Dodací list č.	Množství
01.07.2024	4/4102	22,22
01.07.2024	4/4103	22,96
01.07.2024	4/4106	17,67
01.07.2024	4/4107	23,02
01.07.2024	4/4108	21,24
01.07.2024	4/4109	22,31
01.07.2024	4/4110	19,22
01.07.2024	4/4111	23,01
01.07.2024	4/4112	16,24
01.07.2024	4/4113	23,42
01.07.2024	4/4114	27,12
01.07.2024	4/4115	22,04
01.07.2024	4/4116	24,62
01.07.2024	4/4117	23,88
01.07.2024	4/4118	18,62
01.07.2024	4/4119	21,7
01.07.2024	4/4120	23,24
01.07.2024	4/4121	21,63
01.07.2024	4/4124	23,43
01.07.2024	4/4125	20,46
01.07.2024	4/4126	15,48
01.07.2024	4/4127	21,34
01.07.2024	4/4128	28,98
01.07.2024	4/4129	21,24
01.07.2024	4/4130	3,34
01.07.2024	4/4131	16,51
01.07.2024	4/4132	21,34
01.07.2024	4/4133	21,84
01.07.2024	4/4134	19,12
01.07.2024	4/4135	18,3
01.07.2024	4/4136	8,37
Součet		633,91

Stavba: III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy

Datum	Dodací list č.	Množství
02.07.2024	4/4138	10,2
Součet		10,2

SKANSKA

Číslo deníku:

Evidenční čísla listů denních záznamů

série: rozsah čísel od: do:

ZÁVOD IS JECHY

organizační složka skupiny Skanska

STAVEBNÍ DENÍK

Č. 1

Stavba: III / 2742 MĚLNICKÉ VTELNO - ZAMACHY

ic
5
a 5
01

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003541

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
17.6.21	JÁ, NIŽE ZODPĚVNÝ AUTORIZOVANÝ TECHNICKÝ Z.0011669 POVĚŘUJI VEDENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ A VEDENÍM STAVEBNÍHO DENÍKU PANA TETRA SKALICKÉHO
18.6.	Průběh dne BIVA PRÁCE U SAMOSTATNÝ PRÁCE Pocet: Jarno 24č 9:00 - začátek přípravy v obci M. Velho Fiera Fiera - odhlášení 4 em asistenta v intravilánu + přesun fréz do zahrad a 4 em odhlášení. Současně začátek střešních bloků a pod domluveným schůzkou s p. Dvořákem ze ŽS započaly příkopové práce v intravilánu předpokládá být vaci práce kolem kanálu a dubat - kvalitativní pokroky vynechány u M. Vt. ke domluvě s p. Ochozárkem 19ks p. Kukur od vodoárů dodal souřadla 10ks na vynechání 17:00 konec práce
19.6	Pocet: Jarno 23č 7:00 začátek - pokračování v bouřkách práci v intravilánu a prohlubování příkopů - konec 17:00
20	Pocet: Jarno 25č 7:00 - příkopy - 14 ŽS + autodoprava 17:00 - konec práce

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003542

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
21.6.	Pozadí: Jaro 24č
	Začátek 7:00 - příkopové práce
	Konec 17:00
23.6.	Pozadí: Jaro 21č
	Začátek 8:00 - příkopové práce - J.S.R.
	Konec 14:00
24.6.	Pozadí: Jaro 23č
	Začátek 7:00 - příkopové práce
	příkopová práce - očištění - H.Vt.
	- kontrola s p. Dvořákem - po dokončení
	světlý úhel příkopu + oprava korytničky
	Konec 17:00
25.6.	Pozadí: Jaro 24č
	Začátek 7:00 - příkopové práce
	2x6agn - začátek usazování šoupal
	na výšku budova nivelety
	Vodohospodářství - vykopali štolu
	Vodovodní uličky a provedení jejich
	opravy - zasypaly pískem

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003543

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
26.6.	Počasi - Jarmo 2TC
	7:00 - začátek - příkopové práce samostatně 1,6 km délky - dočistovací práce před postřikem
	16:00 - proveden postřik f. Bilemova v jižní zpevněné části vozovky
	17:00 - konec práce vykopávací - vyškolení úprava kanalizace rehabilitace celková
	SOUKRAVNÍ S TOKOVOU ACI V PRÁZD ZAMĚNY - SEPÁRNÍ (cca 12 celkové Délky)
	ba silnic (55) 150 21 Praha 5 CZ00066001
27.6.	Strop - 1803-3i, HD+90i, DU90, 2xUM, UB Pocasi - Jarmo
	7:00 - příkopové práce 2x JTB 7:30 - začátek podlaží od obce Zaměst. směr na Větro - d materiál ACL 16i podlaží finišem - kuteho vaku - již neměla - podlaží práce ve stejně části vozovky 4-5m příčka délka 2 dnu od oddělení krajiny domluveno s p. Pechou SÚS - dle dodacích listů položení 664 km konec podlaží 16:00 16:00 podlaží v postřiku f. Bilemova rehabilitace - kanalizace

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003544

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
28.6.	Stroje: 1403-3i, HD+90, DW90, UAC-2+, U3 Pocasi: Jaro 26°C 7:00 - příkopové práce rektifikace kanalizačních potrubí 7:30 - začátek potrubí ve směru od Zámady směr Věluho - povel (kostřík spojovací) během potrubí veden veden aby se zabránilo vykláčení potrubí z vozů obalovna Povrch autodepena šila + MP filmic materiál ACL 16+ Potrubího směřem křivého vlny potrubí ušetř 1,3 km délky konec potrubí 15:00
29.6.	Pocasi: Jaro 27°C 8:00 - pokračování příkopové práce v obci Zámady - čistění příkopu + odvoz na skládce
30.6.	Pocasi: Jaro 27°C Proveden potrubí f. Bitumora v síti zvané křivice v úseku dle od potrubí 16:40 Souhlasin Strojovna Krajská Středoe příspěvková Zborovská 11 IČO: 00066001

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003545

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
1.7.	Stupeň: F 1803-3i, #D+901, DV 90, VNC
	Podání: Poloprávo 18-242
	Začátek 7:00 - požadování v místních míst - dočasně přes v obci Zámek před postupem - ukázkou dle
	7:30 začátek požadky v kš sídlní jma Smet M. Věsto ACH 161 z obce Poltany dopuše autodoprava dle + M. P. S. k Požadavky sítě - kš balci - ukázkou gromada mezi obcemi
	12:00 - Provedení postupu f. Bitunova v obci Zámek - v obce 1
	konec požadky 15:00
	Souhlas s postupem ACC
	[Redacted]
	[Redacted]
	[Redacted]
	[Redacted]
	[Redacted]
	[Redacted]
	[Redacted]

Krajská správa a údržba silnic
Střední českého kraje,
ková organizace
11
001
150 21 Praha 5
DIČ: 6200066001

55

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003546

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
2.6.7.	Stroje: P 1803-3i, DV 90, HD+90, UNC, VB Počasi: Počasno 200 8:30 začátek požádky - směr ze Závady v úseku 1. km H. Vtelno ACO M + autoboderna - žila + MP fil. obalova Portay - nástřik po obalovnické vodici lajry - Požadavko finitkem uvnitřního vaku - vozovka před požadavkou očištění v úseku 1. km od havadavého listi 16:00 konec požádky následně proveden postřik v úseku 1. km f. Bitumena
3.6.7.	Stroje: P 1803-3i, DV 90, HD+90, UNC 2x Počasi: Občasno 210 9:00 začátek požádky - ACO M + obalova Portay autoboderna žila + MP fil. uvnitřního vaku žila vozovky do 1. km - zalovení dočištění povrchu + samorobení EPE v H. Vtelno - příprava před stojanem postřikem. Konec požádky 14:30 Před samostatným postřikem - povrch beton 2 klopen vodou - zalovení vozovky následně proveden postřik f. Bitumena 15:30 - postřik 16:00 f. Bitumena

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003547

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
4.6.7	Stroj: P 1803-3i, DV90, HD1901, UNC Počasi: Počasno 22°C 7:30 začal bez problémů - ACO M + obalovač Povitky - autodoprava síla + HP filnice - povrch připraven k pokládce síle vozový do 1m Pokládáno frizítkem, dutého vlní V obci provedena vyjádření povrchu konec pokládky 15:00
5.6.7	Stroj: P 1803-3i, DV90, HD1901, UNC 2x Počasi: Počasno 20°C začal bez problémů 7:30, ACO M + 2 obalovač Povitky - autodoprava síla, Pokládka v obci M. Vlní do síle 6 m - pokládáno frizítkem na 2 vozy - dutého vlní v místě kde je vlní vlní - vlní provedení okrajů. Na 2 místech kde vodiči provádějí vykopávání práce 2 dílů opravy vlní vlní - vykop za tyčeli a bez kuty - při pokládce bylo 2 místa sedla kutvení ke provedení 2 dílů azbestových trubek aby

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003548

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
9.7.	Pocasi: jasno 24°C provedeny základy podélky a příčný ch stran & extrakce intranitum
	RESULTUJÍCÍ S KVALITOU PRÁCE V INTRANITUM D. V. U. N. S. N. A. D. A. N. OPDELOVANÍ ZAV. ACO 11 A. T. B. U. A.
14.7.	Pocasi: polojasno 26°C provedeno dobytí kva asfaltovým bezpřekážkem v o středě
25.7.	Pocasi: jasno 28°C Fuiza - začátek 8:00 - intranitum M. U. U. U. U. po dokončení s S. S. S. odlišností 1/2 cm obrysu docílání lepší variacelosti povrchu následně provedena úprava
29.7.	Pocasi: jasno 24°C Stroje: F 1803-3i, HD+90i, UNC, HD 10 začátek kolády 7:00 - obalovna Povrch ACO & intranitum M. U. U. U. U. koláda s hrubou - kůže ko vlně dlouhá koláda gelové - propadla vozba ve 2 místech 2 díly 2 ks hrub (vykopání práce) a povrch

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

Série _____ č. listu _____ * 003549

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
1.8.	Pozari: Jaro 25č dosydní krajnic v intravilánu M. Vleho asfaltový ležáček a zbud...
7.8.	Pozari: Jaro 26č Příjezd kotrův vozů před nástřkem V02
9.8.	Pozari: Jaro 24č Nástřik V02 intravilánu, extravil...
9.8.	PŘEŠLO DUE BIA STAVBA VIA SANONATY PROTOCOL
	Krajské Střední právní Zborovská 11 IČO: 00066001
	150 21 Praha 5 DIČ: CZ00066001