

DODATEK č. 2

na akci: „Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952220061**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 229170010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Ing. Radko Vondra

Adresa sídla: XXX
XXX

Statutární orgán: Ing. Radko Vondra

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 13207245

DIČ: CZ530916024

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č.2

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952220061, na akci „Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3 Doba plnění díla,

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

IV. Etapa: Doplněk (DÚSP): **do 21.12.2024**

V. Etapa: Výkon IČ (změna stavby před dokončením): **do 30.1.2025**

VI. Etapa: Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): **do 21.3.2025**

3. Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Vzhledem k časově náročnému projednání a konečnému schválení geometrického plánu, který rozděljuje dotčené pozemky, došlo k posunu termínů u jednotlivých etap projektu. Obě smluvní strany se dohodly na změně (prodloužení) doby plnění jednotlivých etap o 50 dní.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220061 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Radko Vondra