

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo na stavební práce k provedení stavby „Rekonstrukce oplocení“ uzavřené dne 3. 9. 2024

(dále jen „dodatek“)

I.


Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

se sídlem: Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: PhDr. et Mgr. Markem Porubou, ředitelem organizace
IČO: 64125912
DIČ: CZ64125912, neplátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
PhDr. et Mgr. Marek Poruba, 

(dále jen „objednatel“)

2. SUBSTAV Invest s.r.o.

se sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
zastoupena: Luděk Šubert, David Šubert
IČO: 27797554
DIČ: CZ27797554
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C vložka 29969

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Luděk Šubert, 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací k provedení stavby „Rekonstrukce oplocení“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provedení stavebních prací a kvalitnímu dokončení díla.
3. Při provádění díla byl zjištěn špatný stav betonové základové konstrukce. Vícepráce související s nutností provést rozšíření základu pro zajištění stability oplocení. S tím dále souvisí větší rozsah zemních prací, větší množství stavební sutí a její odvoz na skládku.
Rozsah víceprací je blíže specifikován ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací** 258 963,22 Kč bez DPH
- b) **Hodnota změny dodatku celkem** 258 963,22 Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3 428 129,42 Kč
DPH ve výši 21%	719 907,18 Kč
Cena včetně DPH	4 148 036,60 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: rozpočet VCP a MNP

Příloha č. 2: Změnový list č.1

V Kopřivnici dne 28. 11. 2024



V Brušperku dne 28. 11. 2024

