

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SOM/VZ/1003/2024
SML3000346

sjednaná dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
Zastoupené panem Jaroslavem Šimanovským – starostou Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
Adresa: ÚMO Ústí n. L. – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem,
PSČ 400 11
IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: KB - Ústí nad Labem
Č. účtu: 5724411/0100

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Adresa: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 40272/0800

2. Předmět a místo plnění smlouvy

2.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění části 3 – Krušnohorská o vícepráce dle položkového rozpočtu, který byl schválen usnesením Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa č. 393/37R/24 ze dne 4. 12. 2024

3. Cena díla

3.1. Tímto dodatkem se mění cena díla takto:

Původní cena	Část 3 -	983.188,54 Kč bez DPH
Navýšení ceny	Část 3 -	+ 97.836,98 Kč bez DPH
Celkem		1.081.052,52 Kč bez DPH

3.2. K dohodnuté ceně je účtována DPH v souladu s platnými předpisy.

4. Termín plnění smlouvy

4.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení takto:

Původní termín dokončení do 30. 11. 2024

Nový termín dokončení do 15. 12. 2024


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V Ústí nad Labem dne: 6. 12. 2024



Jaroslav Šimanovský, starosta
Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa

V Ústí nad Labem, dne: 6. 12. 2024



Ing. Jaroslav Štráchal
INSKY spol. s r.o.