

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Jiří Vomela

Sídlo společnosti Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín
Doručovací adresa Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Jiří Vomela telefon: 775 068 333
b) technických Jiří Vomela telefon: 775 068 333
Ing. arch. Karel Thér telefon: 603 807 027
c) realizace Jiří Vomela telefon: 775 068 333
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.:
Ing. arch. Karel Thér, číslo autorizace 02441, autorizovaný architekt se všeobecnou působností

Telefon: 775 068 333
E-mail: vomela.jiri@seznam.cz
IČ 72777982
DIČ CZ6803301076

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-9227900207/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017, akce „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.14, který zní:

2.14 Na základě skutečností dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: doplnění 6 ks výdusků kopií váz výzdoby štítu, na základě dodatečného požadavku památkářů a investora, včetně doplnění souvisejícího statického zpevnění štítového zdiva. Dále se jedná o doplnění jádrové omítky z důvodu její větší spotřeby, ovlivněné tloušťkou otloukané omítky.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1.826.380,32	383.539,87	2.209.920,19
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	36.296,00	7.622,16	43.918,16
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	75.982,00	15.956,22	91.938,22
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 2	423.198,85	88.871,76	512.070,61
Celková smluvní cena	2.289.265,17	480.745,69	2.770.010,86

3.1 Termín zhotovení díla – doba plnění

Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	28. 4. 2017	2. 10. 2017
Přerušeni prací z důvodu probíhající pouti	2. 8. 2017	7. 8. 2017 8:00
Přerušeni prací z důvodu probíhajících oslav	8. 9. 2017	10. 9. 2017
Limitní termín pro demontáž lešení		1. 9. 2017
Repasování vnitřních rámců oken	Až v době probíhající souběžné stavební akce uvnitř budovy od 18.07.2017.	
Osazení výdusků kopií váz výzdoby štítu	Proběhne do 20.10.2017. Po 2.10.2017 lze stavbu převzít s tímto smluvně vyhrazeným nedodělkem.	
Repasování vstupních dveří / vrat	Vstupní vchodové dveře / vrata byla demontována a odvezena do restaurátorské dílny k repasování. Ke zpětné montáži dojde nejpozději 31. 12. 2017, ve vzájemné koordinaci se souběžně probíhající akcí uvnitř budovy. Po tuto dobu bude v portálu osazena uzamykatelná náhradní konstrukce s dvoukřídlým	

	průchodem (min. 1,2 m) a provedeno repasování vstupního portálu. Po 2.10.2017 lze stavbu převzít s tímto smluvně vyhrazeným nedodělkem.
Spolupráce při výměně skříní provozovaných obchodní společností ČEZ Distribuce a.s.	Dodavatel umožní na přelomu července a srpna 2017 provedení připojení dočasného rozvaděče pro potřeby pout'ových atrakcí a umožní jeho demontáž po skončení pouti. Následně dodavatel umožní a bude spolupracovat při výměně skříní provozovaných obchodní společností ČEZ Distribuce a.s., kterou bude provádět zhotovitel vybraný ČEZ Distribuce a.s. v průběhu srpna – září 2017. V případě zpoždění akce ČEZ Distribuce a.s. se dodavatel zavazuje projednat s objednatelem prodloužení termínu dokončení příslušné části fasády bez navýšení ceny díla.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 28.07.2017

V Chrudimi dne 26.07.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Jiří Vomela, OSVČ