

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby

**„Trvalé otevření 4. Ramene okružní křižovatky Ašská x Pražská x  
Evropská“**

Smluvní strany

**Město Cheb**

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20**

**IČO 00253979, DIČ CZ00253979**

bankovní spojení **Komerční banka Cheb**

číslo účtu **19-528331/0100**

zastoupen **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, místostarostou**

dále jen „objednatel“

a

**ALGON, a.s.**

se sídlem **Ringhofferova 1/115, PS4 155 21 Praha 5**

**IČO 28420403, DIČ CZ28420403**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B  
14403**

bankovní spojení **Komerční bankia, a.s.: Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu **78-2124090297/0100; 5023013253/5500**

zastoupen **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto dodatek shoda uvedené smlouvy o dílo.

## Preambule

Při plnění předmětu smlouvy došlo k odrytí neúnosných vrstev v konstrukci vozovky. Bylo zjištěno, že se jedná o nesoudržné a neúnosné části asfaltové konstrukce nebo o zcela chybějící asfaltové podkladní vrstvy v místě překopů inženýrských sítí. S ohledem na nutnost dodržení záruky za jakost díla v rámci předmětné akce je třeba realizovat opravu povrchu dle TP 87 (Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek). Vzhledem k nově vzniklým propadům v bezprostřední blízkosti místa plnění a požadavku správce komunikace je nutné provést rozšíření opravované plochy.

Projektová dokumentace předpokládala pouze výměnu obrusné vrstvy bez větších zásahů do podkladních vrstev, které se však v průběhu odstraňování obrusné vrstvy ukázaly jako z části nevyhovující. Vzhledem k požadavku na životnost opravy a dodržení záruky, předložil zhotovitel na žádost objednatele cenovou kalkulaci nákladů na opravu podkladních vrstev a dále také na rozšíření opravované plochy v místě propadů v bezprostřední blízkosti stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které objednatel nemohl předvídat a nebyly tak zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, dochází ke změně ceny za provedení díla v článku „VII. Cena díla“ smlouvy o dílo.

## VII. Cena díla

### **Původní znění odstavce 1. Tohoto článku ve znění:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 190 101,86 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 1 810 001,54. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 607 560,73 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 2 167 668,40. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne .....

V Chebu dne.....

.....  
za zhotovitele  
Petr Študlar, předseda představenstva

.....  
za objednatele  
Mgr. Antonín Jalovec, starosta