


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBOX7

MMOPP00NBOX7

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 5.08.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
	[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČ:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Datová schránka:	TBYFQGV
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED], vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci ze dne 08.09.2021
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Opava
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] technický manažer
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5.08.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Malé Hoštice – IS lokality Sportovní**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNBG) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o nárůst rozsahu sejmutí ornice a výměny podloží;
- předmět díla se rozšiřuje o odstranění trubního propustku;

Výše uvedené změny v rozsahu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	28.791.782,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- nová celková cena díla	28.791.782,00 Kč
- DPH 21 %	6.046.274,22 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	34.838.056,22 Kč

(slovy: slovy třicet čtyři milióny osm set třicet osm tisíc padesát šest a 22/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.11.2024, č. usnesení 2937/61/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.02
13:38:23 +01'00'

Datum: 2024.11.28
12:41:54 +01'00'

Za objednatele

Za zhotovitele

primátor

vedoucí odštěpného závodu

REKAPITULACE STAVBY - DODATEK č. 1

Kód: 6024046
Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní



KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:
Petr Dostál

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jan
Fleischer
Digitálně podepsal Jan
Fleischer
Datum: 2024.11.14
07:29:51 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 6024046

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 13.11.2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL1	Změnový list č. 1	1 290 796,36	1 561 863,60
ZL1-01	Sejmutí ornice a výměna podloží (větší mocnost orniční vrstvy)	1 254 218,89	1 517 604,86
ZL1-02	Odstranění trubního propustku	36 577,47	44 258,74
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-1 290 796,36	-1 561 863,60

PŮVODNÍ CENA DLE SoD

28 791 782,00 Kč 34 838 056,22 Kč

ZMĚNA CELKEM

0,00 Kč 0,00 Kč

CENA ZA DÍLO CELKEM

28 791 782,00 Kč 34 838 056,22 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.14
07:30:16 +01'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 1



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL1-01 - Sejmутí ornice a výměna podloží (větší mocnost orniční vrstvy)

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 254 218,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 254 218,89	21,00%	263 385,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 517 604,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: **ZL1-01 - Sejmутí ornice a výměna podloží (větší mocnost orniční vrstvy)**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 13.11.2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 254 218,89

01 - Lokalita č. 1

530 655,39

02 - Lokalita č. 2

723 563,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: ZL1-01 - Sejmuti ornice a výměna podloží (větší mocnost orniční vrstvy)

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 13.11.2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 254 218,89

D	01	Lokalita č. 1	530 655,39
---	----	---------------	------------

6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	608,473	74,24	45 173,04
VV					1315-1766,317*0,4	608,473	
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	608,473	40,00	24 338,92
17	K	171152111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	608,473	86,83	52 833,71
18	M	58344197	šlěrkodrt frakce 0/63	t	1 216,946	327,80	398 914,90
VV					608,473*2 *Přepočtené koeficientem množství	1 216,946	
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	608,473	15,44	9 394,82

D	02	Lokalita č. 2	723 563,50
---	----	---------------	------------

6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	829,670	74,24	61 594,70
VV					2503-4183,324*0,4	829,670	
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	829,670	40,00	33 186,80
17	K	171152111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	829,670	86,83	72 040,25
18	M	58344197	šlěrkodrt frakce 0/63	t	1 659,340	327,80	543 931,65
VV					829,67*2 *Přepočtené koeficientem množství	1 659,340	
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	829,670	15,44	12 810,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 1



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL1-02 - Odstranění trubního propustku

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 577,47

DPH základní

Základ daně

36 577,47

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 681,27

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

44 258,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: ZL1-02 - Odstranění trubního propustku

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 13.11.2024

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 577,47

HSV - Práce a dodávky HSV

36 577,47

1 - Zemní práce

8 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 700,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

7 527,47

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL1-02 - Odstranění trubního propustku

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 577,47
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 577,47
D		1	Zemní práce				8 350,00
0	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	10,000	795,00	7 950,00
	vv		20*0,5		10,000		
0	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000	40,00	400,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 700,00
0	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	6,000	3 450,00	20 700,00
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 527,47
26	K	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	12,330	100,00	1 233,00
27	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,330	100,00	1 233,00
28	K	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	12,330	48,00	591,84
29	K	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,330	12,50	154,13
0	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,330	350,00	4 315,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 1



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: **MČ Malé Hoštice**

CC-CZ:
Datum: **13.11.2024**

Zadávatel:
Statutární město Opava

IČ:
DIČ: **CZ00300535**

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ: **CZ25606468**

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:
DIČ: **01508504**

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 290 796,36

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	-1 290 796 36	21.00%	-271 067.24
DPH snížená	0 00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-1 561 863,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Male Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 13.11.2024
Projektant: PROJEKCE GUNKA s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 290 796,36
VRN - VRN	-1 290 796,36
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	-1 290 796,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Male Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 13.11.2024
Projektant: PROJEKCE GUNKA s.r.o.
Zpracovatel: Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 290 796,36
D		VRN	VRN				-1 290 796,36
D		VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				-1 290 796,36
8	K	R-9999104	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 3.000.000,- Kč)	soubor	1,000	-1 290 796,36	-1 290 796,36