


**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. 5/N/450725/2024/74 ze dne 17. 7. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řáduve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a


**GRACCULUS s.r.o.**

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Louky Pyšná“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Louky Pyšná“, evidenční číslo zakázky: S956/2024/021 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	666 390,15 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 14 651,00 Kč bez DPH
<b>Nová cena:</b>	<b>681 041,15 Kč bez DPH</b>

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **681 041,15 Kč bez DPH**, slovy šest set osmdesát jedna tisíc čtyřicet jedna korun českých a patnáct haléřů bez DPH.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne: .....

Za objednatele:

V ....., dne:.....

Za zhotovitele:

.....



 Správy toků



Lesy České republiky, s.p.

.....





GRACCULUS s.r.o.

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1</b>		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	ST - Oblast povodí Ohře		
Název akce	VN Louky Pyšná		
Zhotovitel akce:	GRACCULUS s.r.o., se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim IČO: 014 96 735, DIČ: CZ01496735		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	450725
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. 1/N/450725/2024/74 ze dne 1.7.2024	Cena za dílo (Kč bez DPH)	666 390,15
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	666 390,15		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: Změna se týká víceprací na objektu 1 - Stavební část			
Popis: PD nepočítá s osazením nových dluží. Vzhledem k jejich stáří a poškození, není možné původní dluže osadit. Je nutné instalovat nové dluže.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Vícepráce v objektu 1 - Stavební část Dluže dubové, včetně osazení			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Popis dohodnutých vlivů:			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			14 651,00
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			14 651,00
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			0
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			681 041,15
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS		Martin Kienast	
technik vodního hospodářství - TDS		Ing. Miroslav Cháb	
vedoucí ST		Ing. Pavel Mitura	
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum	číslo strany SD		
12.07.2023	702507		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
VN louky Pyšná vícepráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 23.10.2024

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 651,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 651,00	21,00%	3 076,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>17 727,71</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**VN louky Pyšná vícepráce**

Místo:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 651,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 651,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 651,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

VN louky Pyšná vícepráce

Místo:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**14 651,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 14 651,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 651,00

1	K	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (délže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	4,900	2 990,00	14 651,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

P *Poznámka k položce:*

2x 0,7x3,5