

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/024**



LCR0852219

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], TPSC KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou

(technický dozor)

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ruda nad Moravou, 9.května2, 789 64 Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C/8032

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zastoupený: [redacted], vedoucím OZ DS MORAVA

Ve věcech smluvních: [redacted] a [redacted], na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „**LC Pilná-Kraví doly**“, evidenční číslo zakázky **S913/2017/024**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací bude provedeno zpevnění skládek silničními panely, změna směrového vedení trasy a změna tl. vrstvy zpevnění podkladních konstrukcí z důvodu nevyhovujících statických zkoušek. Na základě zvýšené pracnosti byla dohodnuta změna termínu dokončení stavby. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.

D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD (dle termínu předání staveniště): 26. 07. 2017
Nově sjednaná doba plnění: 31. 08. 2017

III.

C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	5 555 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	655 415,18 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 51 102,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 6 159 313,18 Kč bez DPH

slovy: šestmilionůstopadesátdevětstisícitřistatřináctkorunčeské osmnácthaléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.






V Olomouci, dne: 25.7.2017


V Šumperku, dne: 26.7.2017

[02]

Přílohy :

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 17.7.2017		
Název veř. zakázky: LC Pilná-Kraví doly				
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.; IČ:46200342				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.; IČ:42196451				
Název akce (majetku): LC Pilná-Kraví doly	Charakter akce: I <u> </u> N <u> </u> -IP <u> </u> -NP <u> </u>	Čísla objektů: SO-101, SO-101A;	Stavební díly: 1,5,998	
Popis změny: Jedná se o: 1/VCP-jedná se o požadavek investora na zřízení zpevněných ploch (opevnění skládek) ze silničních panelů IZD 86/10, 2/MP-neprovedení podkladu z ŠD tl.250mm, 3/VCP –provedení úpravy pláňe z důvodu změny směrového vedení trasy, 4/VCP-provedení podkladů z ŠD tl.150mm a tl.200mm.				
Zdůvodnění změny: Ad1/ jedná se o provozní zpevnění výhyben a skládek silničními panely, zpevnění hrany ACO přiléhající k výhybně z ŠD, ad2/ MP vyvolané požadavkem investora ad1, ad3/ změna směrového vedení trasy z po odstranění krajnic a z důvodu konfigurace terénu, ad4/ provedení hlubších podkladů z důvodu nevyhovujících hodnot stat. zkoušek provedených na pláni výkopků. Stavba pozastavena nebyla, zhotovitel žádá změnu termínu dokončení-do 31.8.2017. Zhotovitel i objednatel se změnou souhlasí.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. Tomáš Pavlíček: -se změnami souhlasím		Datum: 24.7.2017	Podpis: 	
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 31.8.2017	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	0,00	Bilance: 
		N:	51.102,00	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	236.241,23	6159313,18 Kč bez DPH
N:		419.173,95		
Konečná celková cena akce po změně		6.159.313,18 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.159.313,18 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:24.7.2017		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 24.7.2017		
Přílohy: -Soupis prací-Dodatek č.1 -kopie SD č.20212 z 29.5.2017, kopie SD č.20213 z 29.5.2017, kopie SD č.2023 z 29.5.2017 -email projektanta z 15.6.2017				
Poznámka: LS Ruda nad Moravou se zněním Změnového listu souhlasí, za LS 				





Stavba: LC Pílná - Kraje Čelvy - TP

Objekt: SO - 101 - LC Pílná km 0,000 0-2,285 7 (INVESTICE)

604313,18

235 241,23

VÍCEPRÁCE							
1	K	584121111	Zřízení plochy ze sádkových panelů do tlouš 11 50 mm z kameniva	m2	210,000	96,54	20 273,40
2	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	210,000	27,07	5 684,70
3	M	593811850	Sádkové panely IZD 86/10 (3x1m, tl. 21,5 cm)	ks	70,000	2 450,15	171 510,50
4	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nerapažené pro sádky objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	24,300	40,00	972,00
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,300	45,00	1 093,50
6	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	276,000	126,48	34 508,48
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	299,775	6,00	1 798,65

kontrola Indexu 100% URS		
61,10%	61,10%	158,00
61,10%	61,10%	44,30
61,10%	61,10%	4010,00
SOD		
SOD		
61,10%	61,10%	207,00
SOD		

SO - 101 - LC Pílná km 0,000 0-2,285 7 (ÚDRŽBA)

-51 102,00

MĚNĚPRÁCE							
1	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-486,000	102,00	-49 572,00
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	-255,000	6,00	-1 530,00


SOD

SOD

412 173,95

VÍCEPRÁCE							
1	K	132201201	Hloubení výh 1 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	441,072	130,00	57 939,36
2	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	441,072	45,00	19 848,24
3	K	171201101	Uložení sypání do násypů ztuhnutých	m3	441,072	11,70	5 160,54
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	2512,3375	5,00	12 561,69
5	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1074,850	24,00	25 796,40
6	K	167101102	Nařídání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1074,850	25,32	27 215,20
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1074,850	33,76	36 286,94
8	K	171101131	Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů ztuhnutých	m3	1074,850	33,48	35 985,98
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1227,920	68,40	83 989,73
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1284,418	85,20	109 432,37
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	926,250	6,00	5 557,50

SOD		
SOD		
SOD		
SOD		
SOD		
46,63%	46,63%	54,30
46,63%	46,63%	72,40
SOD		
SOD		
SOD		
SOD		





[Faint handwritten notes at the top of the page, possibly describing the project or location.]

[Handwritten signature or initials.]

Dnešním dnem byl proveden kontrolní den (KD) za účasti zastupovatelů zhotovitele bytových a zastupovatelů zhotovitele by. Pachtová (AD), bytových (B) by. Pachtová a bytových (V) a by. Pachtová (L).


[Handwritten notes in the right margin, possibly a date or reference.]

Býlo kontrolováno:

- 1) Zkouška při v. m. 0,0 - 1,0 m ševové a příčkové PD, vlivové bylo provedeno kontrolní a měření 5. 6. 2012
- 2) Zkouška v. m. 0,85 - 0,95 (pro speciální vlivy) bylo měření jako VEP, měření bylo provedeno po ukončení, měření se vypočítá od měření 1,25 m - bu.
- 3) Ochranné úložky a b. papírky bu 0,09; 0,500 a 0,822 do PD
- 4) Úložky papírky 0,09; 0,500; 0,822; 1,250 měření provedeno do předání instalace - měření se vypočítá od měření 1,25 m, měření se vypočítá od měření 1,25 m - bu - měření se vypočítá od měření 1,25 m - bu
- 5) Ochranné úložky a b. papírky v. m. 0,85 - 0,95 (pro speciální vlivy) bylo měření jako VEP, měření bylo provedeno po ukončení, měření se vypočítá od měření 1,25 m - bu.



Ukládání bet. páneky 3x3m 4/20cm. d. náčrtu



6) Obdržet podlahu povrch položky číselní přikopit před celou prací - dle PD - zrušit HMB


7) Obdržet podlahu doplnit střešní střeš. kování přičepit v uvedeném množství a uply

8) Obdržet podlahu předložit aktualiz. HMB spec - podle PD / dle PD / dle PD / dle PD v uvedeném množství.

9) Měření MP a VCP provede dle vad zhotovitel, v termínu do 1.6.2018

Měření zhotovitel.

Stavba a záznam z PD do 29.5.2018 podle záznamu do 3.4.2018



Učastníci: THP - Vyšší škola
H50 - Tělocvičárna, Zdravotní ústav,
Katedra THP, Ústav pro léčbu
Kreatylné ledviny, Ústav

Medianizace: 2x kolung. III, 10250
Doprava: sátek 9t

Provedení práce:
Odložený pro rozšíření LA
Opavský státní přírodní park
Sukovská v záleží

líčím

Dnešního dne byl proveden ÚP za účasti zast. odborníků AS 72
M. Lámaná, M. Křípčák, M. Pávek (AS) a zastupovatel
zhotovitel, M. Křípčák a M. Pávek.

Býlo dohodnuto, že provedení ÚP bude na základě
přehledu státního území (viz Protokol o státním území
státních) bude provedeno předloženo do 20.7.2017.

8 dnů do provedení návrhu ÚP bude zhotovitel
předložen návrhů obecně dle 51.8.2017

Tyto změny budou obsahem obdaru 2.1 k ÚP
ÚP, dohodnuto, že vedení komunikace bude maximálně
replikovat původní konstrukci vstřížky.

V provedení ÚP se zohlední všechny provedené změny
dohodnuto, ÚP pro účely výstavby vody. Před
provedením prací musí být v ÚP uvedeno
odstředění a zbarvení návrhu a naplaven. Vstřížky s ÚP budou
nutnými pracovat v max. 4. 300mm.

Zhotovitel předloží do 20.7.2017 aktualizovaný ÚP
nač.



líčím

