

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/702

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], mail:

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED] e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 613

místem podnikání: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Dobrá Voda - Rádlo**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/702** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. **Změny smlouvy**


1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „2.848.406,33 Kč bez DPH, slovy dvamilionyosmsetčtyřicetostisícčtyřistašest korun a třicettři haléřů českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „2.721.275,50 Kč bez DPH, slovy dvamilionysedmsetdvacetjednatisícdvěstěsedmdesatpet korun a padesát haléřů českých bez DPH“. Důvod změny: plocha skládek byla zmenšena s ohledem na budoucí potřebu provozu, konstrukce skládek byla zvětšena na základě provedené statické zkoušky pláně, celkový počet drénů a s tím spojená délka drénů byla upřesněna dle potřeby po připravené pláni.

III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V, dne:

LIBERCI 27 -07- 2017
V..... dne:



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-159 671,28

Základ daně
-159 671,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-33 530,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

-193 202,25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - méněpráce

Místo:

Datum: 24.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


-159 671,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-159 671,28

5 - Komunikace

-159 671,28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - méněpráce

Místo:

Datum: 24.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-159 671,28

D HSV Práce a dodávky HSV

-159 671,28

-159 671,28

D	5	Komunikace						
24	K	564671111	Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-42,400	142,00	-6 020,80	CS ÚRS 2016 02
	W		Konstrukce lesní cesty a skladových ploch		-17,000			
	W		-17					
	W		napojení na krajské komunikace		-25,400			
	W		-25,4					
	W		Součet		-42,400			
25	K	564761111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-1 278,400	115,00	-147 016,00	CS ÚRS 2016 02
	W		Konstrukce lesní cesty a skladových ploch		-1 253,000			
	W		-1253					
	W		napojení na krajské komunikace		-25,400			
	W		-25,4					
	W		Součet		-1 278,400			
29	K	573411105	Nátěr jednovrstvý JV s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2	m2	-25,400	34,20	-868,68	CS ÚRS 2016 02
30	K	573412115	Nátěr jednovrstvý JV s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v množství 2,20 kg/m2	m2	-25,400	57,00	-1 447,80	CS ÚRS 2016 02
31	K	574381112	penetrační makadam PMH s rozprostřením kamenná na sucho, s protitím zivící, s posypem dříví a se zhutněním hrubý (PMH) z kamenná hrubého drčeného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-25,400	170,00	-4 318,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 540,45

DPH základní
snížená

Základ daně
32 540,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
6 833,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 373,94





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - vícepráce

Místo:

Datum: 24.07.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 540,45

HSV - Práce a dodávky HSV

32 540,45

1 - Zemní práce

6 098,25

2 - Zakládání

26 442,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

101 - LC Dobrá Voda - Rádlo - vícepráce

Místo:

Datum: 24.07.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 540,45	
D	1		Zemní práce				32 540,45	
10	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	35,250	173,00	6 098,25	CS ÚRS 2016 02
W			drenáž					
W			0,5*0,75*94		35,250			
D	2		Zakládání				26 442,20	
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	35,250	564,00	19 881,00	CS ÚRS 2016 02
W			drenáž					
W			0,5*0,75*94		35,250			
21	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	188,000	19,00	3 572,00	CS ÚRS 2016 02
W			(0,75+0,5+0,75)*94		188,000			
22	M	69311440	textilie 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	188,000	15,90	2 989,20	CS ÚRS 2016 02

