



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

DODATEK Č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00101-2024-953 ze dne 3. 6. 2024 (RVT
Ludvíkovského potoka ř.km 0,000 – 0,420)**

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu 7409511/0710

datová schránka: e8jcfnsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.


se sídlem Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
2285

zastoupená: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

datová schránka: v4tr3ia

kontakt: tel.: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00101-2024-953 ze dne 3.6.2024 a dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00101-2024-953 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „RVT Ludvíkovského potoka ř.km 0,000 – 0,420“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/185 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy došlo vlivem povodňové situace v září 2024 v úseku zasypávaného koryta toku k obnažení výtoku hlavní meliorace z polí, která nebyla zaznamenána v projektové dokumentaci. Aby nedošlo k přerušení odtoku této hlavní meliorace a tím k zabránění zvodnění přilehlých polí, je nutné prodloužit melioraci až do soutoku s revitalizovaným korytem v délce 256 m. Rozsah změn je doložen přiloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikovaný ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla.
Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- vícepráce 109 283,84 Kč bez DPH,
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 109 283,84 Kč bez DPH.
3. Objednatel a zhotovitel se z důvodu zvodnělého materiálu ve výkopech, kdy není možné dokončit terénní úpravy valů v plném rozsahu dle PD a tím pádem není možné provést náhradní výsadbu, dohodli na změně harmonogramu prací. Konečný termín dokončení díla dle podmínek výběrového řízení není touto změnou dotčen. Jedná se pouze o dílčí změny v plnění jednotlivých měsíců.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, vety první smlouvy, která nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 899 283,84 Kč (slovy: dva milióny osm set devadesát devět tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých a osmdesát čtyři haléřů) bez DPH.**“

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. IV. odst. 2, která nově zní takto:

„**Dílčí plnění** v rozsahu kompletní realizace objektu SO 02 – Revitalizace koryta, SO 01 – Tuňový biotop (mimo konečnou terénní úpravu valů) a s nimi související práce z objektů SO 03 – Vegetační úpravy a SO 04 – Vedlejší rozpočtové náklady bude **zhotovitelem provedeno do 12. 12. 2024 a objednateli vyúčtováno nejpozději v prosinci 2024.**“

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 18. 11. 2024 bez příloh
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram prací s finančním plněním

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ST - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel společnosti
POPR spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	RVT Ludvíkovského potoka ř.km 0,0000-0,420		
Zhotovitel akce	POPR spol s.r.o. Stavební 1148, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
Charakter akce (I/N)	Účetní číslo akce	953654	
Zdroj financování	NPŽP		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML100101-2024-953	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 790 000,00
Dodatky SoD			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		2 790 000,00	
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) Prodloužení hlavní meliorace v zasypávaném korytě potoka 2) Změna Harmonogramu postupu výstavby prací			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) Po zářivové povodni došlo k omytí břhů zasypávaného koryta, kde byl objeven výtok hlavní meliorace z polí. Aby nedošlo k zastavení průtoku vody bude do zasypávaného koryta přidáno flexibilní neperforované potrubí DN 160mm. Potrubí bude napojeno na výtok z hl. meliorace a korytem toku vedeno do soutoku s revitalizovaným korytem v délce 256 m. Potrubí bude před samotným zásypem koryta obsypáno aby bylo zajištěno jeho směrové a výškové řešení. Cena VCP dle změnového soupisu prací 109 283,84 Kč + DPH 2) Z důvodu zvodnělého materiálu ve výkopech není možno dokončit terénní úpravy valů v plném rozsahu určeného PD. Dále není možno provést náhradní výsadbu pře dokončením finální úpravy valu. Dále termín výstavby ovlivnila povodeň 16.09.2024. Změna nemá dopad na finální termín stavby			
Přílohy			
Příloha č. 1 Zápis z KD			
Příloha č. 2 Rozpočet rozdílové položky			
Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ano	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		109 283,84	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		109 283,84	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		3,92	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		2 899 283,84	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
techník / referent VH	18.11.2024		
Vedoucí ST			
Autorský dozor			
Zhotovitel			

Nabídkový rozpočet

Stavba: RVT Ludvíkovského potoka, ř.km 0,000-0,420

Objekt: Vícepráce - drenáž

Část:

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Datum: 13.11.2024

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				109 283,84
1		Zemní práce				28 029,44
4	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	128,000	218,98	28 029,44
2		Zakládání				81 254,40
2	212751136	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	256,000	243,81	62 415,36
3	28611295	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	256,000	73,59	18 839,04
		Celkem				109 283,84

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název RVT Ludvíkovského potoka ř.km 0,000-0,420

tis. Kč

	měsíc / rok	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	2024	01/2025	02/2025	03/2025	2025
SO 01	Tůňový biotop			892	600	334	1 826			200	200
SO 02	Revitalizace koryta				100	349	449				0
SO 03	Vegetační úpravy					109	109			30	30
VRN			40			45	85			90	90
	Součty	0	40	892	700	837	2 469				320

V Hradci Králové

Ing. Vladimír Pražák
jednatel