

**DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/001409/2024/Rot
na výkon technického dozoru stavebníka stavby
„Šantova - rekonstrukce komunikace a kanalizace“**

Číslo smlouvy příkazníka:	Číslo smlouvy příkazce: OI-IP/PRI/001409/2024/Rot	Org: 5956
---------------------------	---	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Příkazce: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOI

tel.: *****, *****@olomouc.eu

- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

*****, odbor investic MMOI

tel.: *****, *****@olomouc.eu

*****, odbor investic MMOI

tel.: *****, *****@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Příkazník: ČECH – ENGINEERING, a.s.
Nádražní 545/166
Přívoz
702 00 Ostrava
IČ: 25394983

DIC: CZ25394983

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1851
ID datové schránky: rfedjsv

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Čech

tel.: *****, e-mail: *****@cech-eng.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických – TDS:

tel.: *****, e-mail: *****@cech-eng.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1649781379/0800

Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/001409/2024/Rot ze dne 15. 4. 2024 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS o 47 dnů, tj. ze **151 dnů** ode dne předání staveniště na **198 dnů** ode dne předání staveniště a o zvýšení ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy.
- Zvýšení ceny za výkon TDS dle tohoto dodatku činí **13.960,26 Kč** bez DPH, tj. **16.891,91 Kč** včetně DPH.

III. Znění dodatku

- Čl. III. *Termín plnění* odst. 1 se mění a nově zní:
Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).
Doba výkonu TDS činí **198 dnů**.
- Čl. IV. *Cena a platební podmínky* odst. 1 se mění a nově zní takto:
Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši **137.960,26 Kč** bez DPH, tj. **166.931,91 Kč** včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Ostravě, dne:

Příkazce	Příkazník
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic Magistrát města Olomouce	Ing. Ladislav Čech předseda představenstva ČECH – ENGINEERING, a.s.