

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 16

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Sídlo: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. Denisem Martausem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Filip Holý [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 26792699

DIČ: CZ26792699

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 7.6.2024, na akci „**Skatepark Přelouč**“ (dále jen SoD) takto:

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy, tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně:

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	7.408.615,80 Kč
DPH 21 %	1.555.809,32 Kč
Cena vč. DPH	8.964.425,12 Kč

Změnový listy ZL 1:

Obsahem jsou změny výměr dlážděného chodníku kolem skateparku. Část chodníku, přiléhající k v.t. Švarcava, byla provedena při předchozí akci „Městský park Přelouč“. Zároveň došlo k rozšíření ploch chodníku okolo skateparku a přibyl jeden nový vstup. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	- 18.193,80 Kč
---------------------------	-----------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	7.390.422,00 Kč
DPH 21 %	1.551.988,62 Kč
Cena vč. DPH	8.942.410,62 Kč

IV. Doba a místo plnění

Doba a místo plnění se v článku IV., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně:

Mění se část odstavce 3. ve znění:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 16 týdnů ode dne předání staveniště (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

A nahrazuje se tímto textem:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 20.12.2024 (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V. Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 2.12.2024, usnesením č. 54/7/2024-I.

V Přelouči dne:

Ve Ostravě dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Ing. Denis Martaus

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1