

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 142/2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Mnichovo Hradiště**, IČO: 00238309, se sídlem Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, zastoupeným Ing. Jiřím Plíhalem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **SaM Silnice a mosty a.s.**, IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 20. 5. 2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace díla blíže specifikovaného Smlouvou (dále jako „**Dílo**“);
- (B) Strany se dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. 1 (změnový list č. 1 dále jako „**Změnový list 1**“); Změnový list 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy
- (C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla (předmět Díla) a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména pak v čl. 1 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „**vícepráce**“), blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu Díla) blíže specifikovaném Smlouvou, zejména pak v čl. 1 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále také jako „**méněpráce**“), blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Podrobný a úplný rozsah předmětu Díla je specifikován ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci modifikovaných Změnovým listem 1.
- 1.2 Strany se dohodly, že čl. 4.1.2., 4.2. a 4.4. Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:
- 4.1.2. Cena je stanovena podle výkazu výměr předaného objednatelem zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky modifikovaných změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy (dále jako „Změnový list 1“). Zhotovitel se řádně seznámil s předanou projektovou dokumentací a ve své nabídkové ceně zohlednil všechny možné sporné aspekty.*

4.2. Cena díla v Kč:

Celková cena díla v Kč:

Bez DPH **4 096 794,73 Kč**

DPH 21% **860 326,89 Kč**

Včetně DPH **4 957 121,62 Kč**

4.4. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele modifikovaným Změnovým listem 1. Tento položkový rozpočet a Změnový list 1 slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací.

- 1.3 Na vícepráce sjednané tímto dodatkem č. 1 se neuplatní samostatná fakturace podle čl. 5.4.1. Smlouvy a odkaz na dokument podle čl. 5.4.2. Smlouvy a tyto budou fakturovány společně s Dílem.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 2.3 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 2.5 Součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list 1
- 2.6 Dodatek byl odsouhlasen usnesením č. 1263, na radě č.28, dne 9.12.2024

V Mnichově Hradišti

V České Lípě

.....
Město Mnichovo Hradiště
Ing. Jiří Plíhal, starosta

.....
SaM Silnice a mosty a.s.
Ing. Dušan Drahoš,
předseda představenstva a ředitel podniku