

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 41/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy (tel. xxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

STOPIN spol. s.r.o.

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

IČ: 260040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Vlastimil Hanzlík

tel: xxxxxxxxxxxx / fax: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Vlastimil Hanzlík, tel.: xxxxxxxxx

Věci technické: Vlastimil Hanzlík, tel: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 41/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o opravy omítek venkovních ploch ve dvoře, novou dlažbu v prostoru spojovací chodby, doplnění systému vytápění o drátový termostat a koncové prvky ZTI, opracování výdechu VZT nad střechou objektu, D+M plastového okna v prostoru soc. zařízení, nátěry potrubí kuchyně a bariéru pod malbou. Dále byla odečtena finanční rezerva na technické detaily v plné výši.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	782 681,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>27 705,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	810 386,00 Kč bez DPH
DPH 15%	121 557,90 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	931 943,90 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti dojít.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 21.7.2017

V Táboře dne 21.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Vlastimil Hanzlík
jednatel společnosti
STOPIN spol. s.r.o.

