

**DODATEK č. 2**

č.j.: KRPL-13563-37/ČJ-2024-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-13563-20/ČJ-2024-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

**PULSKLIMA, spol. s r.o.**zastoupený: 

se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – Michle

korespon. adresa: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 631 44 409

DIČ: CZ63144409

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 986822309/0800

zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 362049

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 2 – č. 6, které vznikly během realizace díla.

**III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 1 – č. 6, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1 – č. 6, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje***text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

**Cena díla bez DPH** 5 430 055,01 Kč

DPH 21%: 1 140 311,5

Celková cena díla včetně DPH 21%: 6 570 366,5

slovy: Šestmilionůpětsedmdesátisícťristašedesátšestkorunčeskýchpadesátšesthaléřů



textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

**Cena díla bez DPH** 4 663 159,05 Kč

DPH 21%: 979 263,40 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21%: 5 642 422,45 Kč

slovy: Pětmilionůšestsetčtyřicetdvatisícčtyřístadvacetdvakorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů

**V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.6 ve znění**

5.6.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

**VI. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové listy č. 2 až 6

V Liberci dne: 06 -12- 2024


objednatel:



V Praze dne:

06 -12- 2024

zhotovitel:



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 2**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace
Číslo akce SMVS:	114v35200 4047
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409
Projektant:	PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**Změna č.2**

**Předmět změny č.2**

SDK záklop - protipožární vč.izolace

**Část díla dotčená změnovým listem**

3.NP - m.č.303

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace měl být v m.č.303 demontován stávající SDK rastrový podhled a namontován nový SDK rastrový podhled.

**Nové řešení :**

Vše bude provedeno dle projektové dokumentace.

**Zdůvodnění změny :**

Po odkrytí stávajícího SDK rastrového podhledu bylo zjištěno, že v části 5,3 m2 chybí původní stropní konstrukce, která je tvořena rákosou s omítkou. Na KD bylo rozhodnuto, že se tato část doplní izolací a SDK požárními deskami.

méněpráce (bez DPH) 0,00 Kč vícepráce (bez DPH) 6 227,60 Kč

**Změna celkem za 2: vícepráce 6 227,60 Kč**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

zápis k KD ze dne 10.10.2024

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>6 227,60 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>6 227,60 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 307,80 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>7 535,40 Kč</b>

Stavebníka:

24

28 -1

**ZMĚNOVÝ LIST č. 2****PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
 Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		1 422,52			
763 Konstrukce suché výstavby		4 805,08			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>6 227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 227,60	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
 Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

### PŘÍPOČTY

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409

Projektant: PPS Patman s.r.o., IČ 254 46 134

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Změna 2.</b>							<b>6 227,60</b>
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 227,60</b>
		713	Izolace tepelné				1 422,52
SoD	34	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	5,300	50,00	265,00
			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně				
SoD	37	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	5,565	208,00	1 157,52
		763	Konstrukce suché výstavby				4 805,08
URS	1010	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	5,300	904,00	4 791,20
SoD	68	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,025	555,00	13,88

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo**

**3**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace
Číslo akce SMVS:	114v35200 4047
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409
Projektant:	PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**Změna č.3**

**Předmět změny č.3**

Doplnění parotěsné zábrany

**Část díla dotčená změnovým listem**

6.NP

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace má být na tepelnou izolaci položena difuzní folie.

**Nové řešení :**

Bude provedeno řešení dle projektové dokumentace.

**Zdůvodnění změny :**

Položka pro dodávku a montáž difuzní folie chybí v soupisu prací.

méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	39 308,12 Kč
---------------------	---------	---------------------	--------------

**Změna celkem za 3: vícepráce 39 308,12 Kč**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

zápis k KD ze dne 3.10.2024

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**


Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>39 308,12 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>39 308,12 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>8 254,71 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>47 562,83 Kč</b>

Za technická řešení: \_\_\_\_\_



**ZMĚNOVÝ LIST č. 3****PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
 Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		39 308,12			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>39 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			39 308,12	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
 Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 3****PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409

Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Změna 3.</b>							<b>39 308,12</b>
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>39 308,12</b>
		713	Izolace tepelné				39 308,12
URS	1011	766417521	Montáž difúzní paropropustné fólie	m2	497,000	55,40	27 533,80
URS	1012	JTA.JFD140SP	folie podstřešní difúzní	m2	497,000	22,83	11 346,51
SoD	40	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,239	1 790,00	427,81

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo**

**4**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace
Číslo akce SMVS:	114v35200 4047
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409
Projektant:	PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**Změna č.4**

**Předmět změny č.4**

Oplechování střechy nad bývalým schodištěm

**Část díla dotčená změnovým listem**

střecha

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace má být nový střešní plášť pod klimatizačními jednotkami oplechován závětrnou lištou z Cu plechu

**Nové řešení :**

Bude provedeno řešení dle projektové dokumentace.

**Zdůvodnění změny :**

Položka pro dodávku a montáž závětrnné lišty chybí v soupisu prací.

méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	10 749,79 Kč
---------------------	---------	---------------------	--------------

**Změna celkem za 4: vícepráce 10 749,79 Kč**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

zápis k KD ze dne 14.11.2024


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>10 749,79 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>10 749,79 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>2 257,46 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>13 007,25 Kč</b>



**ZMĚNOVÝ LIST č. 4****PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

**Stavba:** KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
**Projektant:** PPS Patman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské		10 749,79			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>10 749,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			10 749,79	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY****REKAPITULACE**

**Stavba:** KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
**Projektant:** PPS Patman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 4****PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409

Projektant: PPS Patman s.r.o., IČ 254 46 134

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Změna 4.</b>							<b>10 749,79</b>
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>10 749,79</b>
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>10 749,79</b>
URS	1013	764232402	Oplechování závětrnou lištou z Cu plechu rŠ 200 mm	m	14,548	726,00	10 561,49
Oplechování střešních prvků z měděného plechu závětrnou lištou rŠ 200 mm							
URS	1014	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,035	5 380,00	188,30
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m							

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo**

**5**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace
Číslo akce SMVS:	114v35200 4047
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409
Projektant:	PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**Změna č.5**

**Předmět změny č.5**

Odpočet neprovedených prací

**Část díla dotčená změnovým listem**

celá stavba

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace má být vybudována nová klimatizace - v 5. NP a v části ve 2.NP, 3.NP a 4.NP, současně se zateplením půdního prostoru a stavebních prací souvisejících s touto realizací.

**Nové řešení :**

Vše bude provedeno dle projektové dokumentace

**Zdůvodnění změny :**

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, uvažoval projekt s pracemi, u nichž se před realizací nedal odhadnout přesný rozsah. Jednalo se většinou o konstrukce, které byly zakryty a nešlo předem určit rozsah prováděných změn. Při realizaci byl zjištěn přesný rozsah prací a tím dochází k tomuto odpočtu.

méněpráce (bez DPH)                      -829 637,47 Kč                      vícepráce (bez DPH)                      0,00 Kč

**Změna celkem za 5: méněpráce                      -829 637,47 Kč**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

zápis k KD ze dne 14.11.2024

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>-829 637,47 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>-829 637,47 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>-</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>	<b>-1 003 861,34 Kč</b>

oníka:

**ZMĚNOVÝ LIST č. 5****PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

**Stavba:** KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
**Projektant:** PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0,00	0,00

**ODPOČTY****REKAPITULACE**

**Stavba:** KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
**Projektant:** PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	-30 560,00				
712 Povlakové krytiny		-183 665,52			
762 Konstrukce tesařské		-105 429,02			
763 Konstrukce suché výstavby		-305 874,79			
771 Podlahy z dlaždic		-37 464,95			
781 Dokončovací práce - obklady		-129 167,67			
784 Dokončovací práce - malby a tapety		-33 499,52			
03 0		-3 976,00			
CELKEM OBJEKT	-30 560,00	-799 077,47	0,00	0,00	0,00

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			-829 637,47	0,00

**ZMĚNOVÝ LIST č. 5**  
**ODPOČTY**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409

Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Změna 5</b>							<b>-829 637,47</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-30 560,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-30 560,00</b>
SoD	8	9527690	Šetrná demontáž zárubně na WC vč.dočastného uskladnění	kus	-4,000	2 200,00	-8 800,00
SoD	9	9527691	Zpětná montáž zárubně na WC	kus	-4,000	1 980,00	-7 920,00
SoD	10	9527210	Šetrná demontáž stávajících ZTI zařizovacích předmětů vč.doč	kus	-4,000	450,00	-1 800,00
SoD	11	9527212	Zpětná montáž ZTI zařizovacích předmětů	kus	-4,000	510,00	-2 040,00
SoD	19	9992909	Provedení podlahových sond vč. zakrytí	kpl	-2,000	5 000,00	-10 000,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-799 077,47</b>
<b>712 Povlakové krytiny</b>							<b>-183 665,52</b>
SoD	31	712541559	Provedení povlakové krytiny obých střech pásy NAIP přitavení	m2	-335,400	179,00	-60 036,60
SoD	32	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyest	m2	-390,910	312,00	-121 963,92
			335,4*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		-810,209		
SoD	33	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v	t	-3,000	555,00	-1 665,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>-105 429,02</b>
SoD	41	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 c	m	-31,800	72,00	-2 289,60
SoD	42	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva prů	m	-31,800	348,00	-11 066,40
SoD	43	6051218	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m vč.impregna	m3	-0,890	11 200,00	-9 968,00
SoD	55	7628219	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 120 do	m	-24,000	340,00	-8 160,00
SoD	56	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120	m	-108,000	546,00	-58 968,00
SoD	57	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do	t	-6,627	2 260,00	-14 977,02
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>-305 874,79</b>
SoD	58	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA	m2	-4,726	648,00	-3 062,45
SoD	59	763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm na stávající profily CW+UW 50	m2	-170,445	1 210,00	-206 238,45
SoD	60	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce pr	m2	-68,000	980,00	-66 640,00
SoD	61	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce	m2	-20,696	1 020,00	-21 109,92
SoD	63	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových	m2	-87,366	101,00	-8 823,97
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>-37 464,95</b>
SoD	89	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým fle	m2	-20,696	680,00	-14 073,28
SoD	90	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru p	m2	-22,766	615,00	-14 001,09
SoD	91	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-20,696	429,00	-8 878,58
SoD	92	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 1	t	-0,640	800,00	-512,00
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>-129 167,67</b>
SoD	93	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-96,520	63,00	-6 080,76
SoD	94	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks	m2	-96,520	645,00	-62 255,40
SoD	95	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-106,172	559,00	-59 350,15
SoD	96	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes	t	-1,861	796,00	-1 481,36
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>-33 499,52</b>
SoD	97	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace	m2	-492,640	20,00	-9 852,80
SoD	98	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzd	m2	-492,640	48,00	-23 646,72
<b>03 Vzduchotechnika</b>							<b>-3 976,00</b>
SoD	55	751 39-8852	Mřížka venkovní 200x200	ks	-14,000	284,00	-3 976,00

### Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo**

**6**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace
Číslo akce SMVS:	114v35200 4047
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409
Projektant:	PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

**Změna č.6**

**Předmět změny č.6**

Protipožární ucpávky

**Část díla dotčená změnovým listem**

6.NP

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace má být provedeno protipožární utěsnění od 17 klimatizačních jednotek umístěných ve stropní konstrukci 5.NP

**Nové řešení :**

Bude provedeno řešení dle projektové dokumentace.

**Zdůvodnění změny :**

V položkovém rozpočtu bylo pouze 11 ks protipožárních ucpávek. 6 ks bude do položkového rozpočtu doplněno.

méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	6 456,00 Kč
<b>Změna celkem za 6: vícepráce</b>	<b>6 456,00 Kč</b>		

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

zápis k KD ze dne 14.11.2024

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>6 456,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>6 456,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 355,76 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>7 811,76 Kč</b>

stavebníka:

28 -11- 2024

28 -11-

**ZMĚNOVÝ LIST č. 6****PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
Projektant: PPS Patman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D11 Ostatní		6 456,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 456,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409  
Projektant: PPS Patman s.r.o., IČ 254 46 134

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 6****PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Liberec – nám. E. Beneše - rekonstrukce střechy I. etapa: klimatizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 631 44 409

Projektant: PPS Patrman s.r.o., IČ 254 46 134

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Změna 6.</b>							<b>6 456,00</b>
	2		Elektroinstalace - práce PSV				<b>6 456,00</b>
	D11		Ostatní				<b>6 456,00</b>
SoD	44	Pol44	Protipožární utěsnění	ks	6,000	1 076,00	6 456,00