

D o d a t e k č. 1

k e

S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 100/24 (dále jen: „Smlouva“) uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 31.5.2024

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru podpory exportu

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12282

Zastoupená: Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, předsedou představenstva

Se sídlem: Sokolovská 100/94, (Meteor Centre Office Park B), 186 00 Praha 8 (Karlín)

Bankovní spojení:

IČ: 26547783

DIČ: CZ26547783

(dále jen „realizátor“)

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě žádosti realizátora. Důvodem jeho žádosti o prodloužení doby realizace projektu jsou zdlouhavé přípravné a oddalované práce na gruzínské straně, což ohrožuje plánované dokončení projektu v původním termínu.

Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2024, se nově mění na 30. září 2025.

Konkrétní postupy a nový aktuální harmonogram aktivit projektu jsou obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V článku 1., v odstavci 1.1. a v článku 8., v odstavci 8.12., příloha č. 2 se slova „v roce 2024“ nahrazují slovy:

„v letech 2024 a 2025“;

- 2) V člancích 3., 5. a 6., v odstavcích 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. se slova „do 30. listopadu 2024“ nahrazují slovy:

„do 30. září 2025“;

- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží dva stejnopisy.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 25. 11. 2024

V Praze dne: 12/11/2024

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru podpory exportu

.....
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
předseda představenstva