

92/1/2024

## Změnový list č. 1 ze dne 9. 12. 2024

Název stavby:	Pojízdné regály v místnosti č. 078 v 1. PP budovy MmM		
Číslo smluvního vztahu:	73/1/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: DIRP, s.r.o. (IČO: 49974955) Cejl 40/107, 602 00 Brno
Na základě oznámení dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8 smlouvy o dodávkách. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Falešná podlaha z OSB desek 1 ks cena 19.020,- Kč 2) Posuvný regál d.4084- police 2x350mm 1 ks cena 31.490,- Kč			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Falešná podlaha z OSB desek 1 ks cena 26.520,- Kč (+ 7.500,- Kč) 2) Posuvný regál d.4084- police 2x350mm 1 ks cena 32.490,- Kč (+ 1.000,- Kč/ks)			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Před montáží falešné podlahy byla přeměřena nová betonová podlaha a bylo zjištěno, že mezi nejnižším a nejvyšším místem, je výškový rozdíl 30 mm. Požadavek dodavatele regálů byl výškový rozdíl max. 5 mm. Z důvodu nutnosti absolutní roviny pro instalaci kolejí pojízdných regálů bylo nutné koleje a novou falešnou podlahu srovnat. Srovnávání kolejí a falešné podlahy probíhalo pomocí distančních podložek a prodloužilo montáž o jeden den (3 pracovníci, celkem 25 hod. x 300 Kč/hod = 7.500,- Kč).			
2) Z důvodu nutnosti vyrovnání falešné podlahy a přizvednutí o cca 30 mm bylo nutné již vyrobené čelní kryty zkrátit (16 ks x 1.000 Kč/ks = 16.000,- Kč) tak aby nedošlo ke kolizi s potrubím, které je zavěšeno pod stropem místnosti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	anø/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	672 300,00 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	23 500,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>695 800,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.12.2024
Nový termín dokončení díla:	_____

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Havlík, DIRP,

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha:

žádost vícepráce

## Kritzbach Jan

---

**Od:** Jiří Havlík [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 29. listopadu 2024 12:46  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Regály

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den pane [REDACTED]

Dle našeho telefonického rozhovoru mám na Vás prosbu ohledně vícenákladů:

Montáž podlahy se nám protáhla o jeden den – náklad 7500,-Kč a potom ta horší věc – snížení již vyrobených čelních krytů – 16ks = 16.000,-Kč bez DPH.

Rád bych Vás požádal, zda je možná z Vaší strany kompenzace těchto nákladů.

Děkuji Vám

**Jiří Havlík**  
obchodní oddělení



DIRP, s.r.o.  
regálové systémy - kovový nábytek

Sídlo: Cejl 40/107, 60200 Brno  
Kancelář: Nivky 630, 66456 Blučina

