

Číslo objednatele: 24/SML3609/01/SoD/ZPZ

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 24/SML3609/SOD/ZPZ

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Irenou Jeřábkovou, vedoucí odboru ZPZ

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání

Ing. Jitka Maňásková

E-mail/telefon:

manaskova.j@kr-ustecky.cz/475 657 793

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název/Jméno:

HAGL, spol. s.r.o.

Sídlo/Bydliště:

Na Sklípku 880, 400 07, Ústí nad Labem – Krásné Březno

Zastoupený:

Ivo Glückseligem, jednatelem

IČ/Datum narození:

25408321

DIČ:

CZ25408321

Bank. spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:

161317682/0300

Zástupce pro věcná jednání:

Ivo Glückselig

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 15931 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění specifikované v čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo „**Provedení managementových zásahů – Rač a Husův vrch**“ č. 24/SML3609/SoD/ZPZ (dále jen „smlouva“) bylo zhotovitelem zcela realizováno ve dnech 26. 11. 2024 až 30. 11. 2024, tj. přede dnem nabytí účinnosti smlouvy dne 2. 12. 2024.

2. Objednatel prohlašuje, že plnění realizované dle odstavce 1. tohoto článku plně akceptuje a uhradí za něj cenu ujednanou v čl. III. odst. 1 smlouvy za podmínek uvedených v čl. III smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že uhrazením ceny díla dle odstavce 2. tohoto článku budou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti dle smlouvy a tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku se zhotovitel nedostal do prodlení s plněním díla a objednatel se nedostal do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla dle čl. III. smlouvy.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo rozhodnuto Ing. Irenou Jeřábkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 z 6. 4. 2022.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě byla zaslána zhotoviteli na uvedenou emailovou adresu. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

III.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 10. 12. 2024

V Ústí nad Labem dne 10. 12. 2024

.....
Objednatel
Ústecký kraj
Ing. Irena Jeřábková, MPA

.....
Zhotovitel
Ivo Glückselig, jednatel