

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420		
Investor:	Regionální knihovna Teplice, p.o. Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216	Datum: 27.11.2024	
Název akce: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 8 - Oprava položky ze ZL č. 7 Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že ve změnovém listě ZL 7.1 VP – Další změny, byla chybně uvedena cena u položky č. 41. Tato položka byla chybně vyhodnocena jako nevýskytová, tj. nevyskytuje se ve smluvním rozpočtu, a byla naceněna dle platného ceníku CS URS 2024 02. Položka pod stejným kódem (avšak jiným popisem) se však ve smluvním rozpočtu vyskytuje. Změnový list tedy řeší opravu jednotkové ceny tak, že položka č. 41 ze ZL č. 7 byla odečtena a byla přičtena položka se správnou jednotkovou cenou – viz rozpočet v příloze ZL. (Výpočet: množství 17,0 m2 x (403,00 – 215,10) Kč bez DPH = 3 194,30 Kč bez DPH)			
Počet připojených listů specifikací:		1	
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: **Regionální knihovna Teplice, p.o.**

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

Stanovisko projektanta stavby:

AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	27.11.2024	
Předmět změny: ZL č. 8 - Oprava položky ze ZL č. 7 Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že ve změnovém listě ZL 7.1 VP – Další změny, byla chybně uvedena cena u položky č. 41. Tato položka byla chybně vyhodnocena jako nevýskytová, tj. nevyskytuje se ve smluvním rozpočtu, a byla naceněna dle platného ceníku CS URS 2024 02. Položka pod stejným kódem (avšak jiným popisem) se však ve smluvním rozpočtu vyskytuje. Změnový list tedy řeší opravu jednotkové ceny tak, že položka č. 41 ze ZL č. 7 byla odečtena a byla přičtena položka se správnou jednotkovou cenou – viz rozpočet v příloze ZL. <u>(Výpočet: množství 17,0 m2 x (403,00 – 215,10) Kč bez DPH = 3 194,30 Kč bez DPH)</u>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů a výpočtů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 3 194,3 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -3 194,3 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: /	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	