

DODATEK č. 2 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002913

Číslo smlouvy konzultanta: 100-002-24

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/23 Třebíč, obchvat – DSP BEZ BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“

s vedoucím společníkem SHB, akciová společnost (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena: Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc

předseda představenstva

IČO: 25324365

DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

právní forma: akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

další společníci společnosti:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 33954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 9104

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 14051

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1418

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen:

na základě plné moci vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.2.2024 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 12PT-002913 a dne 16.2.2024 Dodatek č. 1 pro stavbu I/23 Třebíč, obchvat.
- 1.2 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro výstavbu obchvatu města Třebíče dle specifikace: Vyhotovení dokumentace DSP včetně IČ a majetkoprávního vypořádání. Předmětem Dodatku č. 1 byla změna vedoucího společníka společnosti „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“.
- 1.3 Konzultant v souladu se Smlouvou, a se Zadávacími podmínkami a Smluvními podmínkami WHITE BOOK zahájil práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení.
- 1.4 V průběhu projektových prací, při vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavebního povolení projektant průběžně vyhodnocoval nové aspekty, které je nutno vyřešit pro zdárné dokončení projektové dokumentace.
- 1.5 Smluvní strany se shodly, že ještě v průběhu vypracování konceptu projektové dokumentace DSP je třeba reagovat na nově vzniklé situace, konkrétně bylo vyhodnoceno jako nezbytné vyřešit a zapracovat do dokumentace dvě konkrétní nové skutečnosti, které významným způsobem ovlivní jednak technické řešení, ale především průběh následného projednání stavby v řízení o povolení záměru a související majetkové přípravě. V prvním případě se jedná o vypracování nového modelu dopravy na základě, kterého bude možné kvalifikovaně vyhodnotit účinky stavby a začlenit je do stavby, a to, jak z hlediska návrhových parametrů stavby (např. kapacity křižovatek) nebo z hlediska účinků stavby (např. hlukové zátěže). Jedná se o vypracování modelu dopravy, který kromě předmětného úseku obchvatu silnice I/23 bude zabývat i navazujícími úseky celého tahu I/23 tak, aby mohl být konzistentně posouzen celý dotčený tah silnice I/23. Ve druhém případě se jedná o projektové a přípravné práce související s úpravou projektu v oblasti stavbou dotčeného pozemku 2753/1 k.ú. Třebíč. Potřeby úpravy projektu vyplývají z majetkoprávního jednání s vlastníkem pozemku, rozsah úprav projektu byl specifikován dopisem objednatele č.j. RSD-97234/2024-3 ze dne 24.9.2024. Rozsah dohodnutých prací mezi objednatelem a konzultantem je specifikován v Článku 2 tohoto Dodatku č. 2.
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah bude upraven tak, aby práce, specifikované v bodě 1.5 byly nedílnou součástí plnění dle Smlouvy.
- 1.7 Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodech 1.3. – 1.6. tohoto dodatku je nezbytné přiměřeným způsobem upravit termín a cenu plnění Smlouvy
- 1.8 Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.
- 1.9 Smluvní strany, v kontextu předchozích bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku, dohodly na doplnění odstavce 1.1 Článku I Předmět smlouvy, a to následovně:

Zhotovitel pro objednatele zajistí v rámci Technické pomoci následující dodatečné služby:

1. Konzultant vypracuje tahový dopravní model přeložky silnice I/23 v úseku od výhledové křižovatky s přeložkou silnice II/405 (včetně) po obchvat Vladislav (včetně). Délka přeložky je cca 16 km. Model zahrne připravované stavby přeložky silnice I/23 - Krahulov – Třebíč; Třebíč – obchvat; Třebíč – Vladislav; Vladislav – obchvat.
2. Konzultant upraví technické řešení stavby v oblasti stavbou dotčeného pozemku 2753/1 k. ú. Třebíč v následujících bodech:
 - Přeložku kanalizace SO 335.1 umístit co nejbližší zárubní zdi SO 271 v úseku, kde je kanalizace navržena v pozemku parc. č. 2753/1 k. ú. Třebíč. Doplnit do projektu zpevněnou plochu, která zajistí přístup k obsluze kanalizace.
 - Novou hranici pozemku navrhnout až za přeložkou kanalizace SO 335.1, resp. na hranici ochranného pásma kanalizace. Na budoucí hranici pozemku navrhnout zděné oplocení s betonovým základem.

Dále konzultant vypracuje podrobný pasport objektů areálu parc. č. 2753/1, určených k uvažovanému přemístění nebo přestavbě nebo, v případě nevyhovujícího stavu, k demolici. Pasport objektů bude obsahovat podrobné zaměření stávajícího stavu objektu a zaměření jeho nosných prvků. Součástí prací je též statické posouzení stávajících objektů dle platných norem a předpisů. Pasportní dokumentace bude podkladem pro konečný návrh stavebních úprav dotčeného areálu parc. č. 2753/1.

Článek 3

Cena za poskytování služeb

3.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v člancích 1. a 2. tohoto dodatku, dohodly na změně odstavce 1. Článku II. Cena za poskytované služby, a to následovně:

Článek II. Cena za dílo, odst. 1 – původní znění dle Smlouvy

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
29.688.388,00	6.234.561,48	35.922.949,48

(dále jen „cena plnění“).

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena plnění v Kč dle Smlouvy bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč dle Smlouvy včetně DPH
29.688.388,00	6.234.561,48	35.922.949,48

Cena plnění v Kč dle Dodatku č. 2 bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč dle Dodatku č. 2 včetně DPH
987 800,--	207 438,-	1 195 238,00

Celková cena plnění bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění včetně DPH
30 676 188,00	6 441 999,48	37 118 187,48Kč

Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb tohoto Dodatku.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Rozsah služeb, který tvoří Přílohu č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/23 Třebíč, obchvat - DSP BEZ BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP včetně majetkop. projednání*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
4 205 604 132				
BIM				
Přirážka pro náročné stavby				
Upravená procentní sazba po přirážce				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci				
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH				
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				
Nabídka uchazeče dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH				
Nová cena včetně Dodatku č. 2 celkem	24 560 728	4 247 660	1 867 800	30 676 188

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***)) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/23 Třebíč, obchvat - DSP BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele
A. Průvodní zpráva		
1. Identifikační údaje	100	40
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	200	80
3. Seznam vstupních podkladů	150	80
B. Souhrnná technická zpráva		
1. Popis území stavby	150	80
2. Celkový popis stavby	180	80
3. Připojení na technickou infrastrukturu	100	100
4. Dopravní řešení	180	160
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	100	100
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	300	250
7. Ochrana obyvatelstva	100	80
8. Zásady organizace výstavby	190	190
9. Celkové vodohospodářské řešení	200	320
C. Situační výkresy		
1. Situační výkres širších vztahů	200	120
2. Katastrální situační výkres	500	400
3. Koordinační situační výkres	500	400
4. Speciální situační výkres		neocení
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část		
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků		
1.1 Technická zpráva	400	400
1.2 Výkresy	3800	3500
2. Mostní objekty a zdi		
2.1 Technická zpráva	600	600
2.2 Výkresy	1200	1940
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace		
3.1 Technická zpráva	650	200
3.2 Hydrotechnické výpočty	1000	600
3.3 Statické výpočty	690	180
3.4 Výkresy	12000	1200
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace		
4.1 Technická zpráva	300	300
4.2 Výkresy	800	400
5. Objekty podzemních staveb		
5.1 Technická zpráva	1000	1000
5.2 Výkresy	1000	1500
5.3 Statická část	1000	800
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní		
6.1 Technická zpráva	400	400
6.2 Výkresy	800	400
7. Objekty drah	100	600
8. Objekty pozemních staveb	950	600
9. Ostatní stavební objekty	690	1200
10. Požárně bezpečnostní řešení	590	400
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická		
2.1 Technická zpráva	400	400
2.2 Výkresy	1000	1000
Dokladová část		
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	1050	475
2. Doklad podle jiného právního předpisu	150	150
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	200	200
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	2800	1500
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	10	20
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	10	20

7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	500	260
Související dokumentace, podklady a průzkumy		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	600	160
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	600	160
3. Projekt odpadového hospodářství	590	120
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	590	220
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	600	360
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	600	180
7. Podrobný pedologický průzkum	750	180
8. Hluková studie nebo její aktualizace	1640	700
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	2500	800
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	2000	600
11. Rešerše geotechnického průzkumu	1000	600
12. Hydrogeologický posudek	600	400
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	250	200
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	250	100
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	200	80
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	150	150
Odhad stavebních nákladů	64	64
Plán BOZP	34	34
Reprografie		
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH		

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

I/23 Třebíč, obchvat - DSP BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbou

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	100	100
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména		
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	70	70
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	50	50
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	50	50
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	50	50
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	50	50
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	50	50
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	50	50
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	50	50
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění	50	50
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	50	50
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	50	50
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	50	50
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	50	50
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	50	50
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	50	50
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	90	50
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	50	50
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	50	50
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	50	50
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všechny v platném znění	80	50
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	50	50
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	50	50
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	120	50
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	120	50
ČÁST A – CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	1100	870
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	900	666
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	1400	800
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	720	800
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	480	480
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	21	100
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:		
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	48	100
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	24	100
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	360	100
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	24	24
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	24	24
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	32	32
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	24	24
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	45	45
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem	16	16
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	21	21
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	24	24
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	20	20
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	18	18
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	21	21
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	21	21
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	32	32
ČÁST B CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	24	80
ČÁST C CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	28	80
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	250	250
ČÁST D CELKEM		
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP		

Technická pomoc

I/23 Třebíč, obchvat - DSP BEZ BIM

	Počet hod.
Technická pomoc objednateli v rozsahu : Přílohy č. 1 čl. 3 technická pomoc objednateli	800
Technická pomoc objednateli v rozsahu Dodatku č. 2	898
Tahový dopravní model přeložky silnice I/23	510
Úpravy stavebních objektů v rámci úpravy technického řešení v oblasti dotčeného pozemku parc. č. 2753/1 k. ú. Třebíč	88
Pasport objektů areálu parc. č. 2753/1	300
Technická pomoc objednateli v rozsahu Přílohy č. 1 čl. 3 a Dodatku č. 2	1698